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DODATEK č. 3 

Smlouvy o dílo č. OIN/000026/2017/DIL 
uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/509/2017 ze dne 27. 11. 2017 

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Mgr. Petrem Řezníčkem starostou města Chrudim 

 

Telefon:   469 657 125 

E-mail:   hana.dusankova@chrudim-city.cz 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Mgr. Petr Řezníček, starosta  telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 603 871 923 

    Hana Dušánková                        telefon: 603 151 330  

  

Doručovací adresa:            MěÚ Chrudim 

                                        Odbor investic 

                                        Resselovo nám. 77 

                                        537 16 Chrudim 

            (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel: 
 

Název:    D&D PROFI s.r.o. 

    Palackého 485, 533 03 Dašice 

Doručovací adresa:  Ostřešany 77. 530 02 Pardubice   

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních  Jiří Dymák  

b)   technických  Jiří Dymák    

c)   realizace  Jiří Dymák 

      d)   stavbyvedoucí   Jiří Dymák  

                                                   (odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní  

                                                          stavby)   
 

Telefon:   777 773 021            

E-mail:   dymak@ddprofi.cz 

IČ    25250167     

DIČ   CZ25250167                          

Bankovní spojení:  ČSOB Chrudim  

Číslo účtu:   108334684/0300  

                                       (dále jen zhotovitel) 

 

 

Stavba:      „Rekonstrukce hřiště Markovice – SO 2“ 
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2.  Předmět dodatku 

 

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000026/2017/DIL ze dne 

30.06.2017, na akci „Rekonstrukce hřiště Markovice – SO 2“, dohodly na následujících změnách 

rozsahu předmětu při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 3. Předmětem 

tohoto Dodatku č. 3 je změna termínu plnění a snížení jednotkových cen a celkové ceny díla. 

  

  2.2       Na základě ustanovení článku 3 odst. 3.6 smlouvy o dílo č. OIN/000026/2017/DIL ze dne 30.   

  06. 2017, týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 3 odst. 3.1 mění 

   následujícím způsobem: 

 

  Termín zhotovení díla  
  Článek 3.  Termín zhotovení díla-doba plnění 

  Bod 3.1 nově zní: 

 
Termín zahájení 

stavebních prací 

Termín předání 

dokončeného díla 

Datum 03. 07. 2017 15. 05. 2018 

 

2.3    Na základě ustanovení článku 4 odst. 4.3 o dílo č. OIN/000026/2017/DIL ze dne 30. 06. 2017 

týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 4.1.1 mění následujícím 

způsobem: 

 

  Cena díla 
  Článek 4. Cena 

  Bod 4.1.1 nově zní:  

Smluvní cena: Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Rekonstrukce hřiště 

Markovice – SO 2 
 1.347.549,-  Kč       282.985,- Kč         1.630.534,- Kč 

Vícepráce a méněpráce dle 

Dodatku č. 1 Rekonstrukce 

hřiště Markovice – SO 2 

316.510,- Kč 66.467,- Kč 382.977,- Kč 

Nová smluvní cena po 

uzavření  Dodatku č. 1: 
1.664.059,- Kč 349.452,- Kč 2.013.511,- Kč 

Vícepráce a méněpráce dle 

Dodatku č. 2 Rekonstrukce 

hřiště Markovice – SO 2 

     -1.089,- Kč             -228,- Kč -1.317,- Kč 

Nová smluvní cena po 

uzavření  Dodatku č. 2: 
1.662.970,- Kč 349.224,- Kč 2.012.194,- Kč 

Snížení jednotkových cen 

dle Dodatku č.3 

Rekonstrukce hřiště 

Markovice – SO 2 

   -119.765,- Kč          -25.151,- Kč           -144.916,- Kč 

Nová smluvní cena po 

uzavření  Dodatku č. 3: 
1.543.205,- Kč 324.073,- Kč 1.867.278,- Kč 

 

 

 

2.4        Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3: 
 

2.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
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2.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele 

 a dva pro objednatele. 

  

2.4.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 

projednání. 

2.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech jejích příloh na webových 

stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb  jak v 

případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to 

je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 

č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město 

Chrudim. 

 

V  Chrudimi dne: 28. 11. 2017             V Dašicích dne: 28. 11. 2017 

 

Za objednatele:            Za zhotovitele: 

 

 

 

                                                         

 

 

………………………………..    ……..……………………………… 

      Mgr. Petr Řezníček                      Jiří Dymák 

    starosta města Chrudimě                           jednatel 


