[bookmark: _GoBack]Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO 
Evid. č. MMJN:   804-2016-OÚaHR/OIV
uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 				Statutární město Jablonec nad Nisou
Zastoupený:	JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a Ing. Otakarem Kyptou vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje  
se sídlem:                                    Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
tel: 				483 357 111
IČ: 				00262340
DIČ:				CZ 00262340	
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou  
číslo účtu: 			121451/0100
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: 				Valbek, spol. s r.o., 
 	 	Zastoupený:			Ing. Ladislav Šimek  - jednatelem společnosti
		se sídlem:	 	   	Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3  
		tel.: 				604 300 968
		IČ: 				482 66 230
		DIČ:                              		CZ48266230
		bankovní spojení: 	   	KB Liberec
		číslo účtu: 			9000803 - 461 / 0100
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
		
	dále jen „zhotovitel“

2.  PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ev.č. 804-2016-OÚaHR/OIV na akci:
„Výstup Pod Baštou v Jablonci nad Nisou“
 
Důvodem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo je dopracování stavebního objektu Přeložka plynovodu NTL do stupně prováděcí dokumentace (dále jen DPS) za účelem projednání se správcem plynárenského zařízení. 
DPS bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 8 paré a 1x na CD nosiči v el.podobě ve formátu pdf a dwg

3. TERMÍN PLNĚNÍ
Původní text z dodatku č.1:
Termín dodání studie		do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo
Termín dodání DÚR 		do 1 měsíce od dokončení studie 

se nahrazuje textem:
Termín dodání DPS		do 1 měsíce od podpisu dodatku č.2 smlouvy o dílo


4. CENA ZA DÍLO:

Původní text z dodatku č.1 :
Cena za DÚR bez DPH	465 000,- Kč
Cena za studii bez DPH	79 500,- Kč
Cena celkem bez DPH	544 500,- Kč
DPH 21%	114 345,- Kč
Cena celkem vč. DPH	 658 845,- Kč
 
            Se nahrazuje textem:
Cena za DÚR bez DPH	465 000,- Kč
Cena za studii bez DPH	79 500,- Kč
Cena za DPS plynovodu	39 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	 583 500,- Kč
DPH 21%	122 535,- Kč
Cena celkem vč. DPH	 706 035,- Kč

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 2  smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.


V Jablonci n.N., dne  ……………………………	                      V Liberci, dne  4.12.2017



…………………………………………………..	………………………………………………………….
	Ing. Otakar Kypta	Ing. Ladislav Šimek
	vedoucí odboru územního a 	jednatel
	hospodářského rozvoje



		……………………………………..	
		 JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
	náměstek primátora  	 


za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka,
								 vedoucí oddělení investiční výstavby
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