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DODATEK L 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2015-024 ze dne 27.4.2017

ev. č. SMVS 107V791001624, 107V791001625

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ 60162694
zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel odboru řízení staveb Agentury

hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci projednání:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen ,,TDO“):

Bankovní spojení:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1
Datová schránka: hjyaavk
(dále jen „objednatel'1)

1.2 Zhotovitel

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34503,
ze dne 17. prosince 2014
Sídlo: SNP 1148, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 036 54 371
DIČ: CZ 036 54 371
Zastoupená: Ing. Pavlem Kafkou, jednatelem
Bankovní spojení:
Oprávnění zástupci projednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kafka, jednatel,

- ve věcech technických: Ing. Pavel Kafka, jednatel, tel.:

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem
Datová schránka: py3tzuq
(dále jen „zhotovitel"),
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.8 článku 15 Ostatní uiednání smlouvy
o dílo č. 6440-OŘS2-2015-024 ze dne 27.4.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.10.2017
na zhotovení díla - stavby „Dobronín - rekonstrukce objektu č. 29 a budovy č. 27“ (dále jen
„smlouva") dohodly na znění dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla
z důvodu okolností, které nastaly po uzavření dodatku č. I, tj. zpožděná dodávka bezpečnostních dveří
od výrobce a tím nemožnost provádění navazujících prací a kalamitní stav (vichřice) v období 29. -
30.10 2017.

3. Předmět dodatku

Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.2. článku 4. Doba a místo plnění a nahrazuje se zněním:
..4.2. Termín dokončení včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení staveniště:
nejpozději do 15.12.2017“.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk
a zhotovitel 1 výtisk.

3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany
prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne V Havlíčkově Brodě dne TO. 11, 2o/''oy

Za zhotovitele:

P
ggSTAVITELSTVÍ KAFKAs.ro.

riul.
□U5
IČ: 036 54

Ing. PaveýKafka
jednatel

STAVITELSTVÍ KAFKA s.r.o.
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