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Sázavou, tel.: +420 566 697 201
[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„III/38810 Věchnov průtah“
Číslo smlouvy objednatele: 55/2017/VZMR/D1/ZR/S Číslo smlouvy zhotovitele: 3086/2017
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických a technický dozor:
Ing. Miloslav Štěpánek, vedoucí oddělení technicko-správního Žďár nad Sázavou Komerční banka, a.s.
18330681/0100 00090450 CZ00090450 +420 723 862 501
ksusv@ksusv.cz, stepanek.m@ksusv.cz Kraj Vysočina
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)
Krajská ,pr ávr. a údržba
iHnic Vysočiny, příspěvkoví organizace
Kosovská 1122/16, 5!»6 01 JitUavc _
			 ¥uť«fa+
Datum: “ 5 -12- 201/ Í
čj.:	<So lom^r
[bookmark: bookmark2]Zhotovitel:	PKS stavby a.s.
se sídlem:	Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
zapsán v	obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl B, vložka 930
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti, na základě „Pověření pro věci právní...4
z 13.12.2016, které je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.l technických:	Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
Ve věcech provádění díla zhotovitele zastupuje:
Martin Šebek, DiS,
Jiří Zajíc
MONETA Money Bank a.s.
175972792/0600 46980059 CZ46980059 +420 566 697 702 stavby@pks.cz, sebek@pks.cz
Stavbyvedoucí: Bankovní spojení: Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě ,jSmluvní strana“)
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[bookmark: bookmark3]Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 21. 07. 2017, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 01, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 01 vč. soupisu prací o 152.097,-- Kč bez DPH
[bookmark: bookmark4]Původní cena díla bez DPH Změna ceny2.117.484,80 Kč 152.097.09 Kč
2.269.581,89 Kč
476.612,20 Kč 2.746.194,09 Kč

[bookmark: bookmark5]Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
[bookmark: bookmark6]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 55/2017/VZMR/D1/ZR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 55/2017/VZMR/D1/ZR/S uzavřené dne 21.07.2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek ě. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací.
Přílohy:	Změnový list č. 01 - Závěrečné vyrovnání
Objednatel:Zhotovitel:
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