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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

na straně jedné SPORfES Svitavy S.I'.O.
IČO: 62062620, DIČ: CZ62062620
S(~sídlem Riegrova 2098/5, Předměsti, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hrade:
Králové, oddíl C, vložka 7388
zastoupena Ing. Jaroslavem Kytýrern, jednatelem

- dále jen objednatel -

a
na straně druhé Ing. arch. Roman Svojanovský

IČO: 105 II 130, DIČ: CZ5812020632
se sídlem uáměstí Míru 62/39, Město, 568 02 Svitavy
registrace 20225 Č:.K,;\ ",,- .

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavie li dne 1.12,2016 Smlouvu o dílo ohledně zhotoveni projektové
dokumentace a výkonu autorského dozoru na akci: .Rekonstrukce a rozšířeni objektu krytého bazénu.
Svitavy - interiéry" (dále jen "Smlouva o dílo")

Z důvodu upřesňování a úprav dokumentace stavební čásri akce .Rekonstrukce a rozšířeni objektu
krytého bazénu, Svitavy" se strany dohodly na posunutí terminů pro provedení díla (j z toho důvodu
uzavírají tento dodatek.

B.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dilo tak. že stávající zneni bodu 2, I. se rusi :1

nahrazuje tímto znčnim:

,,2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech
2,J. J. architektonická studie dle 1.2, I.:

a) zahájení: bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
b) předání pracovní verze studie c\o30.9.2017,
c) předání studie: do 9.11.2017.

21 2. projektová dokumentace dle 1.2.2, :
a) zahájení: po uzavření této smlouvy,
b) předložení závazného rozpočtu pro výběr zhotovitele do 6.12.2017.
c) předáni projektové dokumentace pro prováděni stavby do 31.3.20 I S.

2.1,3 autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace zakázky - pod názvem "Rekonstrukce
a rozšiřcni objektu krytého bazénu, Svitavy - interiéry" Objednatel pisemnč vyzve
zhotovitele k zahájen í p lnen í této části d ila."

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.



c.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl ve svém úplném znění zveřejněn v rámci
informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašuj I,
že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504
zákona Č. 89/2012 Sb. a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí
objednatel.

D.
K uzavření toboto dodatku udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné
hromady společnosti SPORTES Svitavy S.r.o. dne 28.11.2017
Ve Svitavách dne 4.12.2017

Za objednatele: Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Kytýr
jednatel

SPORTES Svitavy S.r.o.

_ft.arch. Ro~ Svojanovský
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