Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatele:      23/2017
č. smlouvy objednatele:   962/2017


Název díla:

VD Jezeří – rekonstrukce – 1. etapa

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 
technický dozor investora:	
	
	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Dodavatel:	NOWASTAV akciová společnost
                                                                 Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3 - Žižkov
korespondenční adresa:	pošta Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny
IČO:	00565679
DIČ:	CZ00565679
zastoupený:	Danielem Grosmanem, předsedou představenstva 
	Radovanem Klímou, místopředsedou 	představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Daniel Grosman, předseda představenstva
                                                                 Radovan Klíma, místopředseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u MS v Praze, v oddílu B, vložce č. 393
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu termínu plnění díla
	prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání změn předmětu plnění dle Změnového listu č. 1.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1. 


Mění se:	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla: původně	nejpozději do 30.11.2017
nově 		15.12.2017




Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 



Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 07.12.2017			V Jirnech dne 06.12.2017 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele










Ing. Vlastimil Hasík				         	Daniel Grosman	
investiční ředitel		 	                     	předseda představenstva 		
Povodí Ohře, státní podnik                                     	NOWASTAV akciová společnost


