
1 

ZMĚNOVÝ LIST č. 3 

Akce: ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace , vytápění 

Smlouva o dílo č.: VZ001/2017  

Objednatel: Český rozhlas 

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 

 

Zhotovitel: Luwex, a.s., Stará Spojovací 2418/6,190 00 Praha 9 

 

 

Důvod změny: doplnění části Elektro požárních klapek a EPS dle požadavků generálního 

projektanta a předané projektové dokumentace 

Navrhovatel změny: Český rozhlas, Vinohradská 12,120 99 Praha 2 

 

Technické řešení 

změny: 

Připojeni požárních klapek z rozváděče RM-PK a doplnění stávajícího 

systému EPS (SIEMENS Sinová) 

Podklady pro ocenění 

změny: 

Projektová dokumentace generálního projektanta vč. specifikace materiálu a 

výkonů 

Změna smluvní ceny díla: 

Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla: Změnou 

vyvolaný přípočet smluvní ceny díla: 
Rozdíl: 

cena bez DPH DPH cena vč. DPH 

0,00 0,00 0,00 

523 012,00 109 832,52 632 844,52 

523 012,00 109 832,52 632 844,52 

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu. 

Změna smluvních termínů: 

Termíny milníků: zůstávají nezměněny budou opožděny budou splněny dříve 

Konečný termín: zůstává nezměněn bude opožděn bude splněn dříve 

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 0 

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil: 



 

LUWEX 

Luwex, a.s..Stará Spojovací 241586, 190 00 Praha 9 

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mailxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 00138207, DIČ: CZ00138207 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Název stavby: ČRo Praha, Římská 15 

Profese Silnoproud + EPS 

Zhotovitel: Luwex, a.s., Stará Spojovací 2418/6, 190 00 Praha 9 

Profese/ popis Dodávka Montáž Celkem 

EPS 

EPS - dodávka zařízení EPS                 xxxxx xxxxx xxxxx 

Montážní materiál xxxxx xxxxx xxxxx 

Montáž EPS xxxxx xxxxx xxxxx 

Rozvodná síť xxxxx xxxxx xxxxx 

Kabely xxxxx xxxxx xxxxx 

Další práce související s oživením 

EPS a uvedením do provozu 

xxxxx xxxxx xxxxx 

CELKEM  xxxxx 

Silnoproud - připojení požárních klapek 

Dodávka xxxxx xxxxx xxxxx 

Montáže vč. mont, materiálu xxxxx xxxxx xxxxx 

Ostatní služby xxxxx xxxxx xxxxx 

Celkem 
  

xxxxx 

CELKEM ZMĚNOVŽ LIST Č. 3 523 012 Kč 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

 

m qualityaustria 

wmimAiúTsm 
ISO S001:2008 No.04919/0 

IS014001:2004 No.00527/0 

OH SAS 18001:2007 No.00036/0 

Sídlo společnosti Luwex, a.s., Spojovací 6, 190 00 Praha 9 

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pracoviště: Luwex, a.s., 5. května 310, 399 01 Milevsko 

tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



EPS. xls 

ROZPOČET 
Stavba: Čro Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění 
Objekt: Připojení PK v objektu ČRo Římská 15 Zpracoval: Část: D.1.4.4 ELEKTRO SILNOPROUD Luwex, a s. Objednatel: Datum: Zhotovitel: Luwex, a.s. 1.8.2017 

     

Pozice Typ Popis zařízení 
výrobce/ 

dodavatel 
MJ Počet 

M a t e r i á l  P r á c e  
Celkem 

Cena Celkem Cena Celkem 

Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč 

Dodávka 49 362,9 5 400.0 54 762,9 

1 
 Oceloplechový rozvaděč nástěnný RM-PK + nosná konstrukce rozvaděče  ks 

1 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

  

Montáže vč. materiálu 
   

144 888,4 
 

64 370,0 209 258,4 

2 Požární ucpávky - odstranění  m2 2 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
3 Požární ucpávky - instalace  m2 2 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
4 Dozbrojení vývodu ve stávajícím RM.+6.VZT  ks 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
5 Stavební přípomoce  hod 10 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
6 Rozvodná krabice včetně svorek (3ks) Spelsberg ks 22 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
7 I KL60X200 Kabelový rošt metalizovaný R21 -M Kopos m 40 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
8 NKZIN 

100X125X0,8 F 

Kabelový žlab ocelový plný -M 100/100 Kopos m 165 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

9 NKZIN 
100X250X0,8 F 

Kabelový žlab ocelový plný -M 200/100 Kopos m 
10 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

10 Zemnící pásek FeZn 30/4 mm  m 20 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
11 Cu vodič žlutozelený "R" 4 mm2  m 10 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
12 Kabel Cu izolace plastová 3Jx6 mm2  m 15 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
13 Kabel Cu izolace plastová 3Jx1,5 mm2  m 560 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
14 Kabel Cu izolace plastová 370x1,5 mm2  m 10 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

     xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
Ostatní služby 0,0 65 460,0 65 460.0 

15  Individuální a komplexní zkoušky  hod 100 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
16  Výchozí revize, revizní zpráva  hod 80 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
17  Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti  ks 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

DBD CONTROL SYSTEMS, spol. s r.o. 



Silnoproud.xls 

ROZPOČET 
Stavba: Čro Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění 
Objekt: Zpracoval: Část: EPS Luwex, a s. Objednatel: Datum: Zhotovitel: Luwex, a.s. 1.8.2017 

     

Pozice Typ Popis zařízení 
výrobce/ 

dodavatel 
MJ Počet 

M a t e r i á l  P r á c e  
Celkem 

Cena Celkem Cena Celkem 
Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč 

EPS - dodávka zařízení EPS xxxxx 

1 UT12240 Akku 12V/24Ah, Vds G ADI ks 2 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

2 
 Výstupní modul AB 322A Siemens 

Synova 
ks 

10 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

3  Vstupní -výstupní modul ABI 322A Siemens 
Synova 

ks 
1 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

4 STX2401-C napájecí zdroj 24V 1A v oc. Krytu ADI ks 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
  

Montážní materiál 
  xxxxx xxxxx xxxxx 

5  Skříň TRITON 400x600x1200 zamykací s universálním klíčem  ks 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
6  Svorka WAGO 2,5  ks 30 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
7  relé 24V/ kont. 230V/2A vč patice  ks 12 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
8  LED dioda indikační do patice relé  ks 12 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
9  Montážní lišta relé  ks 

2 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
10  Průchodka PG36  ks 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
11  Průchodka PG29  ks 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

12 
 Drobný instalační materiál  sad 

a 1 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

13  upínací pásky nerez  ks 20 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
14  označovací štítky  ks 4 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

  
montáž EPS 

    xxxxx xxxxx xxxxx 
 15 přezkoušení funkce ústředny Siemens ks 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

16 měření smyčky Siemens ks 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
17 programování ústředny Siemens ks 

1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
18 přezkoušení vedlejších funkcí ústředny Siemens ks 22 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
19 montáž skříní RSE vč vybavení  ks 

1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
20 Montážní lišta relé  ks 4 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
21 Montáž relé  ks 12 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
22 montáž vstupu a výstupu  ks 11 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

DBD CONTROL SYSTEMS, spol. sr.o. 3/2 



Silnoproud.xls 

Pozice Typ Popis zařízení 
výrobce / 

dodavatel 
MJ Počet 

M a t e r i á l  P r á c e  Celkem 
Cena Celkem Cena Celkem 

Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč 

23  mont. AKU  ks 2 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
24  montáž nap. Zdroje  ks 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
25  Programování nadstavby Siemens ks 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

  

Rozvodná síť 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

26  montáž skříně j I ks xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
27  hmoždinka kovová ks xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
28  značení trasy vedení ks xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
29  kabel 1 PO,8 na liště ks xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
30  uzemnění ks xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
31  forma do 1P ks xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
32  svorka WAGO 2,5 ks xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
33  vývodka P13,P16 ks xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
34 LHD 25X20 Lišta pro kabel rn xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

  

Kabely 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

35 KABEL PRAFIaCom 

1x2x0.8 

Kabel v provedení -V- 1P0,8 ADI m 180 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

36  vodič Y1,5  m 20 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
 

Další práce související s oživením EPS a uvedením do provozu 
  xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

37  programové vybavení vyplývající z realizační dok. Siemens sad 
a 1 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

38  komplexní zkoušky Siemens hod 20 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
39  Revize zařízení  kpl 1 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

DBD CONTROL SYSTEMS, spol. s r.o. 4/2 



M E T R O P R O J E K T  Stanovisko projektanta 
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PRŮVODNÍ ČÁST 

1. Identifikační údaje stavby a investora 

Název akce: ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění 

Část: Doplnění EPS, zdůvodnění 

Umístění stavby: Římská 15, 120 99 Praha 2 

Katastrální území: Vinohrady (okres Hlavní město Praha); 727164 
Investor: 

český rozhlas 

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 
Objednatel: 

Český rozhlas 

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 
Zhotovitel: 

METROPROJEKT Praha a.s. 

I P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 

Hlavní inženýr projektu: xxxxx 
Datum: 08/2017 

Zpracovatel: xxxxx 

2. Předmět řešení 

Zadavatelem v součinnosti s projektantem byl v loňském roce při zpracovávání projektu ověřován 
stávající stav požárních klapek (PK). Za tímto účelem bylo provozovatelem zvoleno nejlépe přístupné místo ve 
3.NP u VZT jednotky Rádia Leonardo, kde bylo zjištěno, že PK jsou se servopohonem a jsou připojené na 
rozvod elektrické energie a na stávající elektronický protipožární systém (EPS). Vzhledem k ostatním patrům, 
kde je umístění VZT jednotek provozně problematické a jejich umístění a kontrola by vyžadovala významný 
zásah do tehdejšího chodu zařízení, byl stav třetího patra ohledně PK zobecněn na zbývající patra. Z tohoto 
důvodu se při současné rekonstrukci a totálního odkrytí vedení VZT v ostatních patrech zjistilo, že 
předpokládaný stav neodpovídá skutečnosti a PK na rozvodech VZT nejsou, oproti projekčním předpokladům, 
vybaveny servopohonem a tedy nejsou ani připojeny na rozvod el. energie a na stávající EPS v 

rekonstruované budově. Následně bylo nezbytné připojení a doplnění EPS doprojektováno. 

TECHNICKÁ ČÁST 

3. Technické řešení 

Podle ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení a podle ČSN 730875 Stanovení 
podmínek pro navrhování EPS v rámci PBŘ musí být všechny PK ovládány od EPS, pokud v rekonstruované 
budově je instalována. Stávající EPS technicky neumožňovala připojení nových PK a jejich ovládání. Z 

uvedeného důvodu musel zde být doplněn silový rozvaděč RM a releová spínací skříň 

Název akce ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění - doplnění EPS, zdůvodnění Str. / Celk. 

Vypracoval xxxxx 1 / 2 



 

METROPROJEKT Stanovisko projektanta 

RSE pro ovládání PK. Rozváděč RM a spínací skříň RSE jsou umístěny v 7.NP a zajišťují celkem 11 

spínacích kontaktů pro nové PK na servo. 

4. Závěr 

Navržené doplnění EPS je podle Požárně bezpečnostního řešení (PBŘ), ČSN 730810 Požární 
bezpečnost staveb - společná ustanovení a podle ČSN 730875 Stanovení podmínek pro navrhování EPS v 
rámci PBŘ, naprosto nezbytné. Z důvodu požadavku na snižování nákladů zde bylo navrženo doplnění 
vhodným zařízením, které umožňuje se připojit na stávající, cca 10 let provozovanou EPS. Navržené řešení 
nevyvolává jakékoliv zmařené investice nebo vícepráce ve smyslu demontáží či znehodnocení v rámci 

rekonstrukce instalovaných zařízení či stavebních částí. 

8.8.2017 

METROPROJEKT Praha a s. 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

Název akce ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění - doplněni EPS, zdůvodnění Str. / Celk. 

Vypracoval xxxxx 2 / 2 


