
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0803/OSIO
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sh. 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4
č. 22R-1037/2017ze dne 15.11.2017

Suiluvní strany

1. Objednatel: městská Část Praha 4 
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4 
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petr Štěpánek, CSc., starosta MČ 
Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSlO

Ing. Jifí Vinš, referent OSlO
IČ: 00063584 
DIČ: C2 00063584 
Bankovní spojení: |
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: IDEA s.r.o
zapsaný v OR sp. zn. C 27539 vedená u Městského soudu v Praze 
zastoupený: jednatelem společnosti Ing. Bedřichem Čižinským 
se sídlem: Benediktská 1030/9, Staré Město, 110 00 Praha 1 
IČ: 60490322 
DIČ: CZ 60490322
Bankovní spojení:]______________
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

1. Předmět dodatku

1.1, Podle usnesení 14R- 670/2017 ze dne 26. 7. 2017 byla dne 4. 8. 2017 se zhotovitelem IDEA 
s.r.o., Benediktská 1030/9, Staré Město, 110 00 Praha I, IČ: 60490322 uzavřena smlouva o dílo 
na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem 
“Uzavření teras v objektu MŠ Svojšovická 3, č. p. 2923, Praha 4, k.ú. Záběhlice“.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření o vícepráce, které vyplynuly v souvislosti 
s postupem stavebních prací a spočívají ve výrobě a dodávce bezpečnostních dřevěných obkladů 
litinových radiátorů. Dále v dodávce, napojení a osazení nových radiátorů na chodby. Rozpočet 
víceprací je přílohou č.l tohoto dodatku.

n. Cena díla

2.1. Pro tuto investici vícepráce činí: 194.817,00 Kč bez DPH, DPH 21% je 40.911,57 Kč, 
celkem 235.728,57 Kč. Celková cena akce se zvyšuje o 180.744,00 Kč. Celková cena díla po



započtení víceprací bez DPH činí: 2.346.378,00 Kč bez DPH, DPH 21%: 492.739,38 Kč. 
Celková cena díla celkem s DPH činí: 2.839.117,38 Kč.

lil. Doba zhotovení díla

3.1. Doba zhotovení díla se neprodlužuje.

3.2. Celková doba zhotovení díla zůstává 70 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2017/0803/OSIO ze dne 4. 8. 2017 zůstávají 
v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.l je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana 
zhotovitele 1 vyhotovení.

4.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy: Cenový rozpočet zhotovitele ze dne 8. 11. 2017

V Praze dne.
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za ob|eí
Mgr. Petr^Štěpánek, CSc.X,^ 

starosta městské části Praha 4

.-r

V"'

sea s.no. 
Benediictská 9

zhotovitel
Ing. Bedřich Čižinský 
jednatel společnosti

"Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě 
tohoto právnílio úkonu splněny podmínk>' uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb, o 
hlavním městě Praze.

V Praze dne

/^en Zastupitelstva 
/jřhěstské části Praha 4

člen Zastupitelstva 
městské části Prajná 4 

T“



KAUCUtACE . obkHidv topení
místo dodávky : mS SvoBovická. Praha 4
toracovéno 13.10.2017

Jedná se o samostatné obklady topeni v nové vybudovaných 4 hernách (z původních teras). 
Provedení Je požadováno obdobné Jako ve třídé, kde byty obklady nově osazeny v r.2017.

Mateiiái:
korpusy — OTDL dekor buk^ hrana identická abs
snínmteiné krycJ panely — masiv buk^ tak, ozdobná dérovaná deska MDF, dekor buk 
vrchní deska ~ parapetní deska Egger dekor buk síla 19 mm, s nosem 38 mm 
(obklady jsou napojeny parapetní deskou na okna) 
vrchní desky - bez větracích mřížek^

po*ris cena za ks 
bez DPH

kusu celkem
cena

b«rOPN
XXX obklad topení 3.30/90 cm (d/v) 7068 8 56560,00

XXX obklad topení 285/90 cm (d/v) 14160 4 56640,00

XXX dveřní práh 160x25 cm - masiv buk, lak transp. 1400 4 56<X},00

XXX montáž v Interiéru celkem 10220,00

XXX doprava 1680,00

CELKEM bmt DPH 130700,CKI

DPH 2196 27447,00

CELKEM včetně DPH 158147,00

popis cena za ks 
bez DPH

fcusO celkem 
cena 

bez DPH
• v případě požadavku na osazení větracími 

mřížkami * příplatek
910 16 14560,00

zálohová platba na zakázku :





IDEA s.r.o. 
Benediktská 9 
Praha 1

Akce: MŠ Svojšovická
uzavření teras v objektu MŠ 
Praha 4 - Záběhlice

Dne : 7.11.2017

Cenová nabídka - změna - dodatek ÚT

Otopné těleso Radik VK 22/900/900 ks 2 4980 9960
Vekolux šroubení rohové DN 15 ks 2 498 996
Sroubení sverné DN 15 ks 4 298 1192
Potrubí měděnné 18x1 mb 18 298 5364
Izolace tubolit 18/13 mb 18 133 2394
Spojovací a těsnící materiál sb 1 1477 1477
Režijní náklady, doprava materiálu sb 1 1900 1900
Montážní práce - soubor sb 1 7680 7680

Řezání drážek betonových podlah mb 18 386 6 948
Vysekání drážek ručně, přesun hmot, vyčištění mb 18 392 7 056
Zabetonování rozvodů mb 18 255 4 590

Cena celkem bez DPH 49 557




