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Dodatek č. 1  ke smlouvě  o dílo   
 

uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

KoPÚ v k.ú. Homole u Panny 
 
 
mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice 
                                                                          Karel Fingerhut, odborný referent, Pobočka Teplice 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice    
Tel.: +420727956872 
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: Foltánek s.r.o.       
sídlo: Praha 2 – Vinohrady, Perucká 2522/1, 
 PSČ 120 00  
zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek 
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: 8k7p399  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx    
IČ:                                                                     24662976   
DIČ: CZ24662976  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 
164338 
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Dalimil Foltánek 
 
dále jen „zhotovitel“. 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 

(dále jen „dodatek“) 
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Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

 

1. Na základě geometrického a polohového určení obvodu KoPÚ a projednání změny plnění smlouvy 

ze dne 1. 7. 2016 došlo ke snížení počtu měrných jednotek a následnému snížení ceny (méněpráce) 

u dílčích fakturačních celků 1.2, 1.4., 1.5., 1.7., 2.1., 2.4. a 3.2. 

                                                                                                                               

2. Změna počtu měrných jednotek a ceny  je provedena u dílčích částí díla 1.2. - Doplnění stávajícího 

bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí; 1.4. - Geometrické a polohové 

určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace 

plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.; 1.5.  - Stabilizace kat. hranice kamennou 

značkou; 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků; 2.1. - Vypracování plánu společných 

zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); 2.4. - Vypracování 

návrhu nového uspořádání pozemků; 3.2. - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI  

 

3. V příloze  ke SoD část 1– KoPÚ v k.ú. Homole u Panny se mění počty měrných jednotek u dílčích 

fakturačních celků: 

1.2. ze 3 na 0 

1.4. ze 184 na 157 

1.5. ze 4 na 0 

1.7. ze 315 na 305 

2.1. ze 315 na 305 

2.4. ze 315 na 305 

3.2. ze 315 na 305 

 

4. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 7.1. smlouvy upravuje následovně: 

 

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k dodatku č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

 

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH 475 450,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH 228 700,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 

(3.1.- 3.2.) bez DPH 172 000,- Kč 

Celková cena bez DPH 876 150,- Kč 

DPH 21% 183 992,-Kč 

CELKOVÁ   CENA   DÍLA   VČETNĚ   DPH 1 060 142,- Kč 

 

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze 

v případě, že v průběhu plnění dojde ke změně sazeb. 

 

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem 

 

 

Čl. II. 
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Závěrečná ustanovení 

 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha dodatku číslo 1 ke SoD – část 3 – KoPÚ v k.ú. 

Homole u Panny 

 

2. Dodatek č. 1  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich každý má váhu originálu. 

 

3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti 

 

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

   

 

V Teplicích dne:  11.7.2016                V Praze dne: 7.7.2016 

 

Za objednatele:                 Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

---------------------------------------                              ------------------------------------------- 

 

Ing. Martin Vrba                      Ing. Dalimil Foltánek 

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj                        jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

Příloha: 

1. Příloha  k dodatku č. 1 ke SoD - část 3 - KoPÚ v k.ú. Homole u Panny 


