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D O D A T E K   č. 1   K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O 
 

Číslo smlouvy objednatele: 1003/2017   

Číslo smlouvy zhotovitele:  

Smluvní strany: 

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:  Xxx Xxxxx Xxxxxx, ředitel závodu Berounka 
oprávněn jednat o věcech smluvních 
a technických:     Xxx Xxxxxx Xxxx, vedoucí technického střediska 
oprávněn jednat o věcech technických:  Xxx Xxxxxx Xxxxxx, vedoucí provozního střediska Beroun 
    Xxxxxx Xxxxxxxx, vedoucí provozního úseku Dolní Berounka 
    Xxx Xxx Xxxxxxxx, říční dozor provozního úseku Dolní Berounka 
IČ: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx   
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxx xxx xxx    e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a 

zhotovitel: EXPRES ATACK s.r.o. 
sídlo: Černovické nábřeží 423/7, 618 00 Brno - Trnitá 
oprávněn k podpisu smlouvy:  Marcel Ščuka, jednatel společnosti 
oprávněn jednat o věcech smluvních:  Marcel Ščuka, jednatel společnosti 
oprávněn jednat o věcech technických: Marcel Ščuka, jednatel společnosti 
IČ: 25152521   
DIČ:  CZ25152521 
bankovní spojení:    číslo účtu:  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 27557,  
tel.:  xxx xxx xxx 

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo 
II. Lhůty a podmínky realizace díla  

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 

· předání a převzetí díla:  31.5.2018 

Termín je prodloužen na žádost zhotovitel s odůvodnění, že zahájení prací bylo možné až po ukončení 
turistické sezóny kempu přímo sousedícího se stavbou. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1003/2017 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 
 
V Plzni dne …………………  V Brně dne ………………… 
objednatel:  zhotovitel: 
 
 
 
 
 
…………………………………  …………………………………   
Xxx Xxxxx Xxxxxx     Marcel Ščuka 
ředitel závodu Berounka    jednatel společnosti 
Povodí Vltavy, státní podnik  EXPRES ATACK s.r.o. 


