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SMLOUVA O DÍLO
č. 16/9615/069 
na stavební práce „069_Ve_Stavební úprava objektu C TUL“
Dodatek č.2
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ NOZ“)


Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: 	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

	Sídlo
	:
	Studentská 2, 461 17 Liberec

	Zastoupená
	:
	 kvestorem 

	IČ
	:
	46747885

	DIČ
	:
	CZ46747885

	Tech. zást. objednatele
	:
	vedoucí Technického úseku

	Stavební dozor
	:
	Technický úsek TUL

	Správce budov
	:
	



2. Zhotovitel: 	CL-EVANS s.r.o.

	Sídlo
	:
	Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa            

	Zástupce
	:
	 jednatel

	IČ
	:
	26768607

	DIČ                        	
	:
	CZ26768607

	Odp. stavbyvedoucí
	:
	

	Zapsaný u
	:
	Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685



Vzhledem k dořešení nepředvídatelných technických skutečností, které byly zjištěny během realizace stavby, zejména při odkrývání stávajících zakrytých konstrukcí, a na základě dílčích dodatečných požadavků budoucích uživatelů vyplývajících z upřesnění pedagogického a výzkumného plánu na následující období uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.9.2016. Níže uvedená ustanovení smlouvy se mění a doplňují takto :

Článek II.
Předmět smlouvy
2.9.  Rozsah předmětu smlouvy se upravuje o položky prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které jsou nezbytné ve smyslu ust. odst. 5 zák. ZVZ, nebo jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné předvídat, ve smyslu odst. 6 a odst. 7 zák. ZVZ, a které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1 až č. 69. Součástí změnového listu č. 69 je dále odpočet nerealizovaných prací (přípojka elektro pro pekařský stánek a dodávka 19 ks WiFi Access Point). Změnové listy č. 1 až č. 68 jsou jako příloha nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy, změnový list č. 69 je jako příloha nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy.




Článek IV.
Cena díla, platební podmínky
4.1. Cena za dílo byla sjednána ve výši Kč 53.297.213,19 (slovy: padesát tři milionů dvě stě devadesát sedm tisíc osm set sedmdesát jedna, padesát osm korun českých),- bez DPH jako cena nejvýše přípustná, výše sazby DPH 21%, částka DPH celkem 11.192.414,77 Kč a celková cena pak s DPH činí 64.489.627,96 Kč, překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě, která se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech.
Z toho činí (bez DPH) :
· Investice: 34.931.998,63 Kč, výše sazby DPH 21%, částka DPH 7.335.719,71 Kč a cena s DPH 42.267.718,34 Kč,
· Neinvestice: 18.365 214,56 Kč výše sazby DPH 21%, částka DPH 3.856.695,06 Kč a cena s DPH 22.221.909,62 Kč.

       	


Článek IX.
Závěrečná ujednání
9.9. Přílohami této smlouvy jsou: 

1) aktualizovaný časový harmonogram plnění předmětu zakázky; 
2) finanční harmonogram čerpání finančních prostředků (platební kalendář);
3) oceněný výkaz výměr včetně rekapitulace objektů stavby;
4) soupis zařízení a výrobků, na která se vztahuje ujednání o délce záruční doby dle záručního listu výrobce.
5) změnové listy č. 1 až č. 68 (mimo č.2 a č.7)
6) změnový list č. 69

9.10. Ustanovení původní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Na důkaz s obsahem této smlouvy následují podpisy osob oprávněných smlouvu uzavřít.


	 Razítko a podpis zhotovitele






………………………………………….
jednatelé CL-EVANS s.r.o.

V České Lípě dne
	 Razítko a podpis objednatele






……………………………………………
 kvestor TUL
         
         V Liberci dne 
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