
©isfdi
STÁTNÍ fond dopravní INFRASTRUKTURY
DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo
„11/129 hr. kraje JHČ - Cetoraz“

Číslo smlouvy objednatele: 46/2017/ZPŘ/SFDI/PE/S Číslo smlouvy zhotovitele: 107/2017
Objednatel:
se sídlem: zastoupený:
Článek 1 Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
xxxxxxxxxx, MBA, ředitelem organizace

Technický dozor:	Jakub Pavlas
Koordinátor BOZP: xxxxxxxxx Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
xxxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 567 117 158 567 117 198 ksusv®,ksusv.cz Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel44) a

Zhotovitel:
se sídlem: zastoupený:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
xxxxxxxxxxxx, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	xxxxxxxxx, člen představenstva

technických:
xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
KB Brno - město, č. ú.: xxxxxxxxxxxxx
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: 2102043465/2700
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
25317628 CZ25317628 543 532 231 543 532 232
liře st a (d), ii resla.cz
(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY	
Článek 2
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 46/2017/ZPŘ/SFDI/PE/S uzavřené dne 28.8.2017.
Článek 3
Účastníci této smlouvy o dílo konstatují, že při realizaci díla byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací, zejména v soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací), zejména v soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
Článek 4
4.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny zejména v Soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2.
4.2. Mění se ustanovení odst. 5.1. ČI. 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 2 stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH Dodatek č.l_méněpráce bez DPH ZL č. 216.850.270,65 Kč
157.575,- Kč
36.000,- Kč 384.915,15 Kč 16,343.780,50Kč 19,775.974,41Kč

vícepráce bez DPH méněpráce bez DPH Cena vč. dodatku č. 1 bez DPH Cena vč. dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 5
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek 6
6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném rozsahu v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném a účinném znění. Dodatek bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
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6.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Je platný a účinný okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.
6.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
6.4. Součástí tohoto Dodatku je změna soupisu prací s uvedením dodatečných stavebních prací.
6.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změna soupisu prací s uvedením změn a Změnový list č. 2.
Objednatel:Zhotovitel:
V Brně dne:
8 -12- 281?
' 8 .)2- 2017
V Jihlavě dne:	

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	ředitel

/ firestalúdržba
líhiava
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FIHř.$TA-Pif>:t, rekonstrukce, stavby o.s.
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^Asdc	Firma: FIRESTA-Fišer. rekonstrukce, stavby a.s.

^Asdc	Firma: FIRESTA-Fišer. rekonstrukce, stavby a.s.







