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Smlouva o dílo 
 

č. objednatele 3009H1150002 
                                        č. zhotovitele:     15-2-13 
 

I. 
Účastníci smlouvy 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů) 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
e-mail:  XXXXXXXXX  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Robert Soukup, investiční referent 

 

2) Zhotovitel:  
 
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. 
IČ 60753013, DIČ CZ60753013 
se sídlem: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01 
zastoupený: Joura František, jednatel 
           Ing. arch. Řehořka Petr, jednatel 
           Ing. arch. Tichý Marek, jednatel   
 
Doručovací adresa: 

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. 
Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  Joura František, jednatel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 

                                                              
(objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“) 
                                 
1.1 Zhotovitel je právnickou osobou zřízenou podle českého práva, a to obchodní společností zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C19429 
 
1.2 Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou podle českého práva 

Ministerstvem kultury ČR pod č. j. 11617/2002 
  

Objednatel je příslušný hospodařit nemovitým majetkem státu:  
 

Věž Jakobínka, areál zámku Rožmberk nad Vltavou 
 

Nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální 
pracoviště Český Krumlov, LV č. 48, obec a k. ú. Rožmberk nad Vltavou. 
 

1.3 Uvedení účastníci smluvního vztahu uzavírají tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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smlouvu o dílo. 

II.  
Předmět smlouvy - určení díla: 

 
2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpeční a vlastní 

odpovědnost dílo:  
 

Celková rekonstrukce věže Jakobínka, areál zámku Rožmberk nad Vltavou 
 

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18. května 2015 podaná pro předmětnou 
veřejnou zakázku dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2.2 Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek stanovených 

touto smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla bude rozdělen do jednotlivých částí dle 
finančních možností objednatele. 

  
2.3 Předmět díla je specifikován těmito dokumenty, z nichž dokumenty pod bodem 3) jsou nedílnou součástí 

této smlouvy: 
1) projektová dokumentace „PD celkové rekonstrukce věže Jakobínka, areál zámku Rožmberk nad 

Vltavou“, zpracoval atelier Masák & Partner s.r.o., „Věž Jakobínka - atypické dřevěné lešení“, 
zpracoval LANOSTAV s.r.o., „Replika historického zvedacího zařízení “, zpracoval Ing. Vít 
Mlázovský. 

2) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky 
3) oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet + krycí list pro jednotlivé části 
4) závazné stanovisko vydané Městským úřadem Český Krumlov pod č. j. MUCK 02269/2013/ 

OUPPP/JP ze dne 29. 1. 2013 
5) Stavební povolení vydané Městským úřadem Vyšší Brod pod č. j. výst. 535/13-RK, SS ze dne 15. 

4. 2013 
 

        Objednatel i zhotovitel prohlašují, že jsou s těmito dokumenty obeznámeni. 
 
2.4 Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, nebo 

rozpočtu.  
 
2.5 Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve výkazech výměr, specifikacích, výkresech a technických 

zprávách a dále také zejména, nikoliv však výlučně: 

 provedení a vyhodnocení potřebných rozborů, zpracování z toho vyplývajících návrhů dalšího postupu 
včetně návrhu na restaurování nebo restaurátorských záměrů pro předložení orgánu státní památkové 
péče k vydání závazného stanoviska, 

 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) 
formě a v jednom digitálním vyhotovení, 

 vypracování závěrečných restaurátorských zpráv 
 
2.6 Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy, jako např. 

součinnost potřebná k vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na kolaudačním řízení.  
 
2.7 Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zařízením místa výkonu díla, 

přesunem hmot, likvidaci odpadu jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se 
zhotovením díla předpokládat.   

  
2.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
2.9 Provedené dodávky a práce budou v souladu se všemi předpisy, které se na toto dílo vztahují. Dílo bude 

předáno způsobilé  sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech 
kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných, obvyklou obchodní praxí zavedených 
dokladů.  

  
2.10 Objednatel předal zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace v listinné podobě a kopie dalších 

dokumentů uvedených v odst. 2.3 tohoto článku. Zhotovitel podpisem smlouvy převzetí dokumentace 
potvrzuje.  

 

 

 

 

 



  Č. j.: NPÚ–430/48886/2015 

 3 

III. 
Provedení díla - lhůty plnění: 

 
3.1 Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách: 
  
  A/ zahájení prací: do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma stranami 
  B/ dokončení a předání díla: 31. 10. 2017 

 
3.2 Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termíny, sjednanými v odst. 3.1 tohoto článku.  
 
3.3 Výše uvedené termíny se prodlužují v těchto případech:  

a) při prodlení objednatele s plněním platebních podmínek dle čl. VII. smlouvy, a to o dobu, po kterou 
prodlení objednatele trvalo, 

b) jestliže objednatel nebo osoby k tomu objednatelem oprávněné dají pokyn k přerušení provádění 
díla, a to o dobu, po kterou přerušení díla trvalo; to neplatí v případě, kdy k přerušení díla došlo 
v důsledku nesprávného provádění díla zhotovitelem 

c) v případě vyšší moci viz čl. XIII., odst. 13.8, a to o dobu, po kterou stav vyšší moci trval. 
  

3.4 Před zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně místo plnění díla (dále jen „staveniště“) 

zhotoviteli, o čemž bude pořízen „Zápis o předání staveniště“. Termín předání staveniště je nejpozději v den 
zahájení stavby. 

  

 Ve vztahu k povinnosti předat místo plnění díla platí dále toto: 
1. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:  

a. předat staveniště v celém rozsahu nezbytném pro provedení díla,  
b. určit napojovací body elektrické energie a vody včetně způsobu vyúčtování spotřeby, 
c. připojit k protokolu o předání jako přílohu situační plán s vyznačením staveniště. 

2. Místo plnění je považováno za předané po splnění všech podmínek, uvedených pod písmeny a) až 
c) bodu č. 1. tohoto odstavce. 

3. Užívání pozemků zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo zřídit na svůj náklad na pozemcích 
veškerá zařízení nezbytná pro provedení díla. 

4. V hranicích pozemků zodpovídá zhotovitel za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární 
ochranu (PO) svých pracovníků, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po 
staveništi. Nezodpovídá však za BOZP a PO eventuálních jiných zhotovitelů objednatele. 

5. Zhotovitel vyklidí pozemky do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 
 
 

IV. 
Subdodávky 

 

4.1 Zhotovitel je oprávněn použít ke zhotovení díla výlučně subdodavatele, uvedené v tabulce subdodavatelů, 

která tvoří přílohu č, 3. Použije-li zhotovitel k části díla subdodavatele, nese zhotovitel odpovědnost za 
provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.   

 
4.2 Mezi účastníky je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření najímat na zhotovení díla 

jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba zaměstnávaná nebo jinak smluvně zapojená do 
procesu zhotovení díla bude placena zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zdržet zaměstnávání osob – 
cizích státních příslušníků bez pracovního povolení nebo jiných zákonem požadovaných předpokladů.  

 
4.3 Zhotovitel předloží objednateli podle §147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla v příslušném kalendářním roce. Tento seznam 
zhotovitel předloží objednateli v termínu do 60 dnů od splnění této smlouvy anebo do 28. 2. následujícího 
kalendářního roku (přesahuje-li plnění smlouvy 1 rok). Má-li subdodavatel formu akciové společnosti je 
přílohou i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. 
Tento seznam vlastníků akcií bude vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 
subdodavatelů. Nedošlo-li k plnění z více než 10% z části ceny díla v příslušném kalendářním roce 
subdodavateli, předkládá o této skutečnosti zhotovitel čestné prohlášení.  

  
 

V. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

 
5.1 Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu na výhradu 

vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. Toto nebezpečí nese 
zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání díla objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody 
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způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných 
předpisů. 

 
5.2 Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.   
 

5.3 Dojde-li v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy ke vzniku škody na majetku (rozumí se bez 
ohledu na míru zavinění zhotovitele, stejně jako v případě jeho nečinnosti či opomenutí), k němuž 
objednateli přísluší právo hospodaření, je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklad odstranit, a to 
uvedením do původního stavu. Pouze v případě, kdy odstranění takto vzniklých škod uvedením do 
původního stavu nebude objektivně možné, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu v penězích. 

 
5.4 Pravidlo dle předchozího odstavce tohoto článku platí i v případě, že ke vzniku škody dojde v důsledku 

činnosti osob, které budou zajišťovat poskytování sjednaných služeb pro zhotovitele. 
 
5.5   Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu s pojistným plněním nejméně 

75 % ceny díla. Zhotovitel je povinen seznámit objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy 
doložením její kopie, a to nejpozději do doby převzetí staveniště k zahájení stavby. Zhotovitel je povinen 
kdykoliv v průběhu provádění díla předložit objednateli na jeho vyzvání kopii pojistné smlouvy, ze které bude 
vyplývat, splnění povinnosti zhotovitele dle věty první, tohoto odstavce, a to vždy nejpozději do tří 
pracovních dnů ode dne, ve kterém výzvu objednatele obdržel.  

 
 

VI.  
Cena díla  

 
 

6.1 Na základě výsledku zadávacího řízení je cena stanovena ve výši:  
 
 

8.484.990,00 Kč bez DPH  
 

(slovy: osmmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisícdevětsetdevadesát korun českých) 
 

 
 

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže 
uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  

 
Cena za dílo bez DPH stanovená v tomto  odstavci je nejvýše přípustná. Cena za dílo zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 
 
V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného 
v čl. II. smlouvy.  

 
6.2 K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
6.3 Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy, budou propláceny měsíčně dílčí faktury za provedené 

práce. 
 

VII. 
Platební podmínky 

 
7.1 Účastníci se dohodli, že cena díla bude hrazena formou dílčích faktur zhotovitele (dále též „daňový doklad). 

Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací oceněných v souladu 
s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. XX této smlouvy. Výkaz prací musí být podepsaný 
oprávněnými zástupci objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Dílčí faktury 
budou vystavovány měsíčně. 

 

 Zhotovitel předloží výkaz prací objednateli nejdříve následující den po té, kdy byly práce provedeny. 
Zástupce objednatele je povinen se k němu vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) 
v termínu do pěti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že výkaz prací 
byl vystaven oprávněně a zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.  

 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo ke sporu. 

 

7.2 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného 
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účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a musí 
k němu být připojeny výkazy prací podepsané oprávněnými zástupci objednatele, které se k dané části díla 
vztahují, jinak je objednatel oprávněn daňový doklad do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté 
povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s úhradou.  

 
7.3 Daňový doklad – fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit vždy po konci příslušného kalendářního měsíce. 

 
Splatnost faktury je 45 dní. 
 
Jako odběratel bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:  

Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
 
Jako konečný příjemce bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně: 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice 
Tato adresa je zároveň adresou doručovací.  
 
Na faktuře zhotovitel uvede text: Akce SMVS identifikační číslo 134V112000207 

 
  
7.4 Tuto smlouvu ani práva či povinnosti z ní vyplývající není zhotovitel oprávněn postoupit třetí straně. 

 
7.5 Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel oprávněn postoupit třetí osobě 

s tím, že takové případné postoupení by bylo vůči objednateli neúčinné. 
 
         Objednatel si vyhrazuje právo na zádržné (tzv. pozastávku) ve výši 10% z nejvýše přípustné ceny díla bez 

DPH stanovené v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy, které bude zadrženo do doby odstranění všech závad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla jako jistina zaručující splnění povinností 
zhotovitele k odstranění vad. Toto zádržné má objednatel právo použít na odstranění těch vad a nedodělků, 
k jejichž odstranění ani na základě opakované výzvy objednatele zhotovitel nepřistoupí nebo na úhradu 
smluvních pokut účtovaných na základě porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. 
Zádržné nebo jeho část nespotřebovanou v souladu s touto smlouvou vyplatí objednatel zhotoviteli do 15 
dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno podpisem obou smluvních stran, že zhotovitel odstranil veškeré 
vady díla nebo vyklidil staveniště, dle toho, která podmínka bude splněna jako poslední. Objednatel bude 
zhotoviteli proplácet dílčí faktury jen do výše 90 %, a to až do doby naplnění limitu zádržného.  

 
7.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle §106 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze 
účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane 
nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou 
informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného 
finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. 

 
 

VIII.  
Záruky a odpovědnost za vady a za škodu 

 

8.1 Zhotovitel ručí za úplné, kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených 

existujícími předpisy a sjednanými standardy.  
 

8.2 Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek. 
 
8.3 Záruční doba na stavební práce činí 72 měsíců, záruční doba na dřevěné lešení a dřevěné zdvihací zařízení 

činí 24 měsíců. Začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.  
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8.4 Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem 
odstranění vady. 

 

IX.  
Zhotovení díla, předání a převzetí díla 

 
9.1  Zhotovitel se zavazuje ve sjednané době řádně zhotovit dílo.  

  
9.2  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou likvidaci 

odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je činnost prováděna, nebyly kontaminovány závadnými látkami. 
Zařízení, energie potřebná k provádění díla, jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou 
zajištěny na náklad zhotovitele.  

  
9.3 Zhotovitel se při provádění díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, 

neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi, exhalacemi nad míru nezbytně nutnou 
k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí 
stavby.  

  
9.4 Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, který 

bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň díla zajistí odpovědnou a 
autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou 
zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně subdodavateli s odpovídající odbornou 
způsobilostí. 

 

9.5  Zhotovitel  se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho zástupci pravidelné 

prohlídky a kontrolu průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen, umožňuje-li to povaha prováděných 
prací, vyzvat objednatele ke kontrole provádění díla vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí díla, a to 
nejméně pět hodin předem. Nebude-li možno účast objednatele zajistit a provádění prací z technologického 
hlediska nesnese odkladu, je zhotovitel povinen zakrytí takových částí díla (prací) zadokumentovat 
videozáznamem a fotografiemi, z nichž bude patrný způsob provedení zakrývaných prací. Totéž platí, pokud 
se objednatel nebo jeho zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti 
informovat objednatele o zakrývání částí díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je sice pořídí, 
ale nebude z nich zřejmý způsob provedení zakrývaných prací, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí 
předmětné části díla na náklady zhotovitele. 

 
9.6 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

9.7 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se 
mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků v případě, že je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění do 3 
dnů, pokud nebude jednotlivě dohodnuta lhůta delší. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje 
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tomto 
případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise. 

 
9.8 Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit smluvní 

pokutu dle čl. XIII. odst. 13.2 této smlouvy. 
 
9.9 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Jestliže odmítne převzetí díla, je povinen 

uvést do zápisu svoje důvody. 
 
9.10 Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění 

díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení vyhotoví pro 
svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije 
fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace svých referencí. 

 
9.11 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou 

ukončeny řádně, po předání dokladů uvedených v odst. 9.7 tohoto článku objednateli a po vyklizení místa 
plnění. 

 

9.12 Poštovní korespondence (listinná a elektronická) mezi smluvními stranami je zasílána na adresy, uvedené 
v čl. I. této smlouvy, není – li odesílateli sdělena adresa jiná. Nelze-li zásilku doporučenou doručit pro 
překážku na straně adresáta, má se pro účely této smlouvy za to, že zásilka byla doručena 5. dne 
následujícího po jejím podání k poštovní přepravě. Právní účinky spojené s doručením zásilky tak nastanou 
bez ohledu na to, že se adresát o obsahu zásilky nedověděl. 
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9.13 Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace, po předchozí dohodě a písemné výzvě od objednatele, 
pořizovat fotodokumentaci a videodokumentaci průběhu díla, kterou předá objednateli při předání díla – 
mimo případy průběžné fotodokumentace. Zhotovitel v takovém případě zajistí a předá následující: 

 průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou zhotovitel předá objednateli na (CD 
nebo CD ROM) vždy do 10 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž bylo dílo prováděno; 

 zhotovení průběžné videodokumentace postupu provádění stavby (v souladu s harmonogramem 
prací), minimálně v rozsahu obrazového formátu HDV 1 080i (HD plné je 1820i), popřípadě ve 
vyšším rozlišení, v minimální stopáži 30minut. Obrazový a zvukový materiál musí odpovídat 
parametrům pro TV vysílání, kterou zhotovitel předá objednateli na nosiči – kazetě DV CAM ve 
formátu HDV, při předání díla. Kromě technických parametrů musí audiovizuální materiál naplňovat i 
umělecké kvality TV dokumentu, dále musí materiál splňovat parametr možného využití pro webovou 
prezentaci projektu. Součástí předmětu díla je i poskytnutí oprávnění výkonu práva autora 
videodokumentaci užít objednatelem (dále také jako „licence“). 

 
9.14 V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli fotodokumentaci a videodokumentaci díla v kvalitě a 

termínech daných touto smlouvou, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 
 

X. 
Stavební deník 

 
10.1 Účastníci si k vedení stavebního deníku sjednali, že do něj budou osobami oprávněnými jednat 

v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj. veškeré technické 
otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd. 

 
10.2 Termíny kontrolních dnů nebo výzvy k prohlídkám budou objednatelem nebo zhotovitelem vzájemně 

sděleny nejméně tři dny předem elektronickou poštou nebo faxem. Termín a průběh těchto kontrolních dnů 
bude zaznamenán do stavebního deníku. Stavební deník povede zaměstnanec zhotovitele XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX V případě určení jiné osoby, bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno. 
Zhotovitel je povinen zajistit objednateli možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj 
záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00.  

  
10.3 Denní záznamy budou pověřenou osobou zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, 

kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém 
případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů. 

  
10.4 Oprávněným zástupcem zhotovitele je XXXXXXXXX XXXXXXXXX a je oprávněn zastupovat zhotovitele 

v tomto rozsahu: 
- řídí a zodpovídá za realizaci díla, 
- vystavuje podklady pro vystavení faktur, 
- provádí předávání dílčích prací a dokončeného díla objednateli, 
- projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek, 
- projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného materiálu, 
- vede stavební deník, 
- zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy. 

  
10.5 Oprávněným zástupcem objednatele jsou Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel a Ing. Robert Soukup, 

investiční referent, v případě jeho nepřítomnosti Ing. Josef Masaryk, kteří zastávají funkci technického 
dozoru, nebo jimi zmocněná osoba v rozsahu uděleného zmocnění  

  
Pokud nebude plnou mocí vymezeno jinak, je zástupce oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu: 

- provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, závaznému stanovisku, 
oceněnému výkazu výměr, smlouvě o dílo, technickým normám a stavebnímu povolení, 

- přebírá od zhotovitele dílčí práce nebo celé hotové dílo jako takové, 
- kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy, 
- odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury, 
- zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy. 

 
 

XI. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

 

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na 
své nebezpečí a ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení 
a předání objednateli. 

 
11.2 Práce na objektu podléhají zákonu č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb. Zhotovitel svojí činností nesmí poškodit ani ohrozit kulturní památku. 
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Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu státní památkové péče 
Městského úřadu Český Krumlov, č. j. MUCK 02269/2013/OUPPP/JP ze dne 29. 1. 2013, vydaného podle 
§ 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel dále 
bude dbát pokynů oprávněného zástupce objednatele nebo jiné jím pověřené osoby (dle čl. X. odst. 10.5 
této smlouvy), který zabezpečuje odborný dohled nad prováděním obnovy kulturní památky. Nedodržení 
povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel má 
právo od smlouvy odstoupit.  

 
11.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad veškeré vybavení a další věci nezbytné k řádnému 

zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy. 

11.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, zejména své identifikace a ceny. 

11.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

 
11.6 Při provádění díla na základě průběžných pokynů objednatele postupuje zhotovitel s odbornou péčí a 

samostatně. 
 
11.7 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky 

bránící jeho řádnému dokončení, bez zbytečného odkladu je oznámit objednateli a navrhnout mu změnu 
způsobu provádění díla. Do doby dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.  

 
11.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem. 

Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, 
které jsou nevhodné. 

 
11.9 Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou dílo provádět. Tento 

seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v 
prostorách určených objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby 
(trestně) bezúhonné, legálně pobývající na území ČR. 

 
11.10 Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla. 
 

11.11 Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě. Je povinen  

            předem vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí. O  
            předání bude sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma účastníky. 
 
11.12 Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech  

  skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 
 
 

XII.  
Práva a povinnosti objednatele 

 

12.1 Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla, 
zejména umožnit vstup do objektu. 

 
12.2 V souladu se zákonem o veřejných zakázkách si objednatel vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy 

včetně případných dodatků k této smlouvě. 
 
12.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména na 

základě požadavků zhotovitele vydat či učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat souhlasy či pokyny 
k provádění díla, pokud si je zhotovitel vyžádá. 

 
12.4 Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně dokončené dílo převzít a ve sjednané 

výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo. 
 
12.5 Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory nutné pro provedení díla. 
 

 
XIII.  

Smluvní pokuty 

 
13.1 Za prodlení v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 3. 1. písmeno B této smlouvy, případně 

prodlouženém v souladu s pravidly stanovenými touto smlouvou, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
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pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Dílo se vždy považuje za 
dokončené převzetím objednatelem do užívání. 

 
13.2  Při prodlení s odstraněním vad v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000,-

Kč za každou vadu a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady dohodnuto až do 
doby úplného odstranění vady. 

 
13.3   Za pozdní úhradu faktury, nebo zádržného zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 
 
13.4  Za porušení povinností uvedených v čl. IX. odst. 9. 3 této smlouvy, může objednatel po zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty 1.000,- Kč za každý den prokazatelného porušení povinností. 
  
13.5  Za porušení povinnosti řádného vedení stavebního deníku dle čl. X odst. 10. 3 této smlouvy bude 

zhotovitelem zaplacena smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý den prokazatelného porušení povinností.  
 
13.6   Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XI. odst. 11.15 této smlouvy je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve 10 000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této 
povinnosti. 

 
13.7  V případě prodlení zhotovitele s plněním povinnosti stanovené v čl. IV, odst. 4.3 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.  
 
13.8 V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou v čl. V. odst. 5.5 této smlouvy, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
 
13.9 V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou v čl. III. odst. 3.4.5 této smlouvy, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 
 
13.10 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 ti dnů od písemného vyúčtování oprávněného 

účastníka odeslaného povinnému účastníkovi doporučeným dopisem. Odstoupením od smlouvy není 
dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody. 

    
13.11 Účastníci tímto výslovně prohlašují, že vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, na vzájemné vztahy vyplývající z této smlouvy, tedy berou na vědomí, že právo na 
náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. 

 
13.12 Účastníci se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se 

tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v 
důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají 
bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na 
plnění předmětu smlouvy odvrátit. V případě vyšší moci se smluvní strany zavazují jednat o přiměřené 
úpravě termínu zhotovení díla či jeho jednotlivých částí. 

 

 

XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

 
14.1  Odstoupení  od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od 

smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy, pro které má objednatel právo od smlouvy odstoupit, se 
vždy považuje:   

 

a)  prodlení zhotovitele s prováděním díla, resp. jeho jednotlivých částí o dobu delší než 30 dní, 
b)  přerušení prací zhotovitelem na dobu delší 10 dní, pokud jeho důvodem není vyšší moc, o čemž 

smluvní strany pořídí ve stavebním deníku příslušný zápis, 
c) zjištění závažných technologických nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu 

díla zaviněných zhotovitelem, především při provádění konstrukce zastřešení a provádění 
restaurátorských prací, 

d) porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, nebo 
postup zhotovitele, jímž ohrozil nebo poškodil kulturní památku, 

 
jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do 
termínů i kvality zásadně ohroženo. 
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14.2  Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit: 

a) v případě porušení povinností objednatele stanovených v čl. VII. této smlouvy, trvající déle jak 60 
 kalendářních dnů, 
b) v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. 

  Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit zhotoviteli všechny jím vynaložené náklady, včetně 
případných nákladů spojených s ukončením smlouvy. V případě, že již zaplacené splátky nepokryjí tyto 
náklady, je objednatel povinen tyto náklady zhotoviteli zaplatit do 15 - ti dnů ode dne jejich vyúčtování.  

   
 
 

XV. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

15.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma účastníky. 

 
15.2 Účastníci prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či 

jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy 
jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, 
které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se 
bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.  

 
15.3 Účastníci jsou povinni uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních 

dokladů po dobu 5 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2021.  
 
15.4 Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních o deseti stranách s platností originálu v jazyce 

českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Nedílnou 
součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně krycího listu. 

 
15.5 Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky,          

obsaženými na jedné listině. Platnost a účinnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou 
jinak, podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

15.6 Oba účastníci prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle 

jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek.        

  
Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy. 
  
  
 
  
 
 
V Českých Budějovicích dne 28. 7. 2015         V Třebíči dne 28. 7. 2015 
  
 

 

 

 

 

 

………………………………….                                                                 …………………………………. 
                Objednatel                  Zhotovitel  
   
        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.        

     ředitel        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Č. j.: NPÚ–430/48886/2015 

 11 

 

 
 

PROHLÁŠENÍ 

  

 

 

Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace 

Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 

IČ 75032333 

 

 

Zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích, 

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 

 

 

čestně prohlašuje, 

 

 

že v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), je plátcem daně z přidané hodnoty. Státní příspěvková 

organizace se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona 

nepovažuje za osobu povinnou k dani. 

 

 

Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1, IČ 75032333 

 

nemůže uplatňovat odpočet DPH dle § 72 a násl. zákona 

 

v rámci správy a užívání státního majetku, tj.: věž Jakobínka areál zámku Rožmberk 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne: 28. 7. 2015 

 

 

 

_________________________________ 

 


