	WISPI: …………………………
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2016/56/S uzavřené dne 18. 4. 2016
na zhotovitele stavby Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny
objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce

článek I
Smluvní strany
1. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
	Sídlo:		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
	Oprávněná osoba:		Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel 
	IČO:		000 98 604
      	DIČ:		CZ 000 98 604  
	Bankovní spojení:			xxxxxxxx
	Číslo účtu:			xxxxxxxx
	dále jen „objednatel“

2. ARCHATT, s.r.o.
	Zápis v OR:		Krajský soud v Brně, spisová značka C 6214		
	Sídlo:		Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
	zastoupený:		Ing. Janem Všetečkou, jednatelem 
	IČO:		469 60 180
	DIČ:		CZ 469 60 180
	Bankovní spojení:			xxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]	Číslo účtu:			xxxxxxxx
	dále jen „zhotovitel“

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 18. 4. 2016 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce (dále v textu jen „dílo“ nebo „veřejná zakázka“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky. 
2.	Vzhledem k zjištěné písařské chybě v uzavřeném dodatku č. 1 ze dne 22. 8. 2017, kde byla v článku III odst. 1 nesprávně uvedena hodnota u původní celkové ceny díla bez DPH, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

článek III
Změna vzájemných práv a povinností
Smluvní strany se dohodly na úpravě chybně uvedeného údaje u původní celkové ceny díla, a to v čl. III odst. 1 dodatku č. 1 takto:

Původní celková cena díla bez DPH		65.523.140,00 Kč

se ruší a nahrazuje takto:

Původní celková cena díla bez DPH		65.823.140,00 Kč
článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2016/56/S zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/56/S uzavřené dne 18. 4. 2016 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.


Objednatel:	Zhotovitel:


V Rožnově pod Radhoštěm dne: 29.11.2017	V Ostopovicích dne: 29.11.2017


Ing. Bc Jindřich Ondruš, ředitel	Ing. Jan Všetečka, jednatel


Podpis: _______________________				Podpis: _______________________


	Doložka zhotovitele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    
Dne : 29.11.2017

Předklá  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne  : 29.11.2017

Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.
Dne : 29.11.2017 
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