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	DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ o dílo

	Stavební opravy objektu skladu xxxx

	uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

	I.

	Smluvní strany

	

	Název: 
	Slezské zemské muzeum

	Sídlo:
	Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava

	IČ:
	00100595

	DIČ:
	Není plátce DPH 

	Zastoupeno:
	xxxx

	Kontaktní osoba ve věcech technických:
	xxxx

	dále jen „objednatel“


	

	Název:
	REDACH plus, s.r.o.

	Sídlo:
	Lípová 529, 747 28 Štěpánkovice

	IČ:
	02201062

	DIČ:
	CZ 02201062

	Číslo účtu:
	xxxx

	Bankovní spojení:
	xxxx

	Jednající:
	xxxx

	Kontaktní osoba:
	xxxx

	dále jen „zhotovitel“ 
	


II.
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 2017/198,  č.j. SZM/002296/2017/OPI  ze dne 7.11.2017 (dále jen „Smlouva“). 

Smluvní strany se dohodly na změnách v  Čl. II. – Předmět plnění, v  Čl. III. – Cena za dílo, a to následujícím způsobem.

III.

Změna smlouvy

Smluvní strany doplňují Čl. II. o  bod 2.5 smlouvy v následujícím znění :

2.5. Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení díla.
Specifikace víceprací je  v rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany mění Čl. III. bod 3.2. smlouvy tak, že tento nově zní :
3.2. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Cena za dílo dle původní Smlouvy
	1.060.584,85 Kč
	222.722,82 Kč 
	1.283.307,67 Kč

	Cena za dodatečné práce dle Dodatku č. 1
	33.300,- Kč
	6.993,-- Kč
	40.293,-- Kč

	Cena za dílo celkem
	1.093.884,85 Kč
	229.715,82 Kč
	1.323.600,67 Kč


Rozpočet na dodatečné práce je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
IV.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento Dodatek č.1 bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv“). 
3. Zveřejnění provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění dodatku bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky. V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo tento dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana. 
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  Příloha č. 1 -  Rozpočet
	V Opavě dne 
	
	    Ve Štěpánkovicích dne:

	
	
	

	za objednatele

xxxx
ředitelka
	
	za zhotovitele
xxxx
jednatel


č.j.:  SZM/002566/2017/OPI
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
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