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		 Dodatek č. U-326-01/16

 DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 11. 08. 2016
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

	
Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

	Jejímž jménem jedná:
	Ing. Martin Lehký – ředitel

	Sídlo:
	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

	IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
	60460580, CZ60460580
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

	Číslo účtu:
	30523881-0710

	ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
	dugmkm6

	- jednat ve věcech smluvních:
	Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.: 973 204 090

	- jednat ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)
	Jaroslav Martínek – tel.: 602 279 459

	

Zapsaný v obchodním rejstříku u:
	
NEPRO stavební a.s.                                                        
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2399

	Zastoupený:
	Tomášem Šroubkem, předsedou představenstva

	Sídlo:
	Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří

	IČ, DIČ:
	27342093, CZ27342093

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních:
- jednat ve věcech technických:

	Komerční banka a.s.
43-1032330287/0100
waipw59

Kamil Nefuss, místopředseda představenstva
Ing. Michal Baranijak, vedoucí přípravy


	(dále jen „zhotovitel“)  
	



Smluvní strany se z důvodu naskytnutých víceprací dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.3, na uzavření tohoto Dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Úprava restaurace VUZ Stará Boleslav na zařízení pro dětskou skupinu“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 11. 8. 2016. Tímto Dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek II. Termín a místo plnění:
Termín zahájení plnění:	           					dle odstavce 11.6. SoD
Termín ukončení plnění:							do 31.10.2016	
Zajištění kolaudačního souhlasu:						do 31.12.2016
Místo plnění: VUZ Stará Boleslav, Boleslavská č.p. 1292, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav.

2) Článek III. Cena díla takto:
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD bez DPH:	3 887 603,20	Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1:	258 459,01	Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1:	- 162 366,67 	Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	3 983 695,54 	Kč
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DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
	

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.
Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Žádost o posun termínu (2 listy).
Příloha č. 2 – Změnové listy (16 listů).


V Praze dne 14.10.2016						V Klášterci nad Ohří dne 14.10.2016





__________________________________	              _______________________________
Armádní Servisní, příspěvková organizace		                 NEPRO stavební a.s.
             Ing. Martin Lehký					          Tomáš Šroubek
                     ředitel					                předseda představenstva
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