	
Dodatek č. 4 
Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	1064/2016	
číslo smlouvy zhotovitele:	11-6381-0100

Název díla:

VD Kadaň - oprava klapek a segmentů polí 1, 2 a 3

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  


  

Zhotovitel:	Sweco Hydroprojekt a.s.	
adresa:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4		
IČO:	26475081	
DIČ:	CZ26475081	
Statutární orgán:	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda předst.
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
	Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	za společnost podepisují dva členové představenstva společně
	
zhotovitele zastupuje:	
Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
		
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s.	je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016. 

Dodatkem č. 4 se mění a doplňuje následující:


Část původního znění:
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	

Část nového znění:
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	


Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:					15.11.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):			splněno

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		30.11.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					22.12.2017

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Nové znění

Zahájení díla:				15.11.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):		splněno

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV - DPS):    													31.01.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					28.02.2018


Část původního znění:
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření ve výši 100% ceny geodetického zaměření.

2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny DSP.
3. V případě třetího dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné investiční komisi (IK) a ve výši zbývajících 20% ceny DSP.
Schválení PD v IK je povinen oznámit objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

4. V případě čtvrtého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny DPS.

5. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné investiční komisi (IK) a ve výši zbývajících 20% ceny DPS.
Schválení PD v IK je povinen oznámit objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

6. Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.


Část nového znění:
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření ve výši 100% ceny geodetického zaměření.

2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny DSP.

3. V případě třetího dílčího plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné investiční komisi (IK) a ve výši zbývajících 20% ceny DSP.
Schválení PD v IK je povinen oznámit objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

4. V případě čtvrtého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí rozpracované PD ve výši 75% ceny DPS.

5. V případě pátého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 5% ceny DPS.

6. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné investiční komisi (IK) a ve výši zbývajících 20% ceny DPS.
Schválení PD v IK je povinen oznámit objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

7. Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.



COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 4

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.


1. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 


1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.


1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.


1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.


1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 


1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.



1. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne:		v Praze dne:


……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík	
Investiční ředitel		předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik 	Sweco Hydroprojekt a.s.

							…………………………………….
		místopředseda představenstva
		Sweco Hydroprojekt a.s.
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