
Schváleno v RM Chrudim dne 26. 9. 2016 pod číslem R/365/2016 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. OIN/000054/2016/DIL 

uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu  
dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

                                                                          
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 
537 16 Chrudim I 

 
 Zastoupen:   Mgr. Petrem Řezníčkem starostou města Chrudim 
 

Telefon:   469 657 128 
E-mail:   zdenek.karas@chrudim-city.cz 
IČO   00270 211                                    
DIČ   CZ00 270 211                            
Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             
Číslo účtu:   104 109 190/0300 
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)    smluvních  Mgr. Petr Řezníček, starosta  telefon: 469 657 140 
b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 603 871 923 
    Zdeněk Karas    telefon: 733 625 995  
  
Doručovací adresa:           MěÚ Chrudim 
                                         Odbor investic 
                                          Resselovo nám. 77 
                                         537 16 Chrudim 
    (dále jen objednatel) 

 
1.2 Zhotovitel: 

 
Sídlo společnosti  Bergartan & GAMAGAS 
Doručovací adresa  Plzeňská 157/98, 150 00 Praha   

      S. K. Neumanna 1220, 530 02 Pardubice 
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
a)   smluvních  Ing. Martin Konopka , jednatelem firmy Bergartan s.r.o.   
b)   technických  Jiří Dvořák, jednatel firmy GAMAGAS    
c)   realizace  Jiří Dvořák, jednatel firmy GAMAGAS 

      d)   stavbyvedoucí –  Martin Chmelař - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona 
č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby Číslo autorizace: 22549 

 
Telefon:   +420 602 417 413 
FAX:       -- 
E-mail:   konopka@bergartan.cz 
IČ    013 94 584     
DIČ   CZ01394584                          

 
Bankovní spojení:  Fio banka, a.s.   
Číslo účtu:   2500371413/2010  

 
    (dále jen zhotovitel) 
 
 
 

Stavba:  „Rekonstrukce vodovodní přípojky Pohoda, Městský park 828“  
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1. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 
OIN/000054/2016/DIL ze dne 31.08.2016, akce „Rekonstrukce vodovodní přípojky Pohoda, 
Městský park 828“.  
 
1.1 
Termín zhotovení díla 
Článek 3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
Bod 3.1. nově zní: Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:  
 

 

 Termín zahájení 
stavebních prací 

Termín předání 
dokončeného díla 

Datum 12. 09. 2016 31. 10. 2016 

 
 

2 .  Závěrečná ustanovení dodatku č. 1: 

2.1   Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000054/2016/DIL ze dne 31.08.2016 zůstávají beze 
změny.  

2.2   Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových 
stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb  jak v 
případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to 
je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město 
Chrudim. 

 

2.3 Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro 
zhotovitele a dva pro objednatele.  

2.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 
projednání. 

 
 
 
V  Chrudimi dne 14. 10. 2016                 V  Chrudimi dne 10. 10. 2016               
   
 
Za objednatele:                                       Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………..    ……..…………………………………… 
   Mgr. Petr Řezníček                     Ing. Martin Konopka 
       starosta města              jednatel firmy Bergartan s.r.o. 
                   prvního účastníka sdružení 
 


