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Dodatek č. 1 – VHZ_2017/306 

ke smlouvě o dílo č. VHZ_2017/277 
 
 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“)  

 

 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupena:    Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: xxx  

 č. ú. xxx 

dále jako „Objednatel“   

 

a 

 
 
Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r. o. 

se sídlem: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník 

IČ: 46580328 

DIČ: CZ46580328 

zastoupena: Jiřím Kouřilem, jednatelem společnosti 

zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 3579 

bankovní spojení: xxx 

 č. ú.: xxx 

dále jako „Zhotovitel“ 

 

 

 
1. Předmět dodatku 

 
 

Smluvní strany uzavřely dne 03. 09. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Přepojení 
na novou kanalizaci v lokalitě Skalička, Ráječek a Rudolfov, Zábřeh – lokalita 2". 
 
Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby 
provádění díla je spojeno s velmi obtížnou dohledatelností veřejných částí přípojek, nebo s prakticky 
neproveditelným řešením propojení veřejné a soukromé části kanalizační přípojky. Dalším důvodem jsou 
nepříznivé klimatické podmínky letošního podzimu. 
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Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. smlouvy o dílo, který nově zní: 
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání 

a převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce a předá Objednateli celé Dílo 
nejpozději do 15. 01. 2017.  Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla můžou být 
změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě. 

 

 
2. Závěrečná ustanovení 

 

 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě zhotovitel. 
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

    

   

V Šumperku dne: 23.11.2017 V Jeseníku dne: 23.11.2017 

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Ing. Petr Suchomel Jiří Kouřil 

předseda představenstva 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

jednatel společnosti 
Jesenická vodohospodářská společnost, spol. 
s r.o. 

 

        

                                                                                                 


