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Splašková kanalizace Zborná

DODATEK Č. 3  
ke smlouvě o dílo na podlimitní veřejnou zakázku na provedení prací na stavbě 
„Splašková kanalizace Zborná“, uzavřená dne 12.10.2015
(dále jen „Dodatek č. 3“)

Článek č. 1
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 97/, 586 01 Jihlava Česká republika
IČ: 29248281	DIČ: CZ29248281
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 6233
zastoupená Ing. Jaromírem Kalinou – předsedou představenstva
(dále též „objednatel“)


Zhotovitel:
Účastníci společnosti „Společnost Splašková kanalizace Zborná“
1. Vedoucí společník: 
PSJ, a.s.
se sídlem: Jiráskova 390/32, 586 01 Jihlava
IČ: 25337220		DIČ: CZ25337220
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 2309
zastoupená Ing. Františkem Vaculíkem – předsedou představenstva a 
                    Petrem Vondruškou – členem představenstva

2. Společník:
SYNER VHS Vysočina, a.s.
Se sídlem: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
IČ: 25183052	DIČ: CZ25183052
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 4147
zastoupená Ing. Martinem Žaganem – místopředsedou představenstva a
                    Ing. Miroslavem Lehkým – členem představenstva 

(dále jen „zhotovitel“)




Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1 Smluvní strany spolu dne 12.10.2015 uzavřely smlouvu o dílo na akci Splašková kanalizace Zborná (dále také „smlouva o dílo“),  dále dne 13.1.2016 uzavřeli Dodatek č. 1 a dne 20.3.2017 Dodatek č. 2 k této smlouvě o dílo.

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změny v předmětu díla a ceně díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3.


Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO
3.1 Předmět díla specifikovaný zejména v čl. 2.1. Smlouvy o dílo se mění o méněpráce. Předmětné práce, zhotovitelem neprovedené, jsou položkově vymezeny  v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

3.2 Cena díla specifikovaná zejména v čl. 4.2. Smlouvy o dílo, a dále v čl. 3.2. Dodatku č. 2, se v souvislosti se změnou předmětu díla, neprovedení prací, mění tak, že se snižuje o 357 695,- Kč bez DPH, tzn. že konečná cena díla činí nově 31 654 950,85 Kč bez DPH. Cena méněprací je položkově vymezena v Seznamu nefakturovaných položek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3. 

    
Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti jeho podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti zveřejněním na registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. Dodatek č.3 se uzavírá ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3, a tím i Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, na registru smluv, a to včetně veškerých osobních údajů ve smluvních dokumentech obsažených, kromě položkových rozpočtů s jednotkovými cenami, které Zhotovitel považuje za obchodní tajemství Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 3, Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu s právními předpisy.

     4.3 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 tímto Dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 

     4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy


Přílohy:
Příloha č. 1 Seznam nefakturovaných položek




V Jihlavě dne:	


					

Za objednatele Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.:			



………………………………………

Ing. Jaromír Kalina
předseda představenstva







Za zhotovitele: „Společnost Splašková kanalizace Zborná“:

Vedoucí společník PSJ, a.s.:



………………………………………				………………………………………
Ing. František Vaculík						Petr Vondruška
předseda představenstva					člen představenstva


Společník SYNER VHS Vysočina a.s.:



………………………………………				………………………………………
Ing. Martin Žagan						Ing. Miroslav Lehký
místopředseda představenstva				člen představenstva
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