
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 6.11.2017 

1 . Smluvní strany: 

Objednatel: 
Název: Česká republika - Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 
Se sídlem: Husova 64, 460 31 Liberec 1 
IČ: 71009302 
Organizační složka státu 
Bankovní spojení: 4920461/0710 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., 485 253 111 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Hrábek, tel.: 734 233 093 

Zhotovitel: 
Název: ABELSTAV s.r.o. 
Se sídlem: Skalice u České Lípy 514, 471 17 Skalice u České Lípy 
IČ: 04568362 
DIČ: CZ 04568362 
Bankovní spojení: 272440931/0300 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Abel Lukáš, tel.: 774 102 597 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Abel Lukáš, tel.: 774 102 597. 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v 
oddíle C, vložka 36483 

2. Předmět: Tímto dodatkem se po zjištění skutečného stavu (nejednotná výška současné dlažby) a 
po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami v souladu s článkem VIL Smlouvy doplňuje 
obsah předmětu díla dle čl.I. odst.2, včetně přílohy č. 1, o rozsah víceprací takto: 
- Nová betonová dlažba BEST KLASIKO, výška 60mm, 28m2 
- Naložení + složení betonové dlažby 
- Likvidace stávající dlažby 

3. Cena: Cena za dílo, jak je uvedena v 51. I I I . Smlouvy, se v důsledku provedení víceprací 
zvyšuje o 8 303,-- Kč vč. DPH a celkově tak včetně DPH ve výši 21% představuje částku 
167 699,36 Kč. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

V Liberci dne - 5 -12- 2017 V České Lípě dne ^. ^-

Za objednatele^^ Za zhotovitele: 

KřijsM hranická stanice A B E L S T A V sa*.o. 
L i b t n W k c a j e H , 7 S ^ f e i r o v 5 i 4 
St Stdlem V Liberci IČ: 04568362, DlC: CZ^45é8362 

Tel.: Wm. 5*7 
e-maih aM«tav9«>iriam.e* 
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