
 

  

číslo smlouvy objednatele: SD00114 
 
číslo smlouvy zhotovitele: S17-036-0031 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 

 
Město Zábřeh 

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
IČ: 003 03 640   

Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D, starostou 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále také jen „objednatel“) 
 

a 
 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava  
se sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno 

IČ:  480 35 599  
DIČ:  CZ48035599  

Zastoupená/Jednající: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu 

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hříva a Pavel Peřina, na základě plné moci 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka 8032 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

(dále také jen „zhotovitel“) 
 

tento 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo SD00114 ze dne 30.06.2016 

 
 

I. 

 
Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen 

„smlouva“): 
 

 
II. 

 

Článek VI. Cena za dílo, odst.1 – věta první – Cena za kompletní provedení díla činí 2.266.662,- Kč (slovy: 
dvamiliionydvěstěšedesátšesttisícšestsetšedesátdva korun českých), se ruší a nahrazuje takto:  

 
Původní cena za kompletní provedení díla činí 2.266.662,-- Kč bez DPH. 

 

Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy činí 578.367,03 Kč bez DPH. 
 

Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy činí 813.699,07 Kč bez DPH. 
 

Nová cena za kompletní provedení díla činí 2.031.329,96 Kč (slovy 

dvamilionytřicetjednatisíctřistadvacetdevět korun českých a devadesát šest haléřů) bez DPH 
 

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna. 
 

 
III. 

 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran. 
 

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 
1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 
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Tento dodatek byl schválen na 47. schůzi rady města dne 27.09.2016 pod č. usnesení 16/047/971/01/00. 
 

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě 
a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a 

s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu 

s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran. 
 

 
 

V Olomouci dne  28.9.2016       V Zábřehu dne 13.10.2016 
 

 

 
 

 
 

 

......................................................                          ................................................. 
Ing. Jakub Hříva        RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 

ředitel oblasti Olomouc 
na základě plné moci 

 
 

 

 
 

………………………………………………….. 
Pavel Peřina 

Vedoucí zakázek Olomouc 

na základě plné moci 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: xxxxxxxxxxxxxxx 

 


