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SMLOUVA O DÍLO  
číslo smlouvy: OVZ-VZZR-2016-004 

číslo smlouvy zhotovitele: 841/RB/200/2016, číslo stavby: RBT1 
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  

v platném znění 

(dále jen občanský zákoník) 

 O B J E D N A T E L:1) 

1) Statutární město Pardubice  
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
          530 21 Pardubice 
zastoupený: Ing. Martinem Charvátem – primátorem statutárního města 

 zastoupený ve věcech technických: Martinem Hebrem – technikem odd. investic a technické správy 
Tel: 466 859 402  e-mail: Martin.Hebr@mmp.cz  

technický dozor investor (objednatele): Libor Matoušek,Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 Přelouč, IČ: 
668 12 585 (dle uzavřené smlouvy s investorem a dle plné moci) 

zástupce investora (objednatele) při realizaci stavby: Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a 
investic  (dle pověření) 

 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice 
název a číslo účtu: 326-561/0100  

IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
 

Za prvého objednatele je v rámci této smlouvy k jednání a podepisování jeho jménem oprávněn: 

Jméno: Ing. Martin Charvát "Odpovědný zástupce" 

Adresa: Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 

 

Tel / Fax +420 466 859 111  

e-mail: posta@mmp.cz  
 

2) Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
se sídlem: Teplého 2141 
          532 20 Pardubice 
zastoupený: Ing. Tomášem Pelikánem – místopředsedou představenstva 

 zastoupený ve věcech technických: Ing. Ladislavem Podivínem – vedoucím středisek vrchního vedení a 
měníren,  Tel: 466 899 233  e-mail: ladislavp@dpmp.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice 
název a číslo účtu: 19-2372930267/0100  
IČO: 63217066 
DIČ: CZ63217066 

                                                      

1 Všude, kde tato zadávací dokumentace uvádí „Zadavatel1“, rozumí se tím rovněž „Objednatel1“,  

mailto:Martin.Hebr@mmp.cz
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Za druhého objednatele je v rámci této smlouvy k jednání a podepisování jeho jménem oprávněn: 

Jméno: Ing. Tomáš Pelikán "Odpovědný zástupce" 

Adresa: Teplého 2141 

532 20 Pardubice 

 

Tel / Fax +420 466 899 219  

e-mail: tomasp@dpmp.cz  

Pokud je ve smlouvě dále použit pojem „objednatel“ bez rozlišení, o kterého objednatele se jedná, 
rozumí se jím oba objednatelé, a to každý ve vztahu ke své části díla. 

 Z H O T O V I T E L: 2) 

STRABAG a.s. 
se sídlem:  Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec 
Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634. 
  

zastoupený:  Ing. Tomášem  Hajičem,prokuristou 
  Ing. Renatou Hamrskou, prokuristou  
 

zastoupený ve věcech technickýc: 
Hlavní stavbyvedoucí – Ivan Nehera (tel. 606 604 832,  ivan.nehera@strabag.com) 
Zástupce stavbyvedoucího – Ing. Vlastimil Dostálek (tel. 606 604 838, vlastimil.dostalek@strabag.com) 

Jaromír Novotný – stavbyvedoucí ( tel. 606 604 838, jaromir.novotny@strabag.com) 
Dis. Tomáš Víša  – stavbyvedoucí (tel. 724 920 231, tomas.visa@strabag.com) 
Specialista na trakční vedení – Jaromír Štursa (tel. 736 199 663, jaromir.stursa@strabag.com) 
zastoupený ve věcech smluvních:  
Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com) 
Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com) 
Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966,lenka.suchanova@strabag.com) 

bankovní spojení: ČSOB 
název a číslo účtu: 112071233/0300  

IČ: 608 38 744 
DIČ: CZ60838744 
 

Za zhotovitele je v rámci této smlouvy k jednání a podepisování jeho jménem oprávněn: 

Jméno: Ing. Tomáš Hajič, prokurista 

Ing. Renata Hamrská, prokurista 
„Odpovědná osoba“ 

Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Parha 5 

Tel / Fax 495 768 294 / 495 768 256 

e-mail: lenka.suchanova@strabag.com 
 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo : 

I. 
Předmět smlouvy 

1) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou za 
podmínek stanovených v této smlouvě a v čase v ní dohodnutém je předat objednateli. 
Objednatelé se zavazují dílo, každý z objednatelů svoji část díla, řádně a v náležité kvalitě 

                                                      

2 Všude, kde tato zadávací dokumentace uvádí „Dodavatel2“, rozumí se tím rovněž „Zhotovitel2“. 

mailto:ivan.nehera@strabag.com
mailto:vlastimil.dostalek@strabag.com
mailto:jaromir.novotny@strabag.com
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provedené a ukončené ve sjednané době převzít. Objednatelé se dále zavazují zhotoviteli v 
dohodnutém termínu zaplatit ve sjednané výši cenu díla, a to každý z objednatelů částku 
připadající na jeho část díla, jak je specifikováno v článku IV. Rozsah, kvalita a způsob provedení 
díla jsou vymezeny a definovány v této smlouvě a jejích přílohách. 

2) Předmětem smlouvy je provedení rekonstrukce přednádražního prostoru jako terminálu městské 
hromadné dopravy (MHD) s vazbou na železniční dopravu. Jedná se o kompletní rekonstrukci 
celého prostoru přednádraží, včetně úpravy související dopravní infrastruktury (zejména 
trolejbusové trati) podle projektové dokumentace v rozsahu specifikovaném v této smlouvě a 
jejích přílohách a v nabídce zhotovitele ze dne 11.8.2016 (dále jen „dílo“). Druhý objednatel je dle 
této smlouvy objednatelem ve vztahu k části díla týkajícího se trolejbusové trati, a to v rozsahu 
stavebního objektu 651 – trakční vedení. Prvý objednatel je dle této smlouvy objednatelem ve 
vztahu k ostatním částem díla.  
 

3) Smluvní dokumentaci, jež je nedílnou součástí této smlouvy, tvoří: 

a) projektová dokumentace pro provedení stavby    – příloha č.I 

b) nabídka zhotovitele včetně cenové nabídky (oceněného výkazu výměr) a  harmonogramu prací
         – příloha č. II 

c) seznam subdodavatelů s věcnou a finanční specifikací prací  – příloha č. III 
Změna seznamu subdodavatelů a případné zařazení dalších subdodavatelů je možné jen na 
základě předchozího souhlasu objednatele a následném podpisu dodatku ke smlouvě. 

d) zadávací podmínky                                  – příloha č. IV 

e) prohlášení objednatele  –  příloha č. V 

 
4) Předmět plnění této smlouvy je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD)„Multimodální 

uzel veřejné dopravy v Pardubicích“ vypracovaná zpracovatelem: GREBNER - inženýrská a 
projektová kancelář spol. s r.o., Jeseniova 52, 130 00 Praha 3, včetně výkazu výměr a Doplňujících 
požadavků na specifikaci trolejbusové trati. 
 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce spolufinancování 

z Programu švýcarsko–české spolupráce ve spolupráci s Národní koordinanční jednotkou – 

Ministerstvem financí a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit. 

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.  
 
Součástí díla dále je:   
a) vytýčení stavby a stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou; 
b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště; 
c) stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během realizace stavby, tak pro 

místní úpravu pro dokončenou stavbu; 
d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou 

skládku; 
e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k  

řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby 
dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby; 

i) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové dokumentace 
skutečného provedení díla projektantem, a to ve všech zúčastněných profesích a v podrobnosti 
projektové dokumentace pro provedení stavby;  

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29
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j) zpracování dokumentace skutečného provedení díla 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě 
ve formátu *.pdf a zdrojových formátech na datovém nosiči; 

k) inženýrská činnost zhotovitele související s realizací a dokončením stavby dle předané 
projektové dokumentace; 

l) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;  
m) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u Úřadu městského obvodu      
Pardubice I);  

n) provedení přejímky stavby;  
o) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

p) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních; 
zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací 
a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy 
přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, 
musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek 
zaměření bude předán ve formátu *.dgn), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření 
dokončené stavby předá zhotovitel objednateli. 
 

5) Součástí plnění díla je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla i v 
případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v čl. I. 

6) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za 
podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto 
smlouvou zhotoviteli uhradit cenu díla uvedenou v čl. III. 

7) Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude 
pro zhotovitele závazná. 

8) Zhotovitel umožní v místě realizace stavby správcům inženýrských sítí a vlastníkům přilehlých 
nemovitostí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.  

 

 

II. 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1) Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) se seznámil a překontroloval projektovou dokumentaci pro zhotovení díla, a to včetně všech 
jejích součástí a příloh; 

b) prověřil místní podmínky na staveništi a nejsou mu známy překážky, které by bránily zhotovení 
díla dle předložené dokumentace; 

c) zahrnul všechny technické a dodací podmínky díla do kompletní kalkulace cen v rozsahu, který 
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.  

2) Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zkontrolovat, a to včetně všech podkladů 
převzatých od objednatele k provádění díla a před podpisem této smlouvy písemně informovat 
objednatele o případných zjištěných vadách, rozporech mezi projektovou dokumentací a výkazem 
výměr nebo neúplnostech. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout způsob nápravy takto 
zjištěných vad a pokud tak neučiní, nese odpovědnost za vady díla způsobené těmito nedostatky. 
Objednatel je povinen v dohodnuté lhůtě nedostatky odstranit, popř. neprodleně sdělit písemně 
zhotoviteli, že trvá na provádění díla podle předaných podkladů. V takovém případě zhotovitel 
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neodpovídá za vady díla způsobené těmito nevhodnými podklady, avšak zhotovitel je v tomto 
případě oprávněn odmítnout provádění díla pouze v případě, pokud by se tím vystavil nebezpečí 
správního nebo trestního stíhání. 
 

3) Seznam některých smluvních dokumentů seřazených sestupně podle důležitosti v pořadí „a)“ - „c)“ 

a) smlouva o dílo; 

b) příloha I - zadání - technické podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě je smlouva uzavřena; 

c) příloha II - nabídka zhotovitele. 

V případě, že by tyto dokumenty byly vzájemně v rozporu, platí znění dokumentu vyšší důležitosti. 

4) Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých 
povinností, které vyplývají z této smlouvy a které nejsou výslovně uvedeny v článku I.1. a          
článku I.4. a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by vedly k dodatečným požadavkům na 
změnu rozsahu díla. 

III. 
Termín a místo plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést  (tj. řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli) v těchto 
termínech:  

 Zahájení lhůty realizace díla:     ihned po předání staveniště zhotoviteli 

 Termín  provedení kompletního díla (celková doba realizace díla)                         
do 180 kalendářních dnů od předání staveniště.  

 Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla (celková doba realizace 
díla) bude rozčleněna do 3 milníků, které má zhotovitel povinnost splnit, 
přičemž každý milník také představuje příslušný rozsah předmětu díla, který 
musí být v rámci daného milníku splněn a termíny jednotlivých milníku běží od 
předání staveniště: 

 Termíny a rozsah předmětu plnění jednotlivých milníků: 
 Milník č. 1 – do 30% celkové doby realizace díla v celkové výši min.30% hodnoty 

díla 
 Milník č. 2 – do 60% celkové doby realizace díla v celkové výši min.70% hodnoty 

díla 
 Milník č. 3 – do 100% celkové doby realizace díla v celkové výši min.100% 

hodnoty díla – konečný termín provedení díla 
 
Termín zahájení prací nebrání zhotoviteli započít přípravné práce před tímto termínem a objednatel 
se zavazuje poskytnout mu nezbytně nutnou součinnost. 
2) Místo plnění předmětu smlouvy: prostor přednádraží, v části ul. Palackého a Kpt. Bartoše, 

Pardubice 
3) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla, 

který tvoří přílohu č. II., která je nedělitelnou součástí této Smlouvy. 
4) Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 

klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení díla. Doba a 
důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky 
a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle čl.VIII.8 v ten den, kdy dojde k přerušení 
provádění díla zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat 
zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne 
písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak 
prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. 
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento důvod přerušení 
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odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, 
co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,5% celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit.  V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel 
v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5) Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

6) Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky. 
 

IV. 
Cena díla 

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná pro rozsah díla vymezený v článku I. této 
smlouvy, bez možnosti nárůstu z důvodu inflace či kursových rozdílů či jiných vlivů 
nespecifikovaných přímo touto smlouvou či jejím dodatkem, a činí: 

Celková cena za dílo bez DPH                   145.975.195,--Kč 

DPH 21%             30.654.791,--Kč 

Celková cena za dílo vč. DPH      176.629.986,--Kč 

 (slovy Kč: jedno sto sedmdesát šest milionů šest set dvacet devět tisíc devět set osmdesát šest 
korun českých vč. DPH) 
Podrobný rozpis ceny díla (oceněný výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele - viz  příloha č. II 
této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou. 

Z uvedené ceny je druhý objednatel povinen uhradit částku připadající dle oceněného výkazu 
výměr na stavební objekt 651 – trakční vedení. Částku připadající na ostatní stavební objekty je 
povinen uhradit prvý objednatel. 

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu: 

a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 
realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek než předpokládal oceněný výkaz 
výměr, jenž je přílohou této smlouvy v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu 
objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě. 

b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského 
zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními 
stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem 
známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které 
vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani 
při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno. 

2) Případné změny rozsahu díla budou řešeny způsobem uvedeným v čl. X této smlouvy. K ceně za 
provedení díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
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3) Sjednaná cena díla podle odst. 1 tohoto článku je konečná a nejvýše přípustná. Dohodnutá cena 

zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání, 
kolaudaci a užívání díla, zejména: 

- veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště, 
- veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, 
- veškeré náklady nutné k projednání a zajištění DIO a DIR, 
- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 

zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,  
- veškeré náklady na odvoz a skládkovné vytěžené zeminy mimo zájmový prostor staveniště, 
- veškeré náklady na zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního 
provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po 
celou dobu výstavby, 

- zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného;  
- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady Zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků Zhotovitele, 
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla, 
- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a 

telekomunikací nezbytných k provedení díla, 
- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
- veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených 

zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 
- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 
- veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk, 
- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti Zhotovitele a pojištění díla, 
- veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
- veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných 

k provedení díla a pro kolaudaci stavby (díla). 
 

4) Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 
nebezpečí změny okolností na cenu díla. 

V. 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

1) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení díla se smluvní strany 
dohodly, že úhrada ceny díla dle čl. IV. 1 této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur 
s náležitostmi daňového dokladu  za každý ukončený kalendářní měsíc plnění díla, a to tak, že 
souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku 
převzetí a předání díla dle čl.XII této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z 
celkové ceny díla (tj. ceny vč. DPH) zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů 
ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu díla bez vad a nedodělků a 
vyklizení staveniště.   

2) Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány každému objednateli zvlášť 
dle rozsahu díla provedeného pro jednotlivé objednatele, a to vždy jednou měsíčně na základě 
soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který 
bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto 
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soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele 
soupis skutečně provedených prací a skutečnou výši nákladů za ukončený kalendářní měsíc plnění 
ke kontrole a k odsouhlasení. 

3) Zhotovitel je povinen doručit objednateli  daňové  doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

4) Úhrada za objednatelem požadované změny díla (viz. článek X.) bude prováděna na základě 
zvláštních faktur (daňových dokladů), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné 
změny na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

5) Konečná faktura musí obsahovat přehled vyúčtování všech předchozích plateb včetně zádržného a 
dále soupis předchozích faktur.  Zhotovitel je oprávněn konečnou fakturu vystavit po podpisu 
protokolu o předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. 

6) Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí  díla dle čl.XII této smlouvy, 
případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vystaví 
zhotovitel konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný protokol o předání a převzetí díla a o vyklizení staveniště, případně také zápis o 
odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu 
díla a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v 
souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo. 

7)  Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené    
příslušnými právními předpisy, zejména: 

-   označení faktury a číslo, 
-   obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
-   předmět plnění a den splnění, 
-   den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
-   označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění  
pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
-  jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený 
technickým zástupcem objednatele, 
-  každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci: Podpořeno z Programu švýcarsko-
české spolupráce“. 
-   údaje pro daňové účely.  

8)    Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:  

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA, zápis o odstranění 
vad a nedodělků a o vyklizení staveniště a  předložení prohlášení o vyrovnání splatných 
pohledávek subdodavatelů dle odst. 11 tohoto článku. 

9) Splatnost faktur je 30 dnů od prokazatelného doručení. Platby budou prováděny v Kč na bankovní 
účet zhotovitele uvedený v úvodu této smlouvy. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li 
nejpozději v poslední den splatnosti faktury částka odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch 
účtu zhotovitele.  

10) Objednatel vrátí ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli nesprávně účtovanou, neúplnou nebo 
příslušnými doklady nedoloženou fakturu (daňový doklad), aniž tím bude v prodlení se zaplacením. 
Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se 
ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení 
opravené faktury objednateli. 

11) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur (daňových dokladů), zaplatí zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Nedodržení termínu splatnosti faktur 
je považováno za podstatné porušení smlouvy objednatelem. Pokud prodlení objednatele překročí 
10 dnů od data splatnosti příslušné faktury, zhotovitel je oprávněn k přerušení prací až do 
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zaplacení dlužné částky s tím, že tuto skutečnost musí nejdříve písemně oznámit objednateli. V 
případě prodlení objednatele o více než 30 dnů od data splatnosti příslušné faktury je zhotovitel 
oprávněn odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě znovuzahájení 
prací bude termín dokončení prodloužen o dobu, o kterou přerušení prací ovlivnilo dobu jejich 
provádění. V případě, že zhotovitel z důvodu výše uvedeného odstoupí od smlouvy, objednatel 
uhradí do 20 dnů od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zhotoviteli cenu, na kterou 
má po provedení účetní inventarizace rozestavěného díla nárok dle této smlouvy po odečtu toho, 
co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu dle ustanovení § 2613 občanského 
zákoníku.  

12) Dodržení doby dokončení díla je podmíněno plynulým financováním a dodržením ve smlouvě 
uvedených termínů plnění objednatele, pokud nebude v dodatku ke smlouvě dohodnuto jinak. 

13) Pokud je zhotovitel v prodlení s pracemi nebo dodávkami, režijními nebo dodatkovými pracemi, 
náhradním plněním nebo ostatními závazky podle této smlouvy a harmonogramu postupu prací 
včetně závazků svým subdodavatelům, může objednatel pozastavit splatnost jednotlivých faktur, 
popř. konečné faktury, až do provedení řádného plnění.  

14) S každou účtovanou fakturou zhotovitel předloží objednateli písemné prohlášení svých 
subdodavatelů o vyrovnání jim splatných pohledávek od zhotovitele, týkajících se předmětu díla 
podle této smlouvy.  

15) Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o 
DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že pozemek není používán k ekonomické činnosti a 
ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění 
pozdějších předpisů.  

16) Fakturu lze doručit elektronicky prvému objednateli na podatelnu MmP na adresu: 
faktury@mmp.cz, druhému objednateli na adresu: sarkad@dpmp.cz. 

17) Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
18) Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
19) Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým 

plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město 
Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně 
příslušnému správci daně zhotovitele.  

20) Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, 
že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako 
nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, 
objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému 
správci daně zhotovitele. 

21)  V případě každé faktury s úhradou plnění vyšším než 540.000,--Kč vč. DPH, objednatel provede 
úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento 
účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen 
zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že učet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty 
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. V 
případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. 
 

VI. 
Bankovní záruky 

1) K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas, či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 
tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude 
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zhotovitelem prvému objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této 
Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem prvému objednateli předložena ve lhůtě dle 
§ 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel prvému objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením 
bankovní záruky. Nebude-li prvému objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu 
této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

2) Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a 
převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že dílo při převzetí objednatelem nevykazuje 
žádné vady. V případě, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní 
záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku 
uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi 
smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).  

3) Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit 
nejméně 7.389.000,--Kč („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní 
záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní 
záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši 
zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do patnácti (15) dnů ode dne, kdy byla taková událost 
zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, 
a předložit prvému objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen prvému objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý   
započatý den prodlení s předložením nové záruční listiny. 

4) K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době poskytne zhotovitel 
objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen 
„Bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako 
„Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem prvému objednateli předložena 
nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.  
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel prvému objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením 
bankovní záruky. 

5) Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období 
platnosti Bankovní záruky č. 2“).  

6) Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 
7.389.000,--Kč („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 
přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 
neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, 
poté bude zhotovitel do patnácti (15) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, 
povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit prvému 
objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen prvému 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení 
s předložením nové záruční listiny  . 

7) Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 
pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto 
smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících 
pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti”). Objednatel je 
oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas 
nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele 
o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky. 

8) Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy. 
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9) Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní 
záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci prvého objednatele ve věcech technických 
písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou. 

10) Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovních záruk jsou zhotovitelem zahrnuty 
jako součást  smluvní ceny. 

11) Objednatel do doby doručení potvrzení o platné bankovní záruce není povinen zhotoviteli hradit 
faktury, popř. uvolnit zádržné. 

12) Zhotovitel je povinen do 15 dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelem doručit 
prvému objednateli nové záruční prohlášení banky ve shodném znění jako měla předchozí záruka.  

 
VII. 

Zákonné podmínky plnění díla 

1) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními orgány a 
organizacemi a je povinen se řídit legislativou ČR. 

2) Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující 
se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem 
uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, včetně 
předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za 
bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku 
na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti. 
 

VIII. 
Odevzdání a převzetí staveniště 

1) Staveniště (místo plnění) bude zhotoviteli předáno po uzavření této smlouvy na základě písemné 
výzvy objednatele. Objednatel doručí  zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací  
minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném 
termínu převzít.  Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění  v této lhůtě, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý 
den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na 
straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.  
 

2) O předání strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel 
převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místa plnění se 
má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění. V rámci předání a převzetí staveniště 
objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 3 tištěných paré včetně veškerých 
veřejnoprávních rozhodnutích potřebných pro provádění díla. 

3) Zhotovitel je povinen udržovat stveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření 
plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a 
vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a 
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dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při 
provádění díla. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány. 

4) Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých místech prací pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že 
bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich 
pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude 
zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. 
Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě 
havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření 
nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. 

5)   Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit      
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.  

6)    Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění    
díla vznikly.  

7)  Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zřídí zhotovitel na své náklady. Náklady na 
vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. 
Stroje, zařízení a materiál, které byly součástí zařízení staveniště, jsou majetkem zhotovitele a ten je 
odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou součástí plnění předmětu díla podle této smlouvy. 

8) Ode dne převzetí staveniště bude zhotovitel vést stavební deník o prováděných pracích v souladu s 
vyhláškou č. 499/2006, o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku bude odpovědný 
stavbyvedoucí denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, a rovněž zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace. Do stavebního deníku budou každodenně zapisovány zvlášť počty 
vlastních pracovníků zhotovitele a zvlášť počty jeho subdodavatelů, a dále důvody nepřítomnosti 
stavbyvedoucího zhotovitele či technického dozoru objednatele na stavbě. 

9) Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány státní 
správy. 

10) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce 
(technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

11) Oprávněný zástupce objednatele je povinen zápisy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku 
potvrdit nejpozději do 3 pracovních dnů svým podpisem a připojovat k nim svá stanoviska a činit 
další zápisy, které souvisejí s plněním předmětu díla, zejména použití materiálů a stavebních 
postupů. V případě, že se objednatel k provedeným zápisům v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že 
s obsahem zápisů souhlasí, vyjma případů uvedených v článku IX.4. Zhotovitel je povinen zápisy 
objednatele ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá vyjádření.  

12) Stavební deník zhotovitel předá při přejímacím řízení v originále objednateli dle článku XII.5., 
který jej uchová po zákonem stanovenou dobu od odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení (článek XIII.) nebo od předání díla objednateli (článek XII.). 

13) Dnem převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za prostory staveniště po celou dobu provádění díla, 
a to až do předání a převzetí díla, resp. jeho části objednatelem a likvidace staveniště. 

14) Zhotovitel předá objednateli kontaktní spojení na pracovníky stavby nejpozději při předání 
staveniště. 
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IX. 
Provádění díla 

1) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a 
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto 
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených 
předpisů.  

2) Zhotovitel je povinen k  milníkům realizace stavby č. 1, č. 2 a č. 3 uvedeným v harmonogramu 
stavby – viz příloha č. II,  předložit zástupci objednatele ve věcech technických soupis skutečně 
provedených prací se specifikací skutečných finančních nákladů k prokázání prostavěnosti. Soupis 
skutečně provedených prací včetně uvedených skutečných finančních nákladů je zhotovitel 
povinen předložit zástupci objednatele ve věcech technických do 10 kalendářních dnů od data 
příslušného milníku č. 1, č. 2 a č.3. 

3) Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením předpisů 
uvedených výše. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a 
organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením Díla, 
nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení Díla zavdala k postihu příčinu. 

4) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat tak, aby na majetku Objednatele ani na 
majetku třetích osob nevznikly žádné škody.  

5) Zhotovitel bude na žádost Objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli Objednatele či jim 
poskytne součinnost. 

6) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto Smlouvou a s vynaložením odborné péče, 
podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a 
postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy 
(či jeho dílčí částí), které Objednatel Zhotoviteli poskytne nebo s pokyny jím pověřených osob. 
Zhotovitel je zejména povinen: 

- zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení Díla řádným 
způsobem, 

- zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 
(nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem), 

- průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií, a dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost Díla a jeho částí, 
prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, 
bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí, 

- omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na 
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez 
získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

- dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i 
doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny Objednatele, 

- chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v 
případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

- upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení Díla zjistí, 

- vybrané činnosti ve výstavbě vykonávat výhradně osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle 
zvláštních předpisů, 

- při provedení Díla bez písemného souhlasu Objednatele nebo jeho zástupce neprovádět 
změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani v případě změny použitých 
materiálů a technologií. Pokud se v průběhu provedení Díla přestanou některé materiály či 
technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne 
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Zhotovitel Objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede 
důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je 
podmíněno změnou Smlouvy, 

- při provádění Díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provádění i 
na místech, která mohou být provedením Díla dotčena, a na svůj náklad odstraňovat 
veškerý odpad z činností souvisejících s realizací Díla a zajistit jeho odvoz, 

- nést plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Objednatel se zavazuje svým 
jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při 
provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů 
požadovanou příslušnými předpisy, 

- nést plnou odpovědnost za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení Díla 
nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení Díla, případně v místech 
provedením Díla dotčených, 

- zabezpečit opatření k nepřetržitému střežení staveniště a zabezpečení místa provedení Díla 
proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména opatření ke 
kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení Díla a osob a vozidel 
opouštějících místo provedení Díla. Objednatel je povinen taková opatření strpět a jednat 
v souladu s nimi. 

 

7) V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny pravidelně 1 x týdně. Kontrolní dny budou 
svolány objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne). 
Kontrolních dnů se zúčastní objednatel, zhotovitel, projektant a subdodavatelé určení 
zhotovitelem či objednatelem. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s 
technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního 
deníku.  

8) Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat 
ustanovení této smlouvy. 

9) Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení v souladu se 
schválenou projektovou dokumentací (článek I.3.a) této smlouvy) a písemnými pokyny 
objednatele.  

10) Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem svými pověřenými 
pracovníky a prostřednictvím technického dozoru objednatele. Zhotovitel je povinen předložit 
technickému dozoru objednatele technologické postupy jednotlivých prací, a to nejpozději tři 
pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Ke konání kontroly stavu provádění 
díla má technický dozor objednatele a další zástupci objednatele kdykoliv přístup na staveniště. 

11) Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných 
právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 
Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby 
zhotovitel závady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění závad je zhotovitel 
povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené objednatelem s tím, že vznikne-li v důsledku toho 
prodlení s plněním této smlouvy, nese za ně plnou odpovědnost zhotovitel. Pokud zhotovitel v 
určené lhůtě závady neodstraní, je objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se 
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování. Objednatel je 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 5.000,-- Kč za každý den prodlení 
zhotovitele s úhradou výše uvedených vyúčtovaných nákladů a v  případě prodlení trvajícího déle 
než 30 dní též odstoupit od smlouvy. Vznikne-li neodstraněním závad zhotovitelem objednateli 
škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit. 

12) Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný 
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zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a 
potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů 
objednatele. 

13) Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací. 

14) Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 

15) Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. 

16) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna minimálně 2 pracovní dny předem 
zápisem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke 
kontrole ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší 
než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven 
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen 
učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li objednatel požadovat 
dodatečné odkrytí a zjistí se, že zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují 
vady, je zhotovitel povinen zjištěné vady odstranit a veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
nápravou chybného stavu a následným zakrytím nese zhotovitel. V opačném případě hradí náklady 
spojené s odkrytím objednatel. 

17) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 
komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla, jak vyplývá z příslušných zákonů. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě určené objednatelem tyto nedostatky neodstraní, je objednatel 
oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit do 14 
dnů od doručení jejich vyúčtování, v opakovaném případě je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

18) Zhotovitel je oprávněn svěřit provedení části díla třetí osobě (subdodavateli). Zhotovitel přitom 
odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn změnit 
subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího 
souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. 
Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.  

19) V případě, že pro zhotovení díla budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci 
objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč. 

20 ) Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 
60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku 
v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede 
subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5% z celkové ceny této zakázky nebo 
z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud 
doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného 
prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení 
této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro 
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ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

21)  Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 
dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či 
v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

22) V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace 
stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 5% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné 
zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné 
zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech 
technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné 
prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě 
porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako 
nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. 

23)   Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit postup stavby provozu lokality  zejména s ohledem na dopravní 
obslužnost a zajištění přístupu do objektů přilehlých staveništi  a průběžně konzultovat se zástupci 
objednatele harmonogram stavby. 

24) Zhotovitel je povinen předkládat objednateli a projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci a 
vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět 
díla, předem dohodnutých na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí 
projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá odpovědný zástupce 
objednatele či technický dozor objednavatele. Zhotovitel je předloží těmto osobám v dohodnuté 
lhůtě a tyto osoby se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení. 

25) Zhotovitel je povinen respektovat individuální pokyny odpovědného zástupce objednatele na 
stavbě, týkající se zhotovení díla. 

26) Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby po celou 
dobu od převzetí do likvidace staveniště odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění díla zajistí 
zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a předpisů na ochranu životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto předpisů. 
Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků a pokud 
zhotovitel nezjedná  ve stanovené lhůtě nápravu, je objednatel oprávněn nařídit přerušení prací na 
díle do doby jejich odstranění a v opakovaném případě, po předchozím písemném upozornění, k 
odstoupení od smlouvy. Zhotovitel nemá v těchto případech nárok na náhradu škody, která mu 
v souvislosti s tím vznikla. 

27) Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně 
platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. 

28) Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. II), který je platný po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto 
harmonogramem.   

29) Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 50 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. V 
případě, že k plnění díla či jeho části využije zhotovitel subdovatele, je zhotovitel povinen využití 
jen takové subdodavatele, kteří mají uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou výkonem 
jejich činnosti,přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení 
povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
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uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, 
dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
500.000,-Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.    

30) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je 
zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li 
tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč. 

31) Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se 
souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč. 

32) Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá 
za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i 
případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících 
zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky. 

33)  Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím 
řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení. 

34) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, 
doklady o provedených zkouškách a revizích, dále doklady o ekologické likvidaci odpadu). 
 

X. 

Změny rozsahu díla 

1) Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení Díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách a musí být vždy předem dohodnuty oběma smluvními stranami formou 
písemného dodatku k této Smlouvě a mohou být provedeny vždy až po předchozím souhlasu 
Objednatele. Pokud Zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu Objednatele, má 
Objednatel právo jejich úhradu odmítnout.  

2) Jakákoliv změna rozsahu díla, stanoveného touto smlouvou, schválenou dokumentací, rozpočtem 
stavby, který je součástí cenové nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. II této smlouvy, a s tím 
případně související změna ceny plnění nad rámec dohodnutý v článku IV.1., změna termínu plnění 
či jakákoliv jiná změna smlouvy je možná jen na základě písemného dodatku ke smlouvě 
podepsaného oběma smluvními stranami. Případné změny rozsahu díla, jeho ceny (vícepráce, 
méněpráce) a termínu dokončení díla oproti této smlouvě a objednatelem schválené projektové 
dokumentaci a rozpočtu stavby, které vyplynou v průběhu provádění díla nebo případné změny 
požadované objednatelem, musí být oznámeny písemně druhé straně s následující specifikací 
změny: 

a) Objednatel nebo zhotovitel předloží druhé straně “Oznámení o změně” (dále jen „OZ“), ve 
kterém popíše požadovanou změnu, a to maximálně do 3 pracovních dnů po zjištění potřeby 
změny. V OZ budou rovněž uvedeny požadavky objednatele/zhotovitele na případné 
vypracování změny projektové dokumentace, případně upozornění na nutnost pozastavení 
příslušných prací do doby odsouhlasení změny. 

b) Zhotovitel zpracuje na základě OZ “Návrh ohodnocení změny” (vícepráce nebo méněpráce, dále 
jen „NOZ“) a předloží toto ocenění objednateli ke schválení nejpozději do 10 pracovních dnů od 
předložení OZ. Cena změny díla bude určena na základě jednotkových cen použitých v rozpočtu, 
jež je součástí této smlouvy jako součást přílohy č. II. Pokud změna obsahuje dodávku práce a 



 

  18 

materiálu v rozpočtu zhotovitele jednotkově neoceněné, bude určena způsobem popsaným 
v článku č. IV této smlouvy. Zhotovitel předloží ocenění spolu s popisem způsobu kalkulace 
objednateli ke kontrole.  

c) Na základě předloženého NOZ, odsouhlaseného technickým dozorem objednatele, objednatel 
potvrdí do 10 pracovních dnů provedení změny - “Potvrzení změny” (dále jen „PZ“) a o změně 
bude uzavřen písemný dodatek, případně sdělí zhotoviteli písemně své výhrady k předloženému 
NOZ. Zhotovitel je povinen potvrzené změny bez zbytečného odkladu provést, nemůže však 
změnu provést bez objednatelem písemně potvrzeného PZ a bez písemně uzavřeného dodatlu 
ke smlouvě.   

3) Změny adresy, bankovního účtu nebudou vyžadovat formu dodatku k této smlouvě. Zhotovitel 
objednateli pouze písemně takové změny oznámí. 

 
 
 

XI. 
Dokončení stavby 

1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu do 14 dnů po dokončení 
díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, nedohodnou-li se strany 
jinak. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 
projektové dokumentace. O vyklizení staveniště strany smlouvy sepíší protokol. 

2) Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 
a) jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi, které nastaly bez zavinění některého 

z účastníků ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, 
zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto 
okolností. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové 
okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.  

b) Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla 
bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v 
provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel 
povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý 
započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  V případě, že 
se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této 
smlouvy odstoupit, jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další práce vzniklé 
např. v důsledku legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových 
či jiných průzkumů). 

3) Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků 
objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací po 
písemné dohodě smluvních stran. 

XII. 
Předání a převzetí díla 

1) Dílo se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a  protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě  a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že 
má dílo vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a 
zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.  
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2) K zahájení přejímacího řízení díla zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 
předání a převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci 
pro předání a převzetí díla jsou: 

za prvého objednatele :  Martin Hebr – technik odd. investic a technické správy OMI MmP 
za druhého objednatele : Ing. Ladislav Podivín, vedoucí středisek vrchního vedení a měníren 
za zhotovitele : Ivan Nehera – hlavní stavbyvedoucí, Ing. Vlastimil Dostálek – zástupce 
stavbyvedoucího, Jaromír Novotný – stavbyvedoucí, Dis. Tomáš Víša  – stavbyvedoucí 

 
3) Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP,  zástupce 
Dopravního podniku města Pardubic, případně zástupce příslušného Úřadu městského obvodu. 

4) Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k 
řádnému předání díla nebo u kterých bude jejich účast požadovat objednavatel, a to na základě 
jeho písemné žádosti zhotoviteli. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu 
přejímek. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v případě nedodržení termínů přejímek z 
důvodů na straně objednatele.  

5) Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení, 
zejména: 

- původní projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby; 
- dokumentaci skutečného provedení díla 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě ve formátu 

.pdf a zdrojových formátech na datovém nosiči, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích; 
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy ; 
- předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí; 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií, 
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností, 
- protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,  
-  potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby, 
- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla, zejména pokud vyplývají z právních 

předpisů a stavebního povolení,  
- originál stavebního deníku; 
- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (atesty, prohlášení o shodě,…); 
- nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o 

zkouškách, revizní zprávy, apod.) 
 

6) O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla. Protokol                   
vyhotoví a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla 
bude zejména obsahovat:    

-    seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 
termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit, 

- identifikační údaje o díle nebo jeho části, jeho zhotoviteli a stavbyvedoucím, objednateli a 
technickém dozoru, projektantovi a autorském dozoru;  

- popis zhotovovaného díla,  
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,  
- soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení; 
- konec záruční doby díla dle smlouvy; 
- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením  

termínu odstranění; 
- zhodnocení jakosti díla nebo jeho části; 
- soupis příloh;  
- jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby. 

7) Podepíše-li smluvní strana protokol o předání díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání díla, platí, že s 
celým obsahem protokolu o předání díla souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
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odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.    

8) Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo. 
 

XIII. 
Vady a nedodělky 

1) Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část (je-li dílo bez této části schopné samostatného 
užívání), pokud vykazuje i takové vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými 
nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho 
rychlejší opotřebení, anebo se jedná o vady vzhledové a estetické. V případě převzetí díla s těmito 
vadami a nedodělky musí být tyto   vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla 
včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na termínech odstranění 
vad a nedodělků, určí je objednatel. Po odstranění vad či nedodělků bude sepsán protokol, ve 
kterém objednatel prohlásí, že vady a nedodělky byly odstraněny a že dílo po jejich odstranění 
přejímá. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí díla. Na základě tohoto 
protokolu lze uvolnit zádržné (viz článek V.1.). 

2) Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli v dohodnutém nebo objednatelem stanoveném 
termínu bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a 
reklamovaných v protokolu o předání a převzetí díla, a dále požadovat nápravu nedodržení jakosti 
díla dohodnuté touto smlouvou, nedohodnou-li se strany písemně jinak.  

 
XIV. 

Odpovědnost za vady díla 

1) Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu 
běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, 
případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.  

2) Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3) Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla objednatelem – článek XII. (resp. od protokolu o předání a převzetí jednotlivých částí 
díla, pokud byly ve smlouvě dohodnuty), popř. protokolu, kterým objednatel dílo nebo jeho část 
přejímá po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce (viz. článek XIII.).  
Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího 
z protokolu o předání a převzetí díla nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm 
uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel 
zjistil a které včas oznámil. 

4) Vady zjevné při předání a převzetí díla budou řešeny a zhotovitelem odstraněny způsobem 
uvedeným v článku XIII. 

Skryté vady díla, které se projeví v záruční době, objednatel reklamuje u zhotovitele bezprostředně 
po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby. Reklamace musí být uplatněna písemnou 
formou, a to doručení zprávy do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je 
povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za 
vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za 
vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne oznámení vady.  

5)  Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. 
V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.   
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6) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

7) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

8) Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (atesty, certifikáty apod.) potřebné 
k jeho užívání, a to v  termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení 
této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak 
v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč. 

9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

10) Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

11) Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.  

12) Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace byla znaleckým posudkem uznána za 
důvodnou, uhradí zhotovitel objednateli náklady na jeho vyhotovení do 15 dnů od doručení jejich 
vyúčtování. 

13) Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých mu 
objednatelem, u nichž zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich 
nevhodnost nebo pokud na nevhodnou povahu podkladů a věcí upozornil objednatele, ale ten na 
jejich použití písemně trval. 

14) Zhotovitel dále neodpovídá za vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo 
nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které 
objednatel od zhotovitele převzal při přejímce (např. záruční listy) nebo o kterých objednatele 
písemně poučil (např. zaškolení). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou 
nedbalostí či zlým úmyslem objednatele či třetí osoby. 

15) Objednatel má právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby 
na náklady zhotovitele, a to v  případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad 
nebo pokud zhotovitel písemně odmítne vady odstranit. Objednatel je tak oprávněn dát tyto vady 
odstranit  a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady spojené s odstraněním těchto vad a 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové výše takto vzniklých nákladů na 
odstranění vad, a to do 15 dnů od jejich písemného uplatnění u zhotovitele. V případech, kdy ze 
záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze pověřený (autorizovaný) 
subjekt pod hrozbou ztráty práv ze záruky, smí objednatel toto právo uplatnit pouze u tohoto 
subjektu. V předávacím protokolu uvede zhotovitel seznam zařízení, která mohou být opravovány 
pouze autorizovanými osobami.  

 
XV. 

Odpovědnost za škody 

1) Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody, 
které zhotovitel způsobí na majetku objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením 
povinností uložených mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a 
stavebním povolením a dále prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména 
objednatele. Odpovědnost za škodu zhotovitele zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností subdodavatele. 
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2) Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel až do doby předání díla objednateli 
podepsáním protokolu o předání a převzetí, popř. protokolu o odstranění vad a nedodělků, 
zjištěných při přejímacím řízení. 

3)  Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného díla a veškerého      
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. 
 

XVI. 
Smluvní pokuty 

1) V případě prodlení zhotovitele se splněním   jednotlivých milníků   dle  této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý započatý  den prodlení  se splněním příslušného milníku. 

2) Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s termínem zahájení stavby delším než 14 dnů od 
předání a převzetí staveniště a nedodržení dohodnutého termínu vyklizení staveniště se sjednává 
ve výši 20.000,-- Kč za každý den prodlení. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se zahájením 
stavby delším než 14 dnů od předání a převzetí staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

3) Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího 
řízení se sjednává ve výši 5.000,-- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení. 

4) Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad nebo sdělením 
objednateli důvodů, pro které odstranění vad odmítá, se sjednává ve výši 5.000,--Kč za každý 
započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. 

5) Objednatel je oprávněn započíst účtované smluvní pokuty na cenu díla nebo jednotlivé faktury 
(daňového dokladu) účtované zhotovitelem, nebo čerpat z bankovní záruky či vystavit zhotoviteli 
samostatný výměr pro úhradu účtovaných smluvních pokut. 

6) Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na 
náhradu škody nezapočítává. 

 
XVII. 

Ostatní ujednání 

1) Vlastnictví k předmětu díla nabývá objednatel, a to v případě trolejbusové trati druhý objednatel, 
v případě ostatních částí předmětu díla první objednatel. Zhotovitel ručí objednateli za to, že 
vlastnické právo přechází na objednatele bez právních či jiných vad a že zhotovitel je vlastníkem 
věcí, které podle předchozí věty přecházejí do vlastnictví objednatele každým jejich zapracováním 
do stavby (díla), nebo že má výslovný písemný souhlas subdodavatele k převodu vlastnického 
práva na objednatele. Nedodržení těchto podmínek je důvodem k náhradě škody a jiných nákladů, 
které tím objednateli vznikly, a opravňuje objednatele též k odstoupení od této smlouvy. 

2) Objednatel si v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „Multimodální uzel veřejné dopravy 
v Pardubicích“ v souladu s § 99 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů vyhradil opční právo na zadání nových stavebních prací nad rámec vymezeného 
předmětu veřejné zakázky. Objednatel však není povinen opční právo využít. Předmětem opčního 
práva je nadzemní část SO 704 Protihluková opatření. Veřejná zakázka na základě využití opčního 
práva bude následně zadána v jednacím řízení bez uveřejnění.  Zhotovitel je povinen tyto nové 
stavební práce  pro objednatele vykonat. Zhotovitel je povinen s objednatelem uzavřít smlouvu o 
dílo, jejímž předmětem budou shora uvedené práce, a to na základě jednacího řízení bez 
uveřejnění. V případě, že zhotovitel tyto práce vyhrazené opčním právem odmítne pro objednatele 
realizovat, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 % z celkové ceny díla bez 
DPH. 

3) Objednatel má právo pozastavit plnění smlouvy na takovou dobu a takovým způsobem, který 
považuje z vážných důvodů na nezbytný. Pokud je postup přidělení zakázky nebo realizace smlouvy 
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narušen závažnými chybami, nesrovnalostmi nebo zpronevěrou, pozastaví objednatel realizaci 
zakázky. Pokud lze takové chyby, nesrovnalosti nebo zpronevěru přičítat zhotoviteli, může 
objednatel kromě toho odmítnout realizaci plateb aniž by vzniklo prodlení na jeho straně nebo 
může vymáhat vrácení již zaplacených prostředků v poměru k závažnosti chyb, nesrovnalostí nebo 
zpronevěry. 

4) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z těchto důvodů: 
a) v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem, zejména zjistí-li objednatel v 

průběhu  prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků nutné k řádnému 
provedení díla. V tom případě stanoví zhotoviteli  lhůtu, není-li stanovena ve smlouvě, do kdy má 
nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel  oprávněn odstoupit od 
smlouvy; 

b) práce nebo materiál, které již v průběhu provádění díla vykazují nedostatky kvality či množství 
nebo jsou v rozporu se smlouvou, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi nebo 
materiálem. Vznikne-li nahrazením objednateli škoda, hradí zhotovitel i tuto škodu. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit 
bez dalšího od smlouvy; 

c) zhotovitel nesplní ani v termínu dodatečně stanoveném objednatelem povinnost doručit platnou 
bankovní záruku nebo pojistnou smlouvu; 

d) příslušným insolvenčním soudem bude pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či 
insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele;  

e) zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena. 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým z výše uvedených  
způsobů tohoto článku se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto 
případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů. 

5) Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele. 

6) Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na 
straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení 
termínu dokončení DÍLA. 

7) Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly. 

8) Objednatel a zhotovitel se zavazují vynaložit veškeré úsilí ke smírnému vyřešení všech sporů, které 
vzniknou v průběhu plnění této smlouvy. Pokud vznikne spor, jsou smluvní strany povinny 
informovat se navzájem písemně o svém stanovisku ke sporu a o řešení, které považují za možné. 
Pokud to kterákoli ze smluvních stran považuje za užitečné, strany se setkají a pokusí se spor 
smírně vyřešit. Každá ze smluvních stran je povinna reagovat na žádost o smírné urovnání do 30 
dnů od obdržení žádosti. 

9) Případné spory mezi smluvními stranami vznikající na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
které nebude možno vyřešit smírem, budou předány výhradně do pravomoci soudních orgánů 
České republiky při uplatnění právních předpisů platných v ČR. Smluvní strany se dohodly, že 
soudem příslušným k pro projednávání všech sporů z této smlouvy mezi zhotovitelem a 
objednatelem je obecný soud objednatele. 
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XVIII. 
Doložka o bezúhonnosti (Integrity clause) 

1) Zhotovitel při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné 
soutěže, poctivého obchodního styku a nestranností zhotovitele. Pokud by deklarovaná 
nestrannost zhotovitele zanikla během plnění smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
objednatele neprodleně informovat. 

2) Zhotovitel musí vždy jednat nestranně v souladu s etickým kodexem své profese. Musí se zdržet 
veřejných prohlášení o projektu či pracích, nemá-li k tomu předchozí písemný souhlas objednatele. 
Zhotovitel nesmí objednatele žádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího písemného 
souhlasu. 

3) Po dobu trvání smlouvy budou zhotovitel, jeho zaměstnanci a experti v jiném než 
v zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli respektovat lidská práva a zavazují se, že budou 
respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR. 

4) Zhotovitel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní 
stanovených. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a experti v jiném než v zaměstnaneckém poměru k 
zhotoviteli nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu 
s jejich závazky vůči zhotoviteli nebo závazky zhotovitele vůči objednateli. 

5) Zhotovitel, jeho zaměstnanci a experti v jiném než v zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli jsou 
povinni zachovávat mlčenlivost po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 
zprávy a dokumenty vypracované či obdržené  zhotovitelem či objednatelem jsou důvěrné. 

6) Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost jeho 
zaměstnanců nebo expertů v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli. Pokud zhotovitel 
přestane být nezávislý, je objednatel oprávněn bez ohledu na škody odstoupit od smlouvy, aniž by 
zhotovitel měl jakýkoli nárok na náhradu škody. 

7) V případě, že vyjde najevo, že se zhotovitel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění 
smlouvy dopustil protiprávního jednání (ve smyslu zákona č.40/2009 Sb. trestní zákoník), jako jsou 
např. úplatkářství, podvod či jiná protiprávní jednání v oblasti zadávání veřejných zakázek, má 
objednatel právo od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ke dni nabytí účinnosti smlouvy. 
Pro účely tohoto ustanovení se pod tímto rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize 
jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožovat či vyhrožovat, aby vykonala, či 
naopak nevykonala takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo plnění 
již uzavřené smlouvy. 

8) Objednatel může rovněž od smlouvy odstoupit, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. 
Takovými neobvyklými výdaji jsou výdaje neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které 
nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy navazující na tuto smlouvu, výdaje zaplacené za 
neprokazatelně provedené práce na díle, výdaje převedené do daňového ráje nebo výdaje 
zaplacené adresátovi, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo výdaje zaplacené společnosti, která 
není smluvní stranou smlouvy uzavřenou zadavatelem. 

 

XIX. 
Kontroly a audity ze strany poskytovatele grantu 

1) Zhotovitel umožní objednateli a na základě jeho žádosti též poskytovateli dotace (Program 
švýcarsko-čeké spolupráce) či jiným příslušným institucím (zejména Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 
příslušnému finančnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže aj.) ověřit realizaci 
projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě 
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nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a 
veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 
10-ti let po uskutečnění konečné platby. 

2) Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům švýcarské 
strany zastoupené SECO (Státní kanceláří pro hospodářské záležitosti) a SDC (Švýcarskou agenturou 
pro rozvoj a spolupráci), zástupcům švýcarského velvyslanectví v ČR, zástupcům poskytovatele 
dotace (Program švýcarsko-čeké spolupráce), zástupcům NKJ-MF (Národní koordinační jednotky 
Ministerstva financí), auditnímu subjektu, najatému NKJ – MF pro audit projektů Programu 
švýcarsko – české spolupráce, či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění 
smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se 
technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup 
bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. 
Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a 
ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na 
jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků 
poskytnutých v rámci této smlouvy. 

 
XX. 

Závěrečná ujednání 

1)    Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.  

2) Zhotovitel i objednatel jsou povinni uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká realizace této 
veřejné zakázky a smlouvy minimálně po dobu 10 let po ukončení projektu. Objednatel zhotovitele 
o této skutečnosti bude informovat dodatečně. 

3) Zhotovitel je povinen označit zpracované výstupy a zprávy textem „Podpořeno z Programu 
švýcarsko-české spolupráce“. 

4)    Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku. 

5)   Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat 
text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvníma 
stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když 
již bylo započato s plněním.  

6)   Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem třetí osobě. 

7)   Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

8)   Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

9)   Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.  

10) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
11) Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami.  
12) Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Jazykem pro veškerou korespondenci mezi 

zhotovitelem a objednatelem bude český jazyk.  
13) Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel, jeden zhotovitel, jeden 

zprostředkující subjekt, jeden Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotka – Centrální 
finanční a kontraktační jednotka (MF-NKJ-CFCU) a jeden je určen pro využití švýcarskou stranou (a 
to případně i v anglickém překladu).  
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14) Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 

není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
15) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem 

souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

Přílohy:  

Příloha č. I - projektová dokumentace pro provedení stavby včetně Doplňujících požadavků na           
specifikaci trolejbusové trati (v el. verzi na DVD nosiči) 

příloha č. II - nabídka zhotovitele včetně cenové nabídky (oceněný výkaz výměr) a harmonogram prací 

příloha č. III - seznam subdodavatelů 

příloha č. IV - zadávací podmínky (v el. verzi na DVD nosiči) 

příloha č. V - prohlášení objednatele  

  

   

Za zhotovitele  STRABAG a.s.  

Jméno:   Ing. Tomáš Hajič Jméno: Ing. Renata Hamrská 

Pozice: prokurista Pozice: prokurista 

Podpis:  Podpis:  

Datum:  Datum:  

 

 

 

Za prvého objednatele Za druhého objednatele   

Jméno:  Ing. Martin Charvát Jméno:  Ing. Tomáš Pelikán 

Pozice: 
primátor statutárního města 
Pardubice 

Pozice: místopředseda představenstva 

Podpis:  Podpis:  

Datum:  Datum:  
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Příloha č. V 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 

Objednatel: 1)  Statutární město Pardubice 
   Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 
  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice 
  Číslo účtu : 326561/0100 

IČ:  00274046 
DIČ: CZ00274046 
 

    2)  Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
  Teplého 2141 
           532 20 Pardubice 

  bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice 
  číslo účtu: 19-2372930267/0100  

IČ: 63217066 
DIČ: CZ63217066 

                                  
Zhotovitel:  STRABAG a.s. 
  se sídlem Na Bělidle 198/21 
  150 00 Praha 5 
  Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
  Číslo účtu:  944404-640900015/0800 

 IČ:  608 38 744 
 DIČ: CZ60838744 

 Vymezení předmětu prací: 

MULTIMODÁLNÍ UZEL VEŘEJNÉ DOPRAVY V PARDUBICÍCH 

Předmětem této smlouvy o dílo je rekonstrukce přednádražního prostoru jako terminálu městské 
hromadné dopravy (MHD) s vazbou na železniční dopravu. Jedná se o kompletní rekonstrukci celého 
prostoru přednádraží, včetně úpravy související dopravní infrastruktury. 

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-
CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že pozemky nejsou 
používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše 
uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.  

Smlouva SOD č. OVZ-VZZR-2016-004  ze dne ……………………. 
 
V Pardubicích dne : . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
 

                           ……………………………………………..                                    ……………………………………………..               
                                       Ing. Martin Charvát                                                                      Ing. Tomáš Pelikán 

primátor statutárního města Pardubice       místopředseda představenstva                                                                          
Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

                                                     

 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_%28cz_cpa%29

