
DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 1. 2016
(dále jen „dodatek“)



I.

Smluvní strany
1. Objednatel 

Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo:

Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený:
Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.

č. ú.:

500022222/0800
IČO:

60460709
DIČ:

CZ60460709

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a
2. Zhotovitel: 

Zlínstav a.s.
Sídlo:

Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupený:
Jiřím Stacke, předsedou představenstva 
zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Morávek, ředitel SZ 04
bank. spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 

117259673/0300
IČO:

28315669
DIČ:

CZ28315669
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(společně dále jen „smluvní strany“)
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 22. 1. 2016, jejímž předmětem je realizace stavby „ČZU – Centrum ekonomicko-manažerských studií – 2. část (dále jen „smlouva“). 

II. 
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto z důvodu právní jistoty dohodly na doplnění náležitostí smlouvy a z ní vyplývajícího smluvního vztahu, a to v tom smyslu, že shodně prohlašují, že v rámci předmětu smlouvy nebyly v průběhu realizace stavby „ČZU – Centrum ekonomicko-manažerských studií – 2. část díla provedeny Zhotovitelem některé práce ve smlouvě původně sjednané, které jsou definované soupisem nerealizovaných stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „nerealizované práce“), který je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Soupis nerealizovaných prací tedy doplňuje a upřesňuje skutečný rozsah plnění díla ze strany Zhotovitele.
3. Celková částka Zhotovitelem nerealizovaných prací činí celkem 1.473.145,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát tři tisíc jedno sto čtyřicet pět korun českých). 

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek zejména za účelem utvrzení toho, že jsou tímto vypořádány všechny jejich vzájemné závazky a pohledávky vztahující se k předmětu plnění smlouvy a s tím související  fakturace a Zhotovitel tedy nemá nárok ani není oprávněn požadovat po Objednateli uhrazení částek odpovídajících nerealizovaným pracím, které jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku. 
5. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění jejích dodatků zůstávají nezměněna.
III. 
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
Přílohy:
1. Soupis nerealizovaných stavebních prací
V Praze dne: ………………………….………
V Praze dne: ……………………….………….
Za objednatele:
Za zhotovitele:

………………………………………………….
………………………………………………….

Ing. Jana Vohralíková
Jiří Stacke
kvestorka 
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