
Č.j.: 281769/2017-ČRA

Dodatek č. 1 Smlouvy 
k veřejné zakázce číslo GE-2017-041-FO-41010/1 s názvem 
„Implementace nařízení REACH a CLP“


Smluvní strany:
objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura
zastoupený:                Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 
se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 			75123924
bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:		DEKONTA, a.s.
zastoupený:	Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva a vedoucím divize Sanační a ekologické projekty
se sídlem:		Dřetovice 109, 273 42, Stehelčeves
zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280
IČO: 			25006096
DIČ: 			CZ 25006096
bankovní spojení:	KB Praha 5
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:		XXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
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Článek 1
Předmět dodatku

I.1. 	Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k veřejné zakázce číslo GE-2017-041-FO-41010/1 s názvem „Implementace nařízení REACH a CLP“ je úprava Smlouvy uzavřené dne 24. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“).

I.2. 	S ohledem na změny ve složení vlády Gruzie ohlášené předsedou vlády Gruzie dne 13. listopadu 2017, které se týkají převedení agendy životního prostředí z rušeného ministerstva životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů na ministerstvo zemědělství, se smluvní strany dohodly, že plnění původně plánované dle Smlouvy na období od dne podpisu smlouvy do 10. 12. 2017 proběhne až v období od 11. 12. 2017 do 
30. 4. 2018. Jedná se o plnění ve výši 426 100,- Kč. 

I.4. 	Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně odstavce 2.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:

2.2.	Část celkové ceny plnění dle odst. 2.2. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:
· od 11. 12. 2017 do 30. 4. 2018 částku 2 709 500,- Kč (slovy: dva miliony sedm set devět tisíc pět set korun českých) včetně DPH;
· od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 částku 2 142 500,- Kč (slovy: dva miliony sto čtyřicet dva tisíc pět set korun českých) včetně DPH;
· od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019 částku 1 440 300,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet tisíc tři sta korun českých) včetně DPH;
· od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku 3 795 600,- Kč (slovy: tři miliony sedm set devadesát pět tisíc šest set korun českých) včetně DPH;
· od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020 částku 2 735 500,- Kč (slovy: dva miliony sedm set třicet pět tisíc pět set korun českých) včetně DPH;
· od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 částku 2 685 400,- Kč (slovy: dva miliony šest set osmdesát pět tisíc čtyři sta korun českých) včetně DPH.
Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.
Části ceny plnění stanovené pro jednotlivá fakturační období provádění projektu mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

I.5.  	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. 	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7.   	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

I.8. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.9. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1: Strukturovaný rozpočet
	 

	
V Praze dne:


..........................................................
za objednatele:
Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	
V Praze dne:


...........................................................
za zhotovitele:
Ing. Jan Vaněk, MBA
člen představenstva
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