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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.  SPU 322850/2015 ze dne 5. 6. 2015    
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vepřová
Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  Geodézie Pardubice s.r.o. 
			    Hradišťská 407, 533 52 Pardubice 

1) Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle č. V. smlouvy a Přílohy č. 1 smlouvy se mění termíny ukončení níže uvedených fakturačních celků (dílčích částí) v hlavním celku Návrhové práce takto:

Dílčí část		Název																    nový termín odevzdání
3.2.1.				Vypracování plánu společných zařízení						do 31.3.2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.2.				Vypracování návrhu nového uspořádání						do 31.10.2018
                          Pozemků.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě Žádosti zhotovitele ze dne 29.10.2017, Zápisu z jednání konaného dne 2.11.2017 na Pobočce Žďár n/S a Záznamu o projednání zařazení PSZ do RDK ze dne 9.11.2017.
2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
3) Dodatek č. 3 a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
4) Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.



Ve Žďáře nad Sázavou dne 14.11.2017				                V Pardubicích dne 


 





……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:
  Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky	     Ing. Jiří Sládek
     SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina   	                            jednatel společnosti  
       Pobočka Žďár nad Sázavou	                            Geodézie Pardubice s.r.o.       
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