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 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

Bližší specifikace předmětu díla 

Etapově specifické činnosti supervize 

Etapa Typické činnosti supervize 

Iniciace projektu • revize zadání a detailů požadavků s realizátorem 

• vysvětlení detailů k jednotlivým dílčím požadavkům celého řešení 

a požadavků architektury 

• revize finálního harmonogramu realizace projektu 

• revize detailní specifikace kroků jednotlivých etap 

• kontrola úplnosti plánu realizace 

Analýza • kontrola dokumentu Analýza TPI tvořeného realizátorem na základě 

dodaných vstupů zadání 

• revize úplnosti analýzy 

Návrh řešení • kontrola a odborná pomoc s postupnou tvorbou dokumentace Návrh řešení 

TPI 

• revize klíčových částí projektu dle návrhu dodavatele: objektového modelu, 

architektury, E-R modelu, ORM, formální popisy rozhraní, procesní modely, 

plánu realizace, zvolené technologie, metodiky, algoritmy a další související 

části návrhu řešení 

• kontrola a specifikace požadavků na doplnění návrhu řešení, aby pokrýval 

celý projekt 

• specifikace požadavků, revize návrhu dodavatele a kontrola úplnosti procesů 

správy kódu, organizace verzí kódu jednotlivých komponent, organizace 

release managementu a softwarového vybavení 

• revize otevřenosti řešení 

Implementace, 

programování 

Během celého vývoje budou prováděny revizní činnosti v procesní, implementační, 

komunikační a datové rovině jednotlivých komponent celého řešení: 

• číselníky 

• komunikační rozhraní číselníků 

• centrální báze TPI 

• správa centrální báze a číselníků 

• komunikační rozhraní TPI 

• rozhraní pro GIS 

• rozhraní pro napojení na SAP 

• pasport železničního svršku 

• komunikační rozhraní zpětné kompatibility pro všechny existující 

               a další moduly definované v Návrhu řešení projektu TPI 

 

Revize metodiky testování, testovacích scénářů a úplnosti testů tak, aby byly pokryty 

všechny oblasti realizovaného řešení. 

Funkční akceptační 

testy 

 

Tvorba 

dokumentace 

• kontrola nasazení řešení na cílovou infrastrukturu zadavatele, revize a návrhy 

pro zlepšení konfigurací běhového prostředí a jeho parametrů pro korektní 

provoz řešení 

• revize iniciálního naplnění systému daty 

• revize příprav testovacích scénářů 

• kontroly provedení testů jednotlivých klíčových funkčních požadavků 
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• příprava objednatele na uživatelské akceptační testy 

• specifikace požadavků a kontroly tvorby technické dokumentace řešení 

Uživatelské 

akceptační testy 

• kontrola správnosti provedení a vyhodnocení uživatelských akceptačních 

testů 

• evidence zjištěných nedostatků a kontrola jejich odstranění 

Nasazení do 

provozu, školení 

• revize procesů nasazení celého řešení do provozu 

• revize procesů migrace 

• kontrola zprovoznění centrální báze, všech rozhraní, administračních aplikací, 

číselníků, pasportu železničního svršku a dalších součástí řešení projektu TPI 

• specifikace požadavků a revize obsahové správnosti a úplnosti materiálů pro 

školení 

Ukončení a 

vyhodnocení 

projektu 

• závěrečná zpráva o výsledcích realizace projektu za zadavatele 

 

 

 


