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DODATEK č. 1 ke smlouv ě o dílo  
 

 
č. smlouvy objednatele:  E650-S-12989/2016 
č. smlouvy zhotovitele:   1-01-16-030-GCEU 
 

na realizaci stavby 
 
 

„Demolice objekt ů v obvodu O Ř UL“ 
 
 
Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY  
 
 
1.1. Objednatel 
 
Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace ,  
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová   značka 48384 
 
Organiza ční jednotka a adresa doru čování: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,  
400 03 Ústí nad Labem 
Zastoupena xxx  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
 

(dále jen „objednatel “) 
 
 
osoby zmocn ěné jednat: 
 
a) ve věcech smluvních: 
    xxx  
 
b) ve věcech technických: 

xxx  
 
c) ve věcech technického dozoru objednavatele: 
 
xxx  
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1.2. Zhotovitel 
 
STRABAG Rail a.s.  
se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov 
zastoupená xxx 
IČ: 25429949 
DIČ: CZ25429949 
Bankovní spojení: xxx 
 
Kontaktní zam ěstnanci zhotovitele: 
 
a) ve věcech smluvních: xxx 
           
b) ve věcech technických: xxx 
 
c) ve věcech realizace: xxx  
           
d) ekolog: xxx 
            
e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: xxx 
            
Kontaktní adresa/adresa pro doru čování písemností: 
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov 
 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
Tento postup je v souladu s ustanovením čl. 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 7.2. 
uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku  
č. 1 k základní smlouvě o dílo. 
 
Sepsáním tohoto dodatku se mění cena za dílo čl. 5 bod 5.1. základní smlouvy o dílo, 
z důvodu skutečně realizovaných prací, které nastaly v průběhu demoličních prací: nadměrné 
vyklízení komunálního odpadu, zabezpečení inženýrských sítí, sanace kanalizačních jímek, 
likvidace černých skládek a zednické úpravy elektrodílů.  
 
 
Článek 5 -  CENA ZA DÍLO 
 
Původní znění: 
5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací 
zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě, a je stanovena jako nejvýše přípustná a 
činí:  
 

12 651 414,92  Kč bez DPH. 
 
Nové znění: 
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5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací 
zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, a je stanovena jako nejvýše přípustná 
a činí: 

12 887 093,03  Kč bez DPH. 
 
 
Článek 7 -  ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ   
 
7.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto její přílohy 
 

- příloha č. 1: Změnový list stavby ze dne 05. 12. 2017  
 
 
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 
vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost 
originálu.  
 
 
Ústí nad Labem dne: 12.12.2017    Ústí nad Labem dne: 11.12.2017 
 
 
 
……………………………........                          …………………………………. 

       objednatel                zhotovitel 
              xxx                    xxx 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem                          prokurista 
                  STRABAG Rail a.s. 
          
 
 
          …………………………………… 
         xxx 
               prokurista 
          STRABAG Rail a.s 


