
 

DODATEK č.1 

ke smlouvě o dílo 

 
název díla 

„Oprava zastřešení nástupišť v uzlu Ostrava“ 

 
č. smlouvy  objednatele:  E635-S-3071/2017 

           č. smlouvy  zhotovitele:            17030815 

 

uzavřené dne 17. 05. 2017 (dále jen „smlouva“) 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:    

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

sídlo:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:     70994234 

DIČ:     CZ70994234 

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupení: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava   

 

Adresa pro doručování korespondence:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 

 

Zastoupení ve věcech smluvních:   

 

 

Zastoupení ve věcech technických: 

 

Technický dozor objednatele: 

 

 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:  

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. 

sídlo:   Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  

IČO:   25869523 

DIČ:  CZ25869523 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 
 
zastoupení:   Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 
  Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva 
  Vladimír Dvořák, člen představenstva 

 
bankovní spojení:  

číslo účtu:    

bankovní spojení:  

číslo účtu:    

 

 

Zastoupení ve věcech technických: 

Ing. Miloš Kolouch, tel.: 739 521 185, e-mail kolouch@ids-olomouc.cz 

mailto:kolouch@ids-olomouc.cz


 

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba) 

 

                                                                                                                       
na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“) 

 

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě mění smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy 

n á s l e d o v n ě: 

 

II. Předmět dodatku 

 
2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4. ve spojení s čl. III., odst. 3.3. smlouvy 

dohoda smluvních stran o změně předmětu plnění, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří 

přílohu č. 2. smlouvy. 

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. 

Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.  

Smluvní strany se dále dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou zhotovitel 

bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který 

je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.  

2.3. Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně: 

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:    3 865 200,00 Kč bez DPH 

Změny dle Dodatku č. 1 ke smlouvě: 

 vícepráce (bez DPH)                       +  129 103,00 Kč  

celkem (vícepráce bez DPH):     + 129 103,- Kč  

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 1:         3 994 303,- Kč bez DPH 

2.4. Změna předmětu plnění, termínu ukončení prací, a na to navazující změna ceny díla, původně 

uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána zjištěnými 

nepředvídatelnými okolnostmi v průběhu výstavby. V tomto případě bylo postupováno v souladu 

s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace 

údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

III. Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 

3.2.  Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní 

stranu.  

 

Příloha:   

 

V Ostravě dne 16.11.2017 

 
                Za objednatele:                    Za zhotovitele: 

  

 

       ………………………..……………. 

       Ing. Jiří MACHO 

      ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

 

 

                 …………………………………… 

          Ing. Hynek Schilberger 

           místopředseda představenstva 

               IDS – Inženýrské a dopravní stavby   

………………  …….Olomouc a.s. 

  

 


