Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
Oprava povrch příjezdové komunikace k plovárně u Sv.Václava na Zátavském nábřeží v Písku 
1.  Objednatel:

Městské služby Písek s. r. o.

IČ:



26016541

DIČ:


CZ26016541

Sídlo:


Pražská 372, 397 01 Písek 

Telefon: 


xxx
Peněžní ústav:

Komerční banka, a.s. Písek

Č. účtu:


xxx
Zastoupené:

             Josef Hrádek - jednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických:   xxx
v dalším nazýván jen „objednatel“

  2.  Zhotovitel:

            ROBSTAV stavby k.s.

IČ:                  

27430774

DIČ:


CZ27430774

Sídlo:


Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
Telefon:


xxx
Peněžní ústav:

Komerční banka a.s.

Č. účtu:


xxx
Zastoupený:

Ing. Petrem Čechalem, vedoucím závodu Písek

v dalším nazýván jen „ zhotovitel “

Předmět dodatku 

Tímto dodatkem se mění:
1. Změna termínu:

2. S ohledem na upravený rozsah prací a časovou kolizi s montáží ocelového schodiště u       plovárny Písek se zhotovitel a dodavatel domluvili na novém termínu provádění stavby a to  od 17.10.2017 do 31.10.2017

3. Změna rozsahu prací:

Před nástupem na provádění prací bylo zjištěno, že v předmětné komunikaci byla provedena kanalizace a došlo k navýšení počtu kanalizačních poklopů na 6. Bude nutné provézt lokální sanaci v místech nově vybudované kanalizace 

Cena dle SOD:                                                 205 483,20 Kč bez DPH

Nová cena dle skutečně provedených prací:    235 603,20 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy na akci s názvem ,,Oprava povrch příjezdové komunikace 
k plovárně u Sv.Václava na Zátavském nábřeží v Písku“ zůstávají beze změn.
   Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel.
V Písku dne…………………..


               V Písku dne ………………………….
……………………………………….                                ……………………………………….

         Josef Hrádek





        Ing. Petr Čechal

      
  jednatel





     vedoucí závodu Písek
