
	
   
D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 12.1.2017

Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace
se sídlem: 		Krásňany 766, 351 24 Hranice u Aše
IČO: 			71175202
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 	 	78-2172020277/0100
zastoupený:  		Ing. Libor Syrovátka, ředitel

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ODEHNAL – STAVO s.r.o.
sídlo: 			Podhradí 42, 352 01 Aš
IČO:         		25246208	
DIČ: 			CZ25246208
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	78-2102160207/0100
zastoupený: 		Otakar Odehnal, jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 12575
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(každý samostatně též jako „smluvní strana“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ve smyslu ustanovení čl. XXIII. odst. 23.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby“
 (dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2017 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby" která je řešena projektovou dokumentací pro provedení stavby ,, Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby a solárních panelů“ zpracovanou projektovou kanceláří Projekce STASO Ing. Pavel Sobotka, datum VIII/2014. Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů přípravy podkladů pro posouzení a vyhodnocení návrhu změny technického řešení a rozšíření předmětu díla.

B) Dodatek č. 1 je uzavírán formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci změnových listů č. 1 – 2 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 1 – 2, ze kterých vyplývá:

	ZL č.
	popis ZL
	vícepráce
	méněpráce

	1.
	Položkový rozpočet – méně práce
	0,00 Kč
	793 072,67 Kč

	2.
	Položkový rozpočet - vícepráce
	1 787 075,76 Kč
	0,00 Kč

	 
	Celkem (bez DPH)
	1 787 075,76 Kč
	793 072,67 Kč

	
	Rozdíl (bez DPH)
	 994 003,09 Kč

	
	Rozdíl (s DPH)
	1 143 103,55 Kč




Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 1 787 075,76 bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – 793 072,67 bez DPH. 

Tyto změny byly projednány a zapsány na KD stavby dne 15.8.2017 a jsou zaneseny ve stavebním deníku na listu č. 386857


C) Smluvní strany se dohodly na změně v článku VI. Cena a způsob její úhrady, a to v odst. 6.1.  Nový článek VI. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:

VI. Cena a způsob její úhrady
6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
         
Cena bez DPH 13 826 760,14Kč   

(slovy: třináct milionů osm set  dvacet šest tisíc sedm set šedesát korun, čtrnáct haléřů)

            (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)
 

D) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti  podpisem smluvních stran a účinnosti  dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

F) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

G) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1199/09/17 ze dne 25.9.2017

H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Domov pro Seniory v Hranicích, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: ota.odehnal@seznam.cz
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               V Hranicích u Aše dne 14.11.2017			    V Hranicích u Aše dne 14.11.2017



                    Ing. Libor Syrovátka			                                    Otakar Odehnal
                            Objednatel                                                                                Zhotovitel
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