
LESYCR4K

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO 
číslo: S6/2017/136

i.
Smluvní strany

v

Lesy České republiky. s.p.
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08

Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540 
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupený na základě 
pověření dle Podpisového řádu 
č. 2/2014:

ve věcech technických jedná: 
telefon / fax / email: 
bankovní spojení:
(dále jen „objednatel44)

a

Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem LZ Konopiště 
Lesní závod Konopiště 
Želetinka 12, 256 01 Benešov 

STAVOS Příbram a.s.
IČ:
DIČ:
sídlem:
zapsán v obchodním rejstříku:
statutární orgán:
ve věcech technických jedná:

telefon / fax / email: 
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel44)

24311031 
CZ 24311031
Čs. armády 29, 261 01 Příbram IV
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18230
Ing. Petr Vošmik, člen představenstva

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2017/136 (dále jen „Dodatek44):
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II.
Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází odsouhlasení 
navržených a projednaných víceprací, přehledně uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří 
nedílnou součást tohoto Dodatku, v podobě jeho Přílohy ě. 1.

IV.
Cena za dílo

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na veřejné zakázce „Tyršova č.p. 1902 - 
Oprava vstupního schodiště44, náleží zhotoviteli, dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/136 a jejího 
Dodatku, cena za dílo ve výši 1 020 423,00 Kč bez DPH, slovy jeden milion dvacet tisíc čtyři 
sta dvacet tři Kořeny české bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního 
předpisu.

Cena veřejné zakázky die Smlouvy o dílo č. S6/2017/136:

VÍCEPRÁCE:
Vícepráce na veřejné zakázce: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.)

Cena skutečně provedených prací:

XII.
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních.
Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho 
význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. S6/2017/136 je projevem jejich 
svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují 
svými vlastnoručními podpisy.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/20.17/136 zůstávají v platnosti a nedotčena.

959 652,00 Kč bez DPH

60 771,00 Kč bez DPH

1 020 423,00 Kč bez DPH
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17 030 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Objednatel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 60 771,35 CZK

Zaokrouhleni: -0,35 CZK

Cena celkem bez DPH: 60 771,00 czk

V dne 30.11.2017

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S



17 030Stavba: LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. List č. 2

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název Celkem bez DPH Základ snížené 

dané
Základ základní 

daně

Stavba 60 771,35 0,00 60 771,35

001 VCP-K SoDč. S6/2017/136 60 771,35 0,00 60 771,35

17 030 001 Položkový rozpočet I 60771,35 0,00 60 771,35
1



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. List č. 3Jtavba: 17030

Rekapitulace dílů
ČÍSiO Název Typ dílu Celkem Hmotnost

9 Ostatní konstrukce, bouráni HSV 16135,20 0,00720

767 Konstrukce zámečnické PSV 22437,00 0,03153

783 Nátěry PSV 19799,35 0,01085

VN Vedlejší náklady VN 2399,80 0,00000

60 771,35 0,04958



Díl: 9
1 6974R

Celkem za: 9

Díl: 767
2 76716R

3 767646R

4 553404R

5 55440R

6 55441R 

Celkem za: 767

Díl: 783
7 783897R9

Celkem za: 783

Díl: VN
8 005123 R

Celkem za: VN

Ostatní Konstrukce, bourání
Čističi zóna DIPLOMAT 522 GCB 22 mm, 0,90 x 2,00m 

Ostatní konstrukce, bouráni

m2

Konstrukce zámečnické
Montáž madel z trubek zábradlí - šroubováním, materiál nerez, m
včetně kotveni

Montáž dveří atypických jednokřídlových, ocelových kus

Dveře 800/1100mm z praporkového jeklu, tahokov zezadu zajištěn kus 
ohýb. úhelníkem, úhelníková zárubeň

Madlo nerez s kotvícími prvky, dl. 2700mm, (K2) kus

Madlo nerez s kotvícími prvky, dl. 2500mm, K3 ks

Konstrukce zámečnické

Nátěry
Nátěr schodiště vodoodpudivý PCI Naturstein,finální impregnace 
stupňů a podest, s přípravou podkladu

Nátěry

m2

Vedlejší náklady
Doprava a přesun kapacit 

Vedlejší náklady

Soubor

1,80000

10,40000

1,00000

1,00000

2,00000

2,00000

67,80600

1,00000

8964,00

265,00

1501,00

8500,00

2555,00

2285,00

292,00

2399,80

16135,20 

16 135,20

2756,00

1 501,00 

8 500,00

5110,00 

4 570,00 

22 437,00

19 799,35 

19 799,35

2399,80 

2 399,80




