
Změnový list č. 4 - změna založení retenční nádrže RN1B

Stavba:

Stavební objekt  : UČ1 - retenční nádrž RN1B

Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., divize M - Morava

Rekapitulace změnového rozpočtu (soupisu prací) a ceny stavebního objektu (bez DPH) :

Cena víceprací :

Cena méněprací :

Celkem :

Vyjádření zúčastněných osob :

Funkce Firma/Osoba Odsouhlasení Datum Podpis

Zhotovitel Ing. Petr Pumprla ANO X NE 12.10.2017

Projektant Ing. Tomáš Frajt ANO X NE 12.10.2017

Správce stavby Ing. Albín Gottwald ANO X NE 12.10.2017

Objednatel Ing. Jindřich Mrva ANO X NE 12.10.2017

1 791 928,22

1 817 620,55

-25 692,33

Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích


