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Číslo stavby LT 114 031

Dodatek č. 1 S M L O U V Y  O D Í L O

Číslo objednatele:CES................

Číslo zhotovitele:................

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: ...... ​........... ​...........

IČ :49099469

DIČ : CZ49099469

bankovní spojení : ..... ​.............​.................................

1.2 Zhotovitel:
Jindřich Turek

se sídlem : Zámecká 197, Velké Březno 403 23

zapsaná u Krajského soudu:

zastoupená : Jindřich Turek

zástupce pro věci technické:.​..............​.........

IČ :45996385

DIČ : CZ7405082905
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bankovní spojení : ...........​.......​.......​............................... ​...........................

telefon : ..................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn J.......... 
​.......... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ..............​..........

II. Předmět plnění
2.1 Identifikační údaje stavby

LT 114 031 Úštěk, VDJ Lhota -  rekonstrukceNázev stavby 

Místo stavby 

Okres

Lhota

Litoměřice

Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Provozovatel Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

III. Čas plnění

Bod 3.2. smlouvy se nahrazuje zněním: Dokončení stavby do: 30.6.2018

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady 
bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

Termín dokončení se mění z důvodu : Firma Hobas dodávající VDJ nebyla schopna dodat v termínu 
zařízení, včetně vystrojení.

IV. Závěrečná ustanovení
4.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku č.1.

4.2 Dodatek č.1 vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy.

V. Účinnost smlouvy a registr smluv
5.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv11) se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu 
tohoto dodatku její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek 
zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o 
registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při 
zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
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15.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
15.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 15 platí 

povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění 

v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu 
obou smluvních stran.

V ............... d n e .................  V ............... dne

O b j e d n a t e l : ...........................................................................Z h o t o v i t e l :

Ing. Bronislav Špičák Jindřich Turek

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.
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