· 

SMLOUVA O DÍLO


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:			U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2
IČO: 				000 64 165			
DIČ: 				CZ00064165
zastoupena:			Mgr. Danou Juráskovou Ph.D., MBA, ředitelkou
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Praha 2
					číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zástupce pro technická jednání:	xxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“ na straně jedné)

a

KANIA a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 3427
se sídlem:			Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupena:			Ing. Davidem Kaniou, předsedou představenstva
IČO: 				268 178 53		
DIČ: 				CZ26817853
bankovní spojení:		RaiffeisenBank, a.s.
číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxx
zástupce pro technická jednání: xxxxxxxxxxxx


(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“), na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a dostavba objektu Na Bojišti 1 v Praze 2 pro Simulační centrum Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (SC VFN) – projektová dokumentace“ (dále jen „Veřejná zakázka“) s evidenčním číslem VZ0010397 veřejné zakázky dle uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek tuto 

Smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva“):


I. 
Předmět plnění

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem a na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit Dílo specifikované v článku II. této Smlouvy a prosté vad a nedodělků jej předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek objednatele řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za ně touto Smlouvou stanovenou cenu za níže uvedených podmínek, vše v rámci budoucí stavební realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba objektu Na Bojišti 1 v Praze 2 pro simulační centrum Všeobecné fakultní nemocnice v Praze“ (dále jen „Projekt“). Předmětem této Smlouvy je dále sjednání podmínek spolupráce při výběru dodavatele stavební realizace Projektu, a dále poskytnutí specifikovaných služeb inženýrské činnosti, autorského dozoru souvisejících s přípravou a stavební realizací Projektu a dalších činností (dále vše souhrnně jako „Dílo“).
2. Předmětem Projektu je objekt ve správě objednatele a jedná se o budovu s adresou Na Bojišti 1771/1 v Praze 2 (dále jen „Objekt“). 
3. Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek vedeným Ministerstvem kultury České republiky pod rejstříkovým č. 51990/1-2300, jako nemovitá kulturní památka. 
4. [bookmark: _Ref445711651]Dílo bude provedeno v souladu s výzvou a zadáním objednatele, s přijatou nabídkou zhotovitele v rámci Veřejné zakázky, s touto Smlouvou, v souladu se zadávací dokumentací pro Veřejnou zakázku, se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dále s ostatními souvisejícími právními předpisy, zejména pak předpisy hygienickými, předpisy stanovujícími pravidla požární ochrany a předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“), dále s vyjádřeními a stanovisky oprávněných orgánů státní správy, správci sítí technické a dopravní infrastruktury a technickými požadavky a normami (ČSN, ČSN EN) platnými v době realizace Díla.

II. 
Specifikace Díla
Dílo dle této Smlouvy sestává z následujících částí:
1. [bookmark: _Ref445673225]Průzkumné a přípravné práce:
i. kontrolní zaměření Objektu, bude poskytnuta dokumentace z pasportizace Objektu;
ii. provedení a vypracování Stavebně – historického průzkumu (dále jen „SHP“) Objektu způsobem a v rozsahu dle metodiky Národního památkového ústavu pro standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum;
iii. provedení a vypracování Stavebně – technického průzkumu (dále jen „STP“) Objektu.
2. [bookmark: _Ref445673269]Vypracování Návrhu stavebního a dispozičního řešení SC VFN na základě investičního záměru objednatele a upřesněných podkladů objednatele předložených při podpisu této Smlouvy.
3. [bookmark: _Ref445673323]Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) na provedení celkové rekonstrukce a přestavby Objektu dle investičního záměru a návrhu stavebního a dispozičního řešení SC VFN odsouhlaseného objednatelem, a to v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů doplněné o:
i. vypracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti podle zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov;
ii. světelně - technickou studii, hlukovou studii a další doklady podle platných právních předpisů a
iii. propočet stavby.
DSP bude zpracována samostatně pro jednotlivé profese podle vzniklých požadavků v členění např.: vzduchotechnika a vytápění, chlazení, měření a regulace, silnoproudá elektrotechnika atd.
4. [bookmark: _Ref445673352]Zapracování stanovisek orgánů památkové péče a ostatních dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“) do DSP, a to i opakované. 
5. [bookmark: _Ref445673372]Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“): 
i. v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů, včetně jednotlivých profesí a bude zhotovena do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby Projektu ve smyslu ustanovení § 44 až § 47 ZVZ;
ii. která bude zejména obsahovat:
· řešení celkové rekonstrukce Objektu se zřetelem na status Objektu jako nemovité kulturní památky včetně řešení rekonstrukcí a obnovy historicky cenných částí a prvků stavby,  
· včetně úpravy dvorní části Objektu a řešení dopravy v klidu;
· doplněné o:
· konstrukční detaily;
· koordinační výkresy vedení instalací;
· koordinační výkresy umístění koncových prvků instalací (podlahy, podhledy, pohledy na stěny);
· spárořezy obkladů a podlah;
· řešení instalace zdravotnické techniky dle požadavku objednatele včetně zpracování stavební připravenosti pro instalaci určených zařízení;
· akustické úpravy;
· řešení veškerých prací přidružené stavební výroby (dále jen „PSV“) a speciálních profesí, zejména:
· řešení energetické koncepce – posouzení stávajících zdrojů a nové řešení napájení objektu ze sítě a záložních zdrojů;
· zpracování protokolů prostředí;
· celkové rekonstrukce elektroinstalace s rozdělením napájení síť, UPS a DA, řešení záložních zdrojů elektrické energie;
· rekonstrukce systému IT - strukturovaná kabeláž včetně aktivních prvků;
· řešení audiovizuálních, komunikačních a konferenčních systémů;
· řešení systému EZS (Elektronická zabezpečovací signalizace EPS (Elektronická požární signalizace), CCTV (Kamerový systém), ACS (Systém kontroly přístupu), STA (Společná televizní anténa), rozhlasu;
· řešení UT (Ústřední vytápění), ZTI (Zdravotně technické instalace), VZT (Vzduchotechnika) a klimatizace;
· řešení výměny výtahů;
· návrh a řešení radiační ochrany vybraných prostor;
· soupis navržených materiálů s požadovanými technickými vlastnostmi a s uvedením referenčních výrobků;
· souhrnný rozpočet stavby a neoceněný položkový soupis prací a výkaz výměr stavební části a všech profesí dle následujících podmínek:
· soubory budou vypracovány ve formátu *.XLSX, použitý a třídník TSKP, cenová soustava ÚRS/Kros nebo RTS; 
· zpracované v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s popisem a uvedením vzorců pro výpočet množství;
· v jednom souboru formátu MS Office Excel, včetně krycího listu rozpočtu s funkčním propojením jednotlivých buněk;
· jednotkové ceny prací PSV budou vyjadřovat dodávku a montáž sloučené v jedné jednotkové ceně;
· soupis prací nebude obsahovat položky oceněné hodinovou sazbou;
iii. vypracování plánu organizace výstavby s ohledem na požadavky objednatele z průběhu projednávání DPS;
iv. součástí zpracování DPS bude část – zpracování plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby.
6. [bookmark: _Ref445673426]Vypracování projektu interiérového vybavení stavby podle objednatelem schválené dispozice prostor a koncepce jejich interiérového vybavení a podle požadavků a připomínek objednatele:
i. Vypracování koncepce interiérového vybavení – návrh a zakreslení vestavěného a mobilního interiérového vybavení, včetně 3D vizualizace typických prostor, včetně zakreslení počítačové, zobrazovací a komunikační techniky, zdravotnické techniky a lékařského vybavení
ii. Vypracování projektové dokumentace interiéru, která bude zejména obsahovat:
· technickou zprávu s popisem, barevností, použitým materiálem a výpisem jednotlivých prvků, úpravou stěn, podlah a vstupů;
· výkresovou dokumentaci s řešením volného a zabudovaného interiérového vybavení a vnějšího a vnitřního orientačního a informačního systému, tzn. orientační tabule, reklamní a informační zařízení a informační plochy, označení místností, dveří atd.;
· zakreslení počítačové, zobrazovací, komunikační, zdravotnické techniky atp.; 
· součástí výkresové dokumentace budou půdorysy příslušných podlaží, řezy a pohledy s rozhodujícími prostorami, detailní půdorysy a řezy a pohledy interiérových prvků nebo jejich sestav v měřítku 1:20 se zakreslenou technikou;
· kontrolní rozpočet včetně výpisu prvků a materiálů ve specifikaci rozdělené na volný a zabudovaný interiér. Kontrolní rozpočet volného – mobilního vybavení bude rozdělen na dlouhodobý hmotný majetek (majetek s pořizovací cenou 40.000,- Kč bez DPH a více) a drobný dlouhodobý hmotný majetek (majetek s pořizovací cenou do 40.000,- Kč bez DPH).
7. [bookmark: _Ref445673480]Vypracování knihy místností, která bude obsahovat:
i. označení místností v souladu s projektem orientačního systému s uvedením použitých prvků;
ii. tabulky všech místností jednotlivých stavebních objektů s vymezením požadovaných parametrů, popis s podrobnými údaji o jejich funkci, účelu a způsobu užívání (počtu a rozmístění pracovních míst, veškerého vybavení, studijních míst), speciﬁkaci požadavků na stavební provedení (stavební konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), speciﬁkaci požadavků na prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na napojovací body instalací pro zařízení a technologie a případné další specifické požadavky;
iii. seznam technického a interiérového vybavení;
iv. popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a speciﬁckých požadavků na provádění stavebních prací a montáží.
8. [bookmark: _Ref445673496]Autorský dozor:
i. Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) v plném rozsahu nad souladem prováděné stavební realizace Projektu se schválenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavební části Projektu spočívající zejména v:
· sledování a zajištění souladu dokumentace pro provádění stavby s potřebou zřízení dočasných objektů zařízení staveniště;
· účast na předání staveniště zhotoviteli stavby;
· účast na všech kontrolních dnech stavby;
· kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, a to všem dotčeným účastníkům stavby;
· posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotovitelem Díla z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
· vypracování potřebných detailů pro upřesnění realizace stavebních výkonů;
· spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce;
· spolupráce s technickým dozorem stavebníka (TDS) při průběžném sestavování kontrolních nákladů stavby;
· účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti při komplexním vyzkoušení, tj. při provedení předepsaných zkoušek, revizí, testů;
· účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

9. [bookmark: _Ref445673520]Součástí předmětu Díla jsou dále tyto další činnosti dle požadavku objednatele:
i. provedení průběžných konzultací s DOSS v rámci zpracování projektové dokumentace;
ii. spolupráce s objednatelem při projednání stavby s DOSS;
iii. spolupráce s objednatelem při přípravě a zpracování žádosti o podporu z příslušného dotačního titulu, pokud objednatel bude podávat takovouto žádost;
iv. součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení na zhotovitele realizace Projektu:
· součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci Projektu v rozsahu předmětu Díla;
· vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 49 ZVZ, v rozsahu předmětu Díla; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;
· součinnosti při kontrole nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení na realizaci Projektu nebo jeho části v rozsahu předmětu Díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení poskytne součinnost zhotoviteli při:
· posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr;
· posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 77 ZVZ;
· posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení;
v. účast na závěrečné kontrolní prohlídce pro udělení kolaudačního souhlasu po provedení rekonstrukce Objektu;
vi. spolupráce s objednatelem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení / místního šetření a vydání kolaudačního souhlasu, případně povolení k předčasnému užívání stavby v souvislosti se stavební realizací Projektu;
vii. spolupráce k vydání kolaudačního souhlasu po provedení rekonstrukce Objektu. 
10. [bookmark: _Ref445674063]Vypracování fotodokumentace z průběhu stavební realizace Projektu a fotodokumentace kompletně dokončené stavby včetně interiérů a exteriérů – rozlišení minimálně 10 Mpix.  Fotodokumentace bude předána v elektronické podobě na nosičích CD event. DVD, které budou opatřeny popisem s plnou adresou a obsahem. 	 
11. [bookmark: _Ref445709917]Ostatní související činnosti, jejichž nutnost plnění vyplyne v průběhu plnění Díla, na základě výzvy objednatele dle čl. IV. odst. 8 této Smlouvy.

III. [bookmark: _Ref445713286]
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost při plnění této Smlouvy.
2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na Dílo, především sledovaného záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.
3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami a požadavky místně příslušného stavebního úřadu tak, aby Dílo včas a řádně předal objednateli. 
4. [bookmark: _Ref445713288]Zhotovitel má povinnost stanovenou v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ, předložit objednateli v ZVZ stanoveném termínu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. V případě, že v rámci předmětné zakázky nevzniknou zhotoviteli subdodávky za více než 10 %, objednatel bude požadovat v termínu dle § 147a odst. 5 písm. a) ZVZ po zhotoviteli prohlášení, že neměl takové subdodavatele, kterým by za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dní před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

IV. [bookmark: _Ref445674832]
Termíny plnění a převzetí Díla

1. [bookmark: _Ref445674850]Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá Dílo po částech dle této Smlouvy v těchto termínech:

	a. 
	Provedení a zpracování Přípravných a průzkumných prací dle čl. II odst. 1 této Smlouvy
	do 10. 8.2016

	b. 
	Vypracování Návrhu stavebního a dispozičního řešení SC VFN dle čl. II odst. 2 této Smlouvy
	do 4 týdnů od podpisu Smlouvy

	c. 
	Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. II odst. 3 této Smlouvy (DSP)
	do 10. 8. 2016

	d. 
	Zapracování stanovisek památkové péče a DOSS do  DSP dle čl. II odst. 4 této Smlouvy
	Do 30 kalendářních dnů od předání stanovisek DOSS objednatelem

	e. 
	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr a dalších dokumentů dle čl. II odst. 5 této Smlouvy (DPS)
	do 12 týdnů od písemného pokynu objednatele (po odsouhlasení DSP)  

	f. 
	Vypracování koncepce interiérového vybavení dle čl. II odst. 6 této Smlouvy
	do 6 týdnů od písemného pokynu objednatele (po odsouhlasení DSP)

	g. 
	Vypracování projektové dokumentace interiéru dle čl. II odst. 6 této Smlouvy
	do 6 týdnů od schválení koncepce interiérového vybavení

	h. 
	Vypracování knihy místností dle čl. II odst. 7 této Smlouvy
	do 6 týdnů od schválení koncepce interiérového vybavení

	i.  
	Autorský dozor dle čl. II odst. 8 této Smlouvy 
	do dokončení stavby a odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení / místního šetření

	j. 
	Další činnosti dle čl. II odst. 9 této Smlouvy
	Průběžně, až do 4 týdnů od vydání kolaudačního souhlasu

	k. 
	Činnosti dle čl. II odst. 10 této Smlouvy
	Průběžně, až do 4 týdnů od vydání kolaudačního souhlasu

	l. 
	Činnosti dle čl. II odst. 11 této Smlouvy (Ostatní související činnosti)
	Průběžně po celou dobu účinnosti Smlouvy na základě výzvy objednatele



i. Část Díla podle čl. II odst. 1 této Smlouvy je splněna řádným vypracováním a osobním předáním zaměření, SHP a STP objednateli;
ii. část Díla podle čl. II odst. 2 této Smlouvy je splněna řádným vypracováním a osobním předáním Návrhu stavebního a dispozičního řešení SC VFN objednateli;
iii. část Díla podle čl. II odst. 3 této Smlouvy je splněna dokončením a osobním předáním DSP  objednateli;
iv. část Díla podle čl. II odst. 4 této Smlouvy je splněna zapracováním výsledků SHP, STP a stanovisek DOSS do DSP; 
v. část Díla podle čl. II odst. 5 až 7 této Smlouvy je splněna dokončením a osobním předáním předmětných částí Díla objednateli;  
vi. část Díla podle čl. II odst. 8 této Smlouvy je splněna výkonem AD do dokončení stavby a odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení;
vii. část Díla podle čl. II odst. 9 až 10 této Smlouvy je splněna provedením a dokončením činností i po dokončení stavby a odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení a osobním předáním fotodokumentace stavby.
viii. část Díla podle čl. II odst. 11 této Smlouvy je splněna zpracováním příslušného požadavku objednatele.
2. Zhotovitel bude provádět průběžné konzultace provádění Díla s objednatelem, a to v rámci pravidelných kontrolních dnů konaných v sídle objednatele, nejméně však jedenkrát za každý kalendářní týden; konkrétní kontrolní den určuje objednatel (dále jen „Kontrolní den“). Vedením Kontrolních dnů je pověřen objednatel. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné.
3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, jehož správnost si Smluvní strany potvrdí. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré zápisy z Kontrolních dnů včetně případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání. Zhotovitel předá vždy jedno vyhotovení zápisu o jednání z Kontrolního dne objednateli.
4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele. Každá ze stran má právo si přizvat na Kontrolní den i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
5. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele vyplývající z Kontrolního dne neprodleně, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. 
6. K převzetí každé části Díla dle členění a v termínech dle čl. IV odst. 1 této Smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného Díla s maximální lhůtou 3 pracovních dnů. Zhotovitel poskytne objednateli jeden výtisk části Díla pro provedení kontroly předaného Díla. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí Díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda Dílo, resp. jeho předávanou část, přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů (dále jen „Akceptační protokol“). Příslušný počet výtisků dle čl. VII této Smlouvy předá zhotovitel objednateli až po akceptaci příslušné části díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení dopadá pouze na části Díla, které to svým charakterem umožňují.
7. Zhotovitel provádí činnost AD dle této Smlouvy na výzvu objednatele. Výzva může být učiněna objednatelem jednorázově formou předložení harmonogramu předpokládaných činností AD před zahájením činností AD. Případné změny rozsahu činností AD objednatel oznámí v případě, že tyto nastanou. 
8. Zhotovitel provádí činnosti dle čl. II odst. 11 této Smlouvy na základě písemných výzev objednatele. Součástí výzvy je podrobná specifikace požadované činnosti, požadovaný termín splnění a předpokládaná časová náročnost v hodinách. Zhotovitel potvrdí do 3 pracovních dnů přijetí výzvy a správnost a kompletnost požadavku na plnění nebo si vyžádá doplňující informace. V případě, že časová náročnost činnosti je vyšší, než předpokládal objednatel, je zhotovitel povinen jej na to písemně upozornit v rámci akceptace požadavku s uvedením předpokládané časové náročnosti požadované činnosti. Zhotovitel nezapočne s prováděním těchto činností do potvrzení změny časové náročnosti od objednatele. 
9. Místem plnění a místem kontaktním pro veškerou agendu řešenou v této věci zhotovitelem je sídlo objednatele. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace budou zpracovány v českém jazyce.
10. Prodloužení uvedených termínů je možné zejména v případě, bude-li objednatel požadovat změny v rozsahu předmětu Smlouvy, a provede se na návrh objednatele, který se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu akceptovat. Doba sjednaná k provedení Díla se však neprodlouží v případě, kdy přerušení prací nastalo z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele.

V. 
Cena Díla

1. [bookmark: _Ref445678059]Cena Díla je rozdělena v členění dle následujících částí, které jsou i dílčími částmi Díla:

	a. 
	Přípravná fáze - Provedení a zpracování kontrolního zaměření objektu, SHP, STP dle čl. II odst. 1 této Smlouvy
	[380 000,-] Kč bez DPH

	b. 
	Návrh stavebního a dispozičního řešení SC VFN dle čl. II odst. 2 této Smlouvy
	[120 000,-] Kč bez DPH

	c. 
	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. II odst. 3 až 4 této Smlouvy
	[1 850 000,-] Kč bez DPH

	d. 
	Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr (DPS) čl. II odst. 5 této Smlouvy
	[1 980 000,-] Kč bez DPH

	e. 
	Projekt interiérového vybavení dle II odst. 6 této Smlouvy 
	[350 000,-] Kč bez DPH

	f. 
	Vypracování knihy místností čl. II odst. 7 této Smlouvy
	[200 000,-] Kč bez DPH

	g. 
	Autorský dozor (AD) dle čl. II odst. 8 této Smlouvy
	[400 000,-] Kč bez DPH

	h. 
	Další činnosti dle čl. II odst. 9 až 10 této Smlouvy
	[100 000,-] Kč bez DPH

	i. 
	Ostatní činnosti dle čl. II odst. 11 této Smlouvy
	x

	j. 
	Celkem za 1000 hodin činnosti dle čl. II odst. 11 této Smlouvy
	[500 000,-] Kč bez DPH

	k. 
	CENA DÍLA CELKEM – součet položek a) až j)
	[5 880 000,-] Kč bez DPH



2. Výše hodinové sazby za provádění činností dle čl. V. odst. 1 písm. j) této Smlouvy činí: [500,-] Kč / 1 hod. činnosti bez DPH.
3. Cena Díla zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným provedením (přípravou a provedením) Díla dle této Smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním Díla. Cena za provedení Díla nebude po dobu do ukončení Díla předmětem měněna, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky Díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení Díla. 
4. Změna ceny Díla je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu Díla vymezeného touto Smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. 
5. Změna ceny Díla se mimo případů změn DPH a mimo postupu omezení předmětu Díla jednostranným oznámením objednatele dle čl. XII odst. 5 této Smlouvy provede písemným dodatkem k této Smlouvě. V případě rozšíření rozsahu Díla musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem.

VI.  
Platební podmínky

1.  Cenu Díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a převzetí jednotlivých částí Díla v následujícím členění:
i. Cena za část Díla dle čl. II odst. 1 až 4 této Smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě faktur takto:
a) částka odpovídající 80% hodnoty z odměny příslušné části Díla dle čl. II odst. 1 – 3 této Smlouvy po dokončení a předání částí Díla dle čl. II odst. 1 až 3 této Smlouvy na základě akceptace převzetí této části Díla objednatelem bez vad a nedodělků a
b) zbylých 20% hodnoty z odměny a část Díla dle čl. II odst. 4 této Smlouvy po dokončení a řádném předání předmětných částí Díla po zapracování připomínek dle čl. II odst. 4 této Smlouvy na základě akceptace převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
Objednatel vystaví pro každou část odměny dle písm. a) a b) tohoto ustanovení samostatnou fakturu.
ii. Cena za ostatní jednotlivé části Díla dle čl. II této Smlouvy bude objednatelem zaplacena na základě faktury vždy po dokončení a předání části Díla na základě Akceptačního protokolu potvrzeného objednatelem, kterým bude příslušná část Díla převzata bez vad a nedodělků. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat.
iii. Měsíční výše odměny za činnost AD bude vypočtena jako podíl ceny této části Díla a celkové doby výkonu AD v měsících ve vazbě na předpokládanou dobu stavební realizace Projektu, resp. za ukončení stavební realizace Projektu se pro účely výpočtu odměny za činnost AD rozumí předpokládaná doba vydání kolaudačního souhlasu (dále jen „Měsíční sazba“) a bude uhrazena objednatelem na základě faktur takto:
a) měsíčně částka odpovídající 80% z poměrné částky hodnoty z Měsíční sazby a 
b) zbylých 20% z odměny za činnost AD po uplynutí 4 týdnů od vydání kolaudačního souhlasu. 
Objednatel vystaví pro každou část odměny dle písm. a) a b) tohoto ustanovení samostatnou fakturu.
iv. Ostatní činnosti dle čl. II odst. 11 této Smlouvy budou fakturovány měsíčně dle skutečně provedených činností. Zhotovitel předloží objednateli k akceptaci soupis provedených činností vždy za kalendářní měsíc do 3 pracovních dní po jeho skončení. Právo zhotovitele fakturovat vzniká potvrzením soupisu provedených činností objednatelem. Objednatel potvrdí správnost soupisu provedených činností do 3 pracovních dní od obdržení soupisu. 
2.  Zhotovitel doručí objednateli fakturu do 3 pracovních dní ode dne vzniku práva fakturovat. Právem fakturovat se rozumí: 
i. akceptace převzetí části Díla na základě Akceptačního protokolu bez vad a nedodělků nebo 
ii. první den měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, za který je fakturována měsíční odměna.
3.  Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví, nacházející se na adrese jeho sídla. Zhotovitel může faktury doručit i elektronicky ve formátu *. PDF nebo *.ISDOC na adresu faktury@vfn.cz. 
4.  Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5.  Úhrada ceny Díla bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
6.  V případě, že v den uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, má objednatel právo uhradit za zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně zhotovitele, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Stejným způsobem bude postupováno, pokud zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty. 
7.  Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu objednatele.
8.  V případě, že dojde k ukončení této Smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat poměrnou část Díla dle stavu skutečné rozpracovanosti ke dni skončení této Smlouvy. O stavu skutečné rozpracovanosti Díla Smluvní strany pořídí akceptační protokol. 
9.  Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole Projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

VII. [bookmark: _Ref445716523]
Způsob vypracování projektu

1. Projektová dokumentace a její části budou vypracovány a předány v rámci ujednané ceny Díla  2x v elektronické formě a dále v počtu listinných výtisků: 
i. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. II odst. 3 této Smlouvy: ve 12 výtiscích;
ii. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle čl. II odst. 5 této Smlouvy: ve 12 výtiscích;
iii. Ostatní části projektové dokumentace dle čl. II této smlouvy: v 6 výtiscích.
2. Elektronická forma projektové dokumentace:   
· 2x kompletní PD v editovatelné podobě v otevřeném formátu *.DOCX, *.XLSX, *.DWG apod.;
· 2x kompletní PD v uzavřeném formátu *. PDF.
3. Při zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní a technické předpisy, ujednání této smlouvy, bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými ke dni uzavření smlouvy o Dílo, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a dále dopracuje případné připomínky z vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a stanovisek řídících a odborných útvarů objednatele.

VIII. 
Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Dílo dle této Smlouvy zhotovitel vypracuje a dodá podle následujících podkladů objednatele:

i. investičního záměru;
ii. upřesněných požadavků objednatele předaných při podpisu smlouvy;
iii. pasportizace dotčených prostor;
iv. směrnice SM-UI-01 Obecné požadavky pro realizaci nových sítí v areálu VFN;
v. pokynu Povinnosti při připojování zařízení do LAN sítě VFN;
vi. pracovního postupu PP-VFN-42 Pasportizace prostor;
vii. závazných požadavků elektro VFN;
viii. pokynů objednatele; 
ix. dostupné papírové archivní projektové dokumentace Objektu.

2. Potřebná součinnost objednatele bude spočívat zejména v předání podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího písemného vyžádání.

IX. 
Sankční ustanovení

1. [bookmark: _Ref445680712]V případě prodlení zhotovitele s předáním Díla či jeho částí dle termínů uvedených v čl. IV této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé i jednotlivé porušení. 
2. V případech prodlení s plněním jakékoliv části díla dle čl. II této Smlouvy má dále objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny předmětné části Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Ustanovení čl. IX odst. 1 této Smlouvy tím není dotčeno.
3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 kalendářních dnů od sjednané lhůty splatnosti.
4. V případě nesplnění povinností uvedených v čl. XI této Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s předložením dokladu o existenci pojištění v stanovených hodnotách.
5. V případě nesplnění povinností uvedených v čl. III odst. 4 této Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s předložením seznamu subdodavatelů.
6. Právo na náhradu skutečně vzniklé škody není uhrazením smluvních pokut dle této Smlouvy dotčeno.

X.  
Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění je zhotovený dle této Smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této Smlouvě, popř. předpokládané obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost realizace Projektu dle jím zpracovaných podkladů na základě této Smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání Díla odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, převzatých od objednatele, kdy zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
4. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 36 měsíců od data předání jeho poslední části objednateli. 
5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady Díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným dopisem). V oznámení vad musí být vada popsána a stanovena lhůta pro její odstranění. Není-li stanovena lhůta pro odstranění vady, odstraní ji zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace.
6. [bookmark: _Ref445681100]V případě, že na základě vady Díla dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu Díla neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s realizací nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu Díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část stavby Projektu odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce a vícenáklady), náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod.
7. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, které způsobí zvýšení smluvní ceny na stavební realizaci Projektu o více než 15 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, vzniká objednateli vůči zhotoviteli právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 2 % z celkové ceny Díla dle čl. V odst. 1 písm. k) této Smlouvy. Ustanovení čl. X odst. 6 této Smlouvy tím není dotčeno.
8. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
XI. [bookmark: _Ref445681915]
Pojištění
1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s prováděním Díla, a to minimálně v rozsahu:
i. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění Díla, a to na limit pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) za jednu pojistnou událost;
ii. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) za jednu pojistnou událost.
2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této smlouvy nejpozději do 5 pracovních dní po podpisu této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této Smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této Smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této Smlouvy. 
XII. 
Trvání smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 48 měsíců od podpisu Smlouvy. 
2. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět s okamžitou účinností ke dni, kdy dojde výpověď zhotoviteli z důvodu, že neobdrží předpokládanou dotaci či příspěvek třetí strany na realizaci jakékoliv části Projektu. V ostatních případech je objednatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce trvání 3 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi zhotoviteli. 
3. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou Smluvní stranou. Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá Smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména:

i. na straně zhotovitele je prodlení se splněním jednotlivých částí Díla v rozsahu dle čl. II. této Smlouvy nebo v termínech dle čl. IV odst. 1 této Smlouvy o více než 30 dnů; 
ii. pro opakované neplnění některé z povinností uvedených v čl. IV této Smlouvy zhotovitelem;
iii. zhotovitel pozbyde potřebných veřejnoprávních oprávnění nezbytných pro plnění předmětu Díla;
iv. se zhotovitelem bylo zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;
v. objednatel neuhradil cenu za Dílo nebo jeho část podle této Smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury, přestože byl zhotovitelem na neplnění této Smlouvy písemně upozorněn. 
4. Odstoupení od této Smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
5. [bookmark: _Ref445677762]Objednatel má právo písemně jednostranně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na Díle nebo omezení rozsahu Díla. Zhotovitel neprovede části Díla, pokud objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí takto neprovedených částí Díla z předmětu a ceny Díla v odůvodněných případech (dále jen „Méněpráce“). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam Méněprací ve formě soupisu činností, které nebudou provedeny a předloží jej k odsouhlasení objednateli. Při stanovení rozsahu a ocenění takto vzniklých Méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u částí Díla, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými Méněpracemi.
6. Objednatel si vyhrazuje právo nevyzvat zhotovitele ke zhotovení částí Díla dle čl. II odst. 5 až 11 této Smlouvy. 
7. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde ke splnění jakékoliv části Díla dle této Smlouvy, nevzniká zhotoviteli jakýkoliv nárok na náhradu škody, ušlého zisku či jiného plnění újmy. 

XIII. [bookmark: _Ref445714328]
Užití Díla

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené Dílo pouze k účelu uvedenému v této Smlouvě, tedy pouze pro přípravu a stavební realizaci Projektu.
2. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití Díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít Dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. 
3. Objednatel je oprávněn upravit Dílo popř. stavbu zhotovenou na základě Díla v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. 
4. Zhotovitel není oprávněn Dílo dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto Smlouvou.
5. Pro vyloučení veškerých pochybností je objednatel oprávněn Dílo užít zejména pro všechny případné navazující etapy výstavby, a to:
i. pro účely zadání vypracování a projednání dokumentace všech navazujících projektových výkonových fází výstavby a v rámci zadávacího řízení dle příslušných právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek;
ii. pro účely vypracování a projednání dokumentace všech navazujících projektových výkonových fázích realizace výstavby zahrnuté ve studii v rámci správních a jiných řízení souvisejících s výstavbou, a pro výkon autorského a technického dozoru;
iii. pro účely provedení výstavby (nebo její části), jejího uvedení do provozu, užívání realizovaných staveb (nebo jejich částí) nebo jejich úpravu;
iv. pro vlastní potřeby objednatele, včetně prezentace Díla vůči třetím osobám v jakékoliv formě.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnuté oprávnění dle čl. XIII této Smlouvy je zahrnuta v odměně dohodnuté za zhotovení Díla v čl. V této smlouvy a objednatel není povinen hradit zhotoviteli jakoukoliv další odměnu za poskytnutá oprávnění dle tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že výhradně odpovídá za úhradu jakékoliv odměny autorům Díla, včetně zaměstnanců zhotovitele.
7. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení tohoto článku Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

XIV.  
Kontaktní údaje 
1. K jednání a podepisování ve věcech technických týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni:
i. [bookmark: _GoBack]za objednatele xxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx, a osoby jím písemně pověřené;
ii. za zhotovitele xxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx a osoby jím písemně pověřené.
2. Písemnosti mezi Smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených Smlouvou (zejména ukončení Smlouvy) se doručují do vlastních rukou.
3. Povinnost Smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou.
XV. 
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky a případné spory z ní, které nebudou urovnány smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným soudem. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, ze kterých každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle ustanovení § 147a odst. 1., písm. a) ZVZ zveřejnit tuto Smlouvu včetně případných dodatků na svém profilu zadavatele. 
5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

	Příloha č. 1: 
	Nabídka zhotovitele

	Příloha č. 2: 
	Investiční záměr

	Příloha č. 3:
	Směrnice SM-UI-01 Obecné požadavky pro realizaci nových sítí v areálu VFN

	Příloha č. 4:
	Pracovní postup PP-VFN-42 Pasportizace prostor

	Příloha č. 5:
	Povinnosti při připojování zařízení do LAN sítě VFN

	Příloha č. 6:
	Závazné požadavky elektro VFN

	Příloha č. 7
	Stavební standardy VFN





V Ostravě dne 2.5.2016							V Praze dne





………………………………………					………………………………….
za zhotovitele								za objednatele
Ing. David Kania,							Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
Předseda představenstva
· 
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