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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo 627/2017/OSM ze dne 19. 09. 2017 na dílo:

„Úprava komunikace a vybudování chodníků v ulici Alešova, Slaný“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: Město Slaný
Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: Stavby a rekonstrukce K.N.Š., spol. s r.o.
Adresa: Pražská 617, 274 01 Slaný
IČO: 251 01 749
DIČ: CZ25101749
Statutární orgán: Pavel Šubrt, jednatel
(dále jen zhotovitel)

1. Preambule
V čl. 9 odst. 9.1 smlouvy bylo uvedeno, že realizace díla (stavby) je podmíněna získáním 
finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2017. Zhotovitel může zahájit přípravu a 
stavbu v rozsahu finančního plnění do výše 500 000 Kč včetně DPH. Zhotovitel nezahájí 
přípravu a provádění (stavby) na zbylou část dříve, než mu objednatel zahájení přípravy a 
realizaci písemně nepovolí. V případě, že nedojde k uzavření dodatku k této smlouvě do 
31. 11. 2017, kterým by byl termín realizace prodloužen, tato smlouva k 31. 12. 2017 
zanikne.

2.
Objednatel tímto uděluje souhlas s pokračováním stavby (díla) v plném rozsahu smlouvy a 
tohoto dodatku č. 1 dle odst. 3. tohoto dodatku č. 1.

3.
Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním:
Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

bez DPH v Kč včetně DPH 
v zákonné výši v Kč

Cena díla ze smlouvy o dílo 585 043,04 707 902,08

Cena díla nad rámec smlouvy o dílo 11 786,45 14 261,60

Nová cena díla 596 829,49 722 163,68
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4.
Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.

5.
Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha: změnový list, rozpočet 2A4

Ve Slaném dne ………..…... 2017        Ve Slaném dne 28. 11. 2017

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města Pavel Šubrt, jednatel

zpracoval:  Richard Jankovič, vedoucí úseku investic a oprav




