									 
DODATEK  č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

č.j.: VS-82974-8/ČJ-2016-802251-IV  ze dne 16. 10. 2017, uzavřené
podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
___________________________________________________________________________

uzavřený mezi:

Česká republika
Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
zastoupená ředitelem Věznice Valdice Vrchním radou plk. Mgr. Jiřím Machem
na základě pověření č. j.: VS-88535-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016
adresa věznice: Věznice Valdice, nám. Míru 55, 507 11 Valdice
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

PDE s. r. o.
se sídlem v Hradci Králové 500 02, Dykova ul. 1069,
za kterou jedná Ing. Martin Hovorka
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28622,
IČO: 28811208
[bookmark: _GoBack]DIČ: CZ 28811208
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se podle článku XII.a, odst.4. dohodly na následujících změnách Smlouvy:


I.

(1) Článek VI. Platební podmínky, odst. 5. Smlouvy se mění takto:

· znění písmena d) se nahrazuje zněním „za Výkon autorského dozoru po ukončení vlastní realizace díla na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami“,

· písmeno e) se ruší.

(2) Článek VI. Platební podmínky Smlouvy se doplňuje o odst. 6. v tomto znění:

„Objednatel bude proplácet cenu za Inženýrskou činnost formou dílčího plnění na základě protokolární akceptace výčtu těchto činností, formulovaných v příloze č. 2 této Smlouvy, oběma smluvními stranami.“
(3) Článek XIII. Seznam příloh Smlouvy se mění takto:

„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1	–	nabídka zhotovitele ze dne 24. 7. 2017
Příloha č. 2	–	ocenění a termíny úhrad za jednotlivé úkony v rámci dílčího plnění výkonové fáze „Inženýrská činnost“.


II.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.


III.

(1) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisu.

(2) Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá okamžikem uveřejnění v registru smluv.




Ve Valdicích dne:	V Hradci Králové dne: 

Za objednatele:	Za zhotovitele:



______________________	_________________________
         Vrchní rada	      Ing. Martin Hovorka			
    plk. Mgr. Jiří Mach	        jednatel PDE s.r.o.
  ředitel Věznice Valdice
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