„KOJETÍN ČOV – REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉ LINKY“ 

Smlouva


Smlouva o dílo - dodatek č. 2
č. zhotovitele 170 103


       

č. objednatele SML2017-025.02-INV397
„ KOJETÍN ČOV – rekonstrukce technologické linky “
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen smlouva).
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva 

IČO


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní účet
: 
: xxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

MEDMES, spol. s r.o.
Třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice
Statutární zástupce
: Petr Menšík – jednatel společnosti
IČ


: 46581316
DIČ


: CZ46581316
Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon

: 581603200
Fax


: 581603235
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3511
Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tímto dodatkem č. 2 následovně:
V. Cena za dílo
Cena za dílo – se upravuje o vícepráce a méněpráce.
Méně práce a vícepráce, o které se celková cena upravuje, jsou uvedeny v příloze č.1 rekapitulace a jednotlivé změnové listy jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

Cena díla se mění následovně:
Původní cena SOD bez více a méně prací:


14.418.000,-  Kč bez DPH
Vícepráce celkem





    +511.457,-  Kč bez DPH

Méněpráce celkem





    -210.219,-  Kč bez DPH

Nová cena SOD dle schválených změnových listů:

14.719.238,-  Kč bez DPH
 

Příloha č. 1:
Rekapitulace 

Příloha č. 2:
Změnové listy ZL č. 001 až 013
Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Hranicích dne 6.12.2017                                 V Přerově dne 6.12.2017
Za zhotovitele:    




     Za objednatele:

………………….……………                                          ………………………….

         Petr Menšík                                                               MUDr. Michal Chromec

  jednatel společnosti                    

                      předseda představenstva
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