
Položka Jednotka Množ. Jed. cena cena celkem

1. kpl 1 58 300 Kč 58 300 Kč

58 300 Kč

Jméno: p. Jiří Adámek      Podpis:

OBJEDNATEL:

Vododvody akanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I - Město

750 02 Přerov

Datum: … .11.2017

Jméno:                                   Podpis:

Medmes spol. s r.o.

Třída Čs. Armády 211

Datum: 7.11.2017

Kojetín ČOV- rekonstrukce technologické linky

Změnový list č. 011 - méně práce PS 01, D+M k čerpadlům M11, M12 a M13 ze dne 07.11.2017

Zhotovitel: Objednatel:

Změnový list č. 011 se týká odpočtů v rámci strojní části - PS01, kde nebudou dodávány nová patková kolena, držáky, vodící tyče 

a montáž. Tyto odpočty se týkají položek M11 a M12. Dále nebude vyráběna a dodána ocelová konstrukce pod čerpadlo M13. 

Budou použity závitové tyče a vyroben základový betonový blok (blok-dodávka stavby)

Popis položky

Medmes spol. s r.o.

Třída Čs. Armády 211

753 01 Hranice

Vododvody akanalizace Přerov, a.s.

koordinátor staveb

Část strojní

Šířava 482/21, Přerov I - Město

750 02 Přerov

ZHOTOVITEL:

753 01  Hranice

Stručný technický popis:

Odpočtová Suma celkem bez DPH


