
DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ o DÍLO „ČMZRB - chlazení pobočky Hradec Králové&quot;

uzavřený mezi těmito subjekty:

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

se sídlem Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000

IČ: 448 48 943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1329

zastoupená lng. Jiřím Jiráskem, předsedou představenstva a lng. Ivanem Dudou, členem

představenstva
(dále jen „Objednatel&quot;)

a

PRAGOCLIMA, spol. s r.o.

IČ: 14890984

se sídlem U trati 3134/36a, Strašnice, 100 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2402

zastoupená panem Jiřím Šnajberkem, jednatelem
(dále jen „Zhotovite|&quot;)

Zhotovitel a Objednatel se dále označují jako „smluvní strany&quot; či jednotlivě jako „smluvní
strana&quot;.

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2017 Smlouvu o dílo „ČMZRB - chlazení pobočky
Hradec králové&quot; (dále jen „smlouva&quot;).
Z důvodu změny trasování Díla (jak je tento pojem definován ve smlouvě) dle

požadavků příslušných správních orgánů, došlo ke změně v projektové dokumentaci a

z toho vyplývajícímu zvýšení ceny Díla o částku 58 341 ,73,- Kč bez DPH.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1

ke smlouvě (dále jen „dodatek&quot;).

Článek l

Ustanovení článku 6.1 smlouvy se mění a nově zní takto:

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po

celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí 964 034, 63,- Kč (slovy: devět set

šedesát čtyři tisíc třicet čtyři korun českých a šedesát tři haléřů) bez DPH.

Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty lDPH), plnění stavebně montážních

orací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon 0 DPH&quot;).
Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 a Přílohou

č. 1A této Smlouvy.



 
Článek u

Následující ustanovení článku 10.14 smlouvy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr - položkový rozpočet,

Příloha č. 2 - Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace pro provedení stavby - samostatná příloha - nebude

zveřejněná v Registru smluv

se mění a nově zní takto:

Příloha č. 1: Výkaz výměr - položkový rozpočet,

Příloha č. 1A Výkaz výměr - doplnění položkového rozpočtu

Příloha č. 2 - Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu zhotovitele,

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace pro provedení stavby - samostatná příloha - nebude

zveřejněná v Registru smluv
&#39;

Příloha č.3A - Projektová dokumentace pro provedení stavby - samostatná příloha - nebude

zveřejněná v Registru smluv - doplnění. l

Článek m

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2 Tento dodatek nabývá platností dnem podpisu oprávněných zástupců obou

smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

3. Pojmy použité vtomto dodatku, avšak nedefínované, mají stejný význam, jak je

uvedeno ve smlouvě.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má charakter

originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.

Přílohy tohoto dodatku: Příloha č. 1A Výkaz výměr - doplnění položkového rozpočtu

Příloha č.3A - Projektová dokumentace pro provedení stavby -

samostatná příloha - nebude zveřejněná v Registru smluv -

doplnění
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba:

hk_cmzrb

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

ČMZRB - chlazení pobočky Hradec Králové

Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777/3

CC-CZ:

Datum:

E

Fm

E

ň

0,..

..

E

(Tx

n,

..

ö&lt;

20.7.2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

XX XXX XXX

XXXX

XX XXXXXX

DPH základní

snížená

21,00% ze

15,00% ze

58 341,73

0,00

XX XXXXXX

XXXX

Cena s DPH v CZK XX XXXXXX

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: hk_cmzrb

Stavba: ČMZRB - chlazení pobočky Hradec Králové

Místo: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777/3 Datum: 20.7.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

dod

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Změna po projednání s památkáři
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XX XXXXXX

XX XXXXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

58 341,73

XX XXXXXX

XX XXXXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

70 593,49



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČMZRB - chlazení pobočky Hradec Králové

Objekt: dod - Změna po projednání s památkáři

JKSO: CC-CZ:

Místo: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777/3 Datum: 20.7.2017

Objednatel: |Č:

DIČ:

Zhotovitel: |Č: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: |Č:

DIČ:

Zpracovatel: |Č:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu XX XXX XXX
Ostatní náklady XXXX

Cena bez DPH XX XXXXXX

DPI- Základní 21,00% ze 58 341,73 XX XXXXXX

snížená 15,00% ze 0,00 XXXX

Cena s DPH v CZK 70 593,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČMZRB - chlazení pobočky Hradec Králové

Objekt: dod - Změna po projednání s památkáři

Místo: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777/3 Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace

D1 - Kabelový přívod z 1.PP do 3.NP

751 - Chlazení

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Cena celkem [CZK]

XX XXXXXX

X XXXXXX

XXXXXX

X XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XX XXXXXX

XX XXXXXX

XX XXXXXX

XX XXXXXX

X XXXXXX

X XXXXXX

X XXXXXX

XXXXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

58 341,73



ROZPOČET

Stavba: ČMZRB - chlazení pobočky Hradec Králové

Objekt: dod - Změna po projednání s památkáři

Místo: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777/3 Datum: 20.7.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Ty
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad z roz očtuY P 58 341,73

HSV - Práce a dodávky HSV X XXXXXX

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXXXX

Vápenocementová štuková omítka
1 K 612325221

malých ploch do 0,09 m2 na stěnách
kus 1,000 XXXXXX XXXXXX

VGPCIIULCIIICIILUVO DLUKUVG UIIIILI&#39;\Cl

2 K 622325223 malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 3,000 XXXXXX XXXXXX
vnnllnvnírh

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání X XXXXXX

Hydraulická zvedací plošina na

3 K 945421110 automobilovém podvozku výška zdvihu hod 4,000 XXXXXX X XXXXXX

do 18 m včetně obsluhy
Lešení pomocné pro objekty pozemních

4 K 949101111 staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m m2 15,000 XXXXX XXXXXX

zatížení do 150 kg/m2

Jádrové vrty diamantovými korunkami
5 K 977151116

do D 80 mm do stavebních materiálů
m Loco XXXXX XXXXX

997 - Přesun sutě XXXXXX
Vnitrostaveništní doprava suti a

6 K 997013114 vybouraných hmot pro budovy v do 15 m t 0,121 X XXXXXX XXXXXX

s použitím mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na

7 K 997013501 skládku nebo meziskládku do 1 km se t 0,121 XXXXXX XXXXX

složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných
8 K 997013509

hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
t to” XXXX XXXX

ľUpldLCh Ld ULULCIII bLdVťlJlllllU

9 K 997013831 směsného odpadu na skládce t 0,121 XXXXXX XXXXXX
IcI1I:&#39;:rłI1n\/ná\

998 - Přesun hmot XXXXXX

l 10l K ł998011003
Presu&quot; hmm pm Dudwy Zdene V °° L4

l t l 0,131 l X XXXXXX XXXXXX

PSV - Práce a dodávky PSV XX XXXXXX

741 - Elektroinstalace XX XXXXXX

D1 - Kabelový přívod z 1.PP do 3.NP XX XXXXXX

11 K 1
Vestavba svodice prepeti P|Vm-12,5-

ks 1,000 X XXXXXX X XXXXXX
275/1+1

12 K 10 Svorka SS nerez ks 2,000 XXXXX XXXXXX

13 K 11 Podpěra vedení PV 21c ks 4,000 XXXXX XXXXXX

14 K 2 Uprava masky rozvadece po vestavbe
ks 1,000 X XXXXXX X XXXXXX

svodice

15 K 3 Sil. kabel 1-CXKH R 3X4mm2 m 14,000 XXXXX XXXXXX

16 K 4 Vodič 1-CXKH 16mm2 m 70,000 XXXXX X XXXXXX

17 K 5 Ukončení vodiče 16mm2 ks 2,000 XXXXX XXXXXX
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 6 Lišta elektroinstalační LHD 40x20HF 70,000 XXXXXX XX XXXXXX

19 K 7 PVC trubka 4040 KC 14,000 XXXXXX X XXXXXX

20 K 8 PVC koleno 4140 ks 12,000 XXXXX XXXXXX

21 K 9 ALMgSi drát 8mm jímací m 4,000 XXXXX XXXXXX

751 - Chlazení XX XXXXXX
Chladivové Cu potrubí 9.52 x 15.9 mm

22 K 1. 10 (PaÚíŽ/C: tepelŮtÍparcÍteme &#39;mléce&#39;
„

bm 14,000 XXXXXX X XXXXXX
montazmho a zavesoveho materialu; vc.

komunikačního kabelu 5x1 ,5mm2
ocelová žárově zinkovaná konzole pod

23 K 1. 21 Venhľvm kmľľdenáacm Jenqük” (mmtaz
ks 1,000 X XXXXXX X XXXXXX

na stenu), vc. 4 silentbloku; nosnost

konzol min.100 kg
Chladivo R 410a, technický dusík k

24 K D25.1 tlakové zkoušce, tlaková zkouška vč. Kč 1,000 X XXXXXX X XXXXXX

vystavení protokolu

25 K D25.4 Doprava kč 1,000 X XXXXXX X XXXXXX

763 - Konstrukce suché výstavby X XXXXXX

26 K 7631314x SDK podhled desky - doplnění dle stáv m2 9,000 XXXXXX X XXXXXX

27 K 763131761 Pnplatek &#39;ÝSPK podhled” za pmch” d° 3
m2 9,000 XXXXX XXXXXX

m2 jednotlive

28 K 763131771 Pnplatek k SDK podhledu za rovinnost
m2 91000 XXXXX XXXXXX

kvality Q3

29 K 763132811
Demontaz desek Jednoduché oplastem

m2 91000 XXXXX XXXXXX
SDK podhled

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové
30 K 998763303

konstrukce V objektech V do 24 m
t 0,143 XXXXXX XXXXX

764 - Konstrukce klempířské X XXXXXX

31 K 764518403 Hranatř sv°d vcetne °bJ1melÍ&#39; kmen&#39;
m 14,000 XXXXXX X XXXXXX

odskoku z Pz plechu o strane 120 mm

Přesun hmot tonážní pro konstrukce
32 K 998764103

klempířské V objektech V do 24 m
t 0,049 XXXXXX XXXX

783 - Dokončovací práce - nátěry X XXXXXX

Základní antikorozní jednonásobný

33 K 783414201 syntetický nátěr klempířských m2 7,000 XXXXX XXXXXX

konstrukcí

34 K 783415101 Mezlnątřr Sy&quot;tetiŽky,jed&quot;°&quot;aS°b&quot;Y m2 7,000 XXXXX XXXXXX
mezmater klempirskych konstrukci

35 K 783417101
Km&#39;

J,&#39;“Íd&quot;,°&quot;aS°b&quot;ySy&quot;Ěe“°ky
“at”

m2 7,000 XXXXXX XXXXXX
klempirskych konstrukci

784 - Dokončovací práce - malby a tapety XXXXXX

36 K 784321031 DvgnasábnÍ “hkamve me malby V

m2 9,000 XXXXX XXXXXX
místnosti vysky do 3,80 m na sdk

VP - Vícepráce 0,00
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