
Projekt: Snížení energetické náročnosti budov DPmÚL
Objednatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem
Předmět: ZMĚNOVÝ LIST 002

Komu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem Od: Hartex CZ s.r.o. 

Stavební Objekt: Hlavní budova

Předmět změny: Změna opláštění vnitřního líce ocelového pláště budovy

Žádost o změnu vznesl: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Odkazy na výkresy :

Časové ohodnocení:  - Dopad do celkových termínů: ano

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena

Přípočty : 457 545,24 Kč

Odpočty : -193 210,16 Kč

Celkové  náklady 264 335,08 Kč

Oznámil za zhotovitele: Hartex CZ s.r.o. Převzal za objednatele: 
Zdeněk Klier

Datum a podpis: Datum a podpis:

Důvod změny: Nevyhovující stav stávající krytiny       

Po odkrytí ocelové konstrukce - demontáži azbestového pláště bylo zjištěno,že projektem navržené opláštění ocelové konstrukce sádrokartonovými 
deskami není z těchto důvodů možné : plošné nerovnosti ocelové konstrukce - nenavazující linie ocelových prvků v ploše jednotlivých polí.S 
ohledem na tyto skutečnosti bylo zvoleno řešení pomocí opláštění deskami OSB a kontaktním zateplením ploch včetně připojených konstrukcí s 
povrchovou úpravou.Toto řešení eliminuje nerovnosti a zajistí proveditelnost a pohledovost konstrukce



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 06.11.2017

Objednavatel: IČ:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25048902
Hartex CZ s.r.o. DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

Inveko 4U s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00CZK

15,00%

0,00
0,00

21,00%

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

0,00

Snížení energetické náročnosti zateplenímbudov spol.DPmÚL
17100

0,00

0,000,00
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Kód: 17100

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 06.11.2017

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem Projektant:

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

0,00

17102
Hlavní budova - opláštění vnitřních 
obvodových stěn

0,00 0,00

0,00

Snížení energetické náročnosti zateplenímbudov spol.DPmÚL

Objekt

 

0,00

Cena s DPH [CZK]

0,00

Kód

Inveko 4U s.r.o.

Cena bez DPH [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednavatel: IČ:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Hartex CZ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Inveko 4U s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

17102 - Hlavní budova - opláštění vnitřních obvodových stěn

Snížení energetické náročnosti zateplenímbudov spol.DPmÚL

25048902

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

06.11.2017

CZ25048902

0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem Projektant:
Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem Projektant:
Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

17102 - Hlavní budova - opláštění vnitřních obvodových stěn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

17102 - Hlavní budova - opláštění vnitřních obvodových stěn

Snížení energetické náročnosti zateplenímbudov spol.DPmÚL

Inveko 4U s.r.o.

REKAPITULACE ROZPOČTU

ROZPOČET

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

Kód - Popis

0,00

0,00

Popis

06.11.2017

J.cena [CZK]

Snížení energetické náročnosti zateplenímbudov spol.DPmÚL

Cena celkem
[CZK]

0,00

 
Inveko 4U s.r.o.

06.11.2017
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    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K
612131121 m2

479,900

2 K
61223100R m2

337,780

3 M
283722800 m2

371,550

4 K
612311131 m2

479,900

5 K 622221001 m2 47,350

6 K
622143003 m

1 025,180

7 M 590514840 m 1 127,700

8 K 622212051 m 140,860

9 M 283759330 m2 98,800

10 K
622143004 m

465,960

11 M
590514760 m

512,560

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

12 K
762431026 m2

337,780

13 K
998762202 %

1 182,230

    763 - Konstrukce suché výstavby

14 K
763131411 m2

8,500

15 K
763164822 m2

8,500

16 K
763121413 m2

-337,780 0,00SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 
75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 12 m

0,00

deska z pěnového polystyrenu EPS 70S, 1000 x 
500 x 20 mm

Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm 
nebroušených na pero a drážku přibíjených

profil okenní začišťovací s tkaninou -
Thermospoj 9 mm/2,4 m

Montáž omítkových samolepících začišťovacích 
profilů (APU lišt)

lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 
m

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

0,00

0,00

0,00

0,00

Montáž zateplení vnitřních stěn na desky OSB 
(lepící tmel Suprafix,hmoždinky Ejot STR H)

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných rohových profilů s tkaninou

0,00

0,00

0,00

0,00

deska fasádní polystyrénová XPS 30SF 20 mm

SDK podhled na nosné ocelové konstrukci GKB 
12,5

0,00

Demontáž SDK podhledu na nosné ocelové 
konstrukci

0,00

0,00

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená ručně

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 
400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm

0,00

Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 40mm

0,00
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