	
[bookmark: _GoBack]Dodatek č.2 k Smlouvě o dílo
                                               
č. zhotovitele IN/CZ -004/2017		       č. objednatele SML2017-010.02-INV416


Název zakázky:            „Lipník – kanalizace Osecká, Tyršova, Neffova“

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

 I. Smluvní strany



1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:
                                   Mudr. Michal Chromec, předseda představenstva
Ve věcech technických oprávněn jednat:
                                   Ing. Miroslav Dundálek,  ředitel , 
                                   Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek 
Ve věcech realizace a předání díla oprávněn jednat: 
                                   Ing.Jaroslav Dřizga,  
                                   e-mail:xxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxx 
                                   Marcela Kovařová, tel: xxxxxxxxxxxxxxxx    



1.2. ZHOTOVITEL:	
„Sdružení Lipník 2017“ zastoupeno reprezentantem    sdružení 
INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Statutární zástupce	: Josef Mikeska, jednatel společnosti
IČ			: 25374311
DIČ			: CZ25374311
Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxx 
Telefon		: 582 347 522
E-mail			: insta@insta.cz 
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C,  vložce č.15855	
(dále jen zhotovitel)

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:
                                    Ing. Jan Všetička, obchodní a finanční ředitel na základě plné moci
                                    Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel na základě plné moci 
Ve věcech technických oprávněn jednat:
                                    Ing. Tomaš Cerovský, výrobní ředitel , xxxxxxxxxxx

Ve věcech realizace a předání díla oprávněn jednat: 
                                    Ing.Radek Pazdera, vedoucí projektu, 
                                    e-mail:xxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx   
 Roman Růžička, stavbyvedoucí
 e -mail: rxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 




V návaznosti na předložené MP, VCP se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo a to formou tohoto dodatku č.2
   




V. Cena za dílo

Na základě dohody smluvních stran se první část odstavce V. ruší a nahrazuje se nově níže uvedeným zněním.


V návaznosti na odsouhlasený změnové listy č.2,3 se smluvní strany dohodly na úpravě ceny – viz níže:

Cena díla se tímto dodatkem č.2 se upravuje následovně: 

Původní cena díla celkem dle SOD  a dodatku č.1         18 760 536,83 Kč bez DPH
Navýšení ceny  díla celkem  stoka A                                    678 172,40 Kč bez DPH 
Navýšení ceny  díla celkem  stoka B                                    667 528,46 Kč bez DPH 


Nová cena díla celkem dle Dodatku č.2                         20 106 237,73 Kč bez DPH  

(slovy – dvacetmiloonustošettisic dvěstětřicetsedumkorunsedumdesttřihaleřů českých )

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).   	

Nová cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v  zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v změnovém listu č.2,3.  
Ostatní ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.



Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních 




V Olomouci dne 06.12. 2017                                      V Přerově dne 06.12.2017	






Za zhotovitele:    							    Za objednatele:






………………….……………                                                             ………………………….
       Ing. Jan Všetička						         MUDr. Michal Chromec
obchodní a finanční ředitel                                             		         předseda představenstva





…………………………………..
      Ing. Tomáš Cerovský
           výrobní ředitel 
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