
Stavba:   LIPNÍK NAD BEČVOU-STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE UL.OSECKÁ,TYRŠOVA

Objekt:   Úpravy kanalizace stok A,A-1

Část: Stoky A,A1  - Vícepráce (změna č. 4 a 9)

Objednatel:   VaK Přerov,a.s.

Zhotovitel:   INSTA CZ, s.r.o. Zpracoval:   

Místo:   Lipník n/B Datum:   29.11.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

MP Méněpráce   -20 000,00

HSV Práce a dodávky HSV   -20 000,00

5 Komunikace pozemní   -20 000,00

13 R 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, 

do lože z betonu prostého téže značky   m -80,000 170,00 -13 600,00

odpočet obrub z rozpočtu   

-80   -80,000

14 R 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého tř. C 16/20   m3 -3,200 2 000,00 -6 400,00

lože pod silniční obruby v trase   

"odsouhlaseno" -(0,2*0,2*80)   -3,200

VP Vícepráce   78 167,92

HSV Práce a dodávky HSV   81 877,92

4 Vodorovné konstrukce   465,00

38 R 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 

mm z betonu prostého   m2 2,500 186,00 465,00

podklad - přídlažba v trase   

10*0,25   2,500

Součet   2,500

5 Komunikace pozemní   49 030,00

39 221 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře   m2 45,000 196,00 8 820,00

Oprava dlažby v trase   

10   10,000

Dlažba u přechodu   

35   35,000

Součet   45,000

40 221 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro plochy do   m2 10,000 280,00 2 800,00

Oprava dlažby v trase   

10   10,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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41 221 596841220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic 

komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem 

z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 

0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2   m2 2,500 304,00 760,00

přídlažba v trase   

10*0,25   2,500

Součet   2,500

42 R R-564-851.3

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 170 mm,fr.0-45 mm   m2 55,000 140,00 7 700,00

pro dlažbu vedenou v trase   

10+10   20,000

pro dlažbu u přechodu   

35   35,000

Součet   55,000

43 R 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, 

do lože z betonu prostého téže značky   m 45,000 170,00 7 650,00

silniční obrubníky v trase   

10   10,000

silniční obrubníky u přechodu   

35   35,000

Součet   45,000

44 R 916991121

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého tř. C 16/20   m3 10,650 2 000,00 21 300,00

změna trasy -oprava v trase   

obrubníky   

10,0*0,3*0,3   0,900

u přechodu   

35*0,3*0,3   3,150

dvojřádek z kostek v trase   

35,0*2*0,2*0,2   2,800

u přechodu   

20,0*2*0,2*0,2   1,600

změna trasy-oprava v trase   

35,0*0,2*0,2   1,400

u přechodu   

20,0*0,2*0,2   0,800

Součet   10,650

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   26 130,00

54 221 916111112

Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do 

lože z betonu prostého   m 140,000 112,00 15 680,00

"dvojřádek z kostek v trase"   

35*2   70,000

"dvojřádek z kostek u přechodu"   

35*2   70,000
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Součet   140,000

55 221 916241113

Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého   m 55,000 190,00 10 450,00

kamenné obruby v trase   

35   35,000

kamenné obruby u přechodu   

20   20,000

Součet   55,000

998 Přesun hmot   3 007,92

59 R 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m   t 37,599 80,00 3 007,92

Celkem   VCP - MP 58 167,92
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