	
Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo
                                               
č. zhotovitele IN/CZ -004/2017			       č. objednatele ………………………..


Název zakázky:            „Lipník – kanalizace Osecká, Tyršova, Neffova“

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: KB Přerov č.ú. 2307831/0100	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:
                                   Mudr. Michal Chromec, předseda představenstva
Ve věcech technických oprávněn jednat:
                                   Ing. Miroslav Dundálek,  ředitel , 
                                   Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek 
Ve věcech realizace a předání díla oprávněn jednat: 
                                   Ing.Jaroslav Dřizga,  
                                   e-mail:drizgaa@vakpr.cz, tel: 724 324 846   


1.2. ZHOTOVITEL:	
„Sdružení Lipník 2017“ zastoupeno reprezentantem    sdružení 
INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Statutární zástupce	: Josef Mikeska, jednatel společnosti
IČ			: 25374311
DIČ			: CZ25374311
Bankovní účet		: 132150481/0300 
Telefon		: 582 347 522
E-mail			: insta@insta.cz 
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C,  vložce č.15855	
(dále jen zhotovitel)

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:
                                    Ing. Jan Všetička, obchodní a finanční ředitel na základě plné moci
                                    Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel na základě plné moci 
Ve věcech technických oprávněn jednat:
                                    Ing. Tomaš Cerovský, výrobní ředitel , cerovsky@insta.cz

Ve věcech realizace a předání díla oprávněn jednat: 
                                    Ing.Radek Pazdera, vedoucí projektu, 
                                    e-mail:pazdera@insta.cz, tel: 606 652 666   
 Roman Růžička, stavbyvedoucí
 e -mail: ruzicka@insta.cz, 774 819 626 


V návaznosti na odsouhlasené snížení ceny se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo a to formou tohoto dodatku č.1
   
  
II. Předmět dodatku 

Na základě dohody smluvních stran se původní znění odstavce 3.2 ruší  a nahrazuje se nově níže uvedeným zněním.

3.2. Technický popis:

Stavební práce zahrnují výměnu stávajícího potrubí za potrubí nové z polypropylénu SN 12 EM LINE v části ve stejné dimenzi, ve stávající trase i niveletě a v části v nové trase vč. výměny revizních šachet, přepojení přípojek z nemovitostí a uličních vpustí. Pokládka kanalizačního potrubí je navržena v paženém výkopu. 
Povinností zhotovitele při provádění prací je také zajistit převedení odpadních a srážkových vod z kanalizace přerušené stavbou a odpadních a srážkových vod od všech odběratelů v takovém rozsahu, aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení životního prostředí a k omezení služeb v odvádění odpadních a srážkových vod od odběratelů, provedení potřebných přeložek vodovodů vč. Zásobení odběratelů vodou po celou dobu výstavby.


V. Cena za dílo

Na základě dohody smluvních stran se první část odstavce V. ruší a nahrazuje se nově níže uvedeným zněním.


V návaznosti na odsouhlasený změnový list se smluvní strany dohodly na snížení ceny – viz níže:

Cena díla se tímto dodatkem č.1 se snižuje  následovně. 

Původní cena díla celkem dle SOD           18 900 742,45 Kč bez DPH
Snížení ceny díla celkem                             -  140 205,62 Kč bez DPH 

Nová cena díla celkem dle Dodatku č.1     18 760 536,83 Kč bez DPH  

(slovy -osmnáctmilionusedumsetšedesatpětsettřicetšestkorun českých )

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).   	

Nová cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v změnovém listu č.1.  
Ostatní ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních 




V Olomouci dne 12.04.2017                                      V Přerově dne ………………..	






[bookmark: _GoBack]Za zhotovitele:    							    Za objednatele:






………………….……………                                                             ………………………….
       Ing. Jan Všetička						         MUDr. Michal Chromec
obchodní a finanční ředitel                                             		         předseda představenstva





…………………………………..
      Ing. Tomáš Cerovský
           výrobní ředitel 
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