
Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati-Demolice
dodatek č. 4 k SOD

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo na odstranění stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-154/2017/Pal 
číslo smlouvy Zhotovitele: 168/16 075/210 

ISPROFOND: 5323520014, uzavřené dne 20. 1. 2017,

Název zakázky:
„Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati-Demolice"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-154/2017/Pal

ISPROFOND: 5323520014 

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

bank. spojení: .............................. . . . ............................. 
.................... . . . .............................

zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva 
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 168/16 075/210



H Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: 
E618-S-154/2017/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 168/16 075/210, ISPROFOND: 5323520014, 
uzavřené dne 20. 1. 2017. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu (dále jen „ZL") 
stavby č. 1 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže 
uvedených úpravách nákladů zhotovitele.

Jedná se o vícepráce celkem na 4 stavebních objektech. U víceprací se jednalo zejména o bourání, 
odstranění a demontáže na železnici, vč. likvidace odpadu a vyřezávání křovin a kácení stromů, 
zvýšení objemu komunálního, stavebního a nebezpečného odpadu. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 činí 
6 809 871,58 Kč.

U méněprací se zejména jednalo o nedočerpání položek. Celkem méněpráce ze ZL č. 1 činí 
250 819,66 Kč.

Celková hodnota změny závazků ze smlouvy dle shora uvedených ustanovení je cca 40,7 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3.

2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena 
cena jednotlivých stavebních souborů a provozních objektů, ruší a nahrazuje se novým zněním 
platným k datu podpisu dodatku č. 4, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po 
jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.12., Příloha č. 4 
Smlouvy.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 5, odst. 5.3 Smlouvy 
dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-154/2017/Pal, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 168/16 075/210, ISPROFOND: 5323520014, uzavřené dne 20. 1. 2017, ve znění dodatků č. 1, 
č. 2 a č. 3, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
- zrušuje se stávající text odst. 3. 3., ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem tohoto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla 
zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění Smlouvy: 16 730 662,90 Kč
Cena prací bez DPH obsažených v dodatku č. 4 Smlouvy (dle ZL č. 1): + 6 559 052,32 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, celkem: 23 289 715,22 Kč

slovy: dvacet tři milionů dvě stě osmdesát devět tisíc sedm set patnáct korun českých, dvacet dva

I.

haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.



Uzel Plzeň, 3. stavbo - přesmyk domažlické trati-Demolice
dodatek č .4 k  SOD

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI
- ruší se stávající znění textu odstavce 5. 12., ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 Smlouvy a nahrazuje 
se nový textem v tomto znění:

5.12. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Obchodní podmínky -  OP/R/07/14 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  VTP/R/06/15

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty

Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4 

Rozpis doby potřebné k odstranění jednotlivých stavebních objektů 

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění

Seznam subdodavatelů- znění ke dni podpisu dodatku č. 1

11.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-154/2017/Pal, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 168/16 075/210, ISPROFOND: 5323520014, uzavřené dne 20. 1. 2017, ve znění 
dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy je tato jeho příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

3 l -11- 2017
V Praze dne V Českých Budějovicích jdne 2 S  *11* í017

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Pavel Dolaniský
Předseda představenstva 

EDIKT a.s.



Příloha č. 4 
Rozpis ceny díla

stavba:

Uzel Plzeň, 3. stavba -  přesmyk 
domažlické trati - Demolice

23 289 715,22 
Kč bez DPH

2 3  2 8 9  7 1 5 , 2 2  
K č  b e z  DPH

Číslo  objektu Název objektu Budoucí
majitel

Cena objektu 
[Kč]

Cena typu objektů 
[Kč]

Cena díla za zhotovení stavby
23 2 8 9  7 1 5 ,2 2  

K č  b e z  DPH
E.1.1 Železniční 
svršek a spodek 4 6 2  4 5 3 , 0 0

SO  37-33-01.01

Vlečkové koleje Škoda, 
železniční svršek, demontáž 
koleie č. 505 ............. .................

E.2.5 Demolice 2 1  9 7 8  0 2 2 , 7 2
SO  36-34-60 Demolice, Skvrňany ............. ......................
SO  298-34-60 Demolice, Domažlická ............. ....................

Všeobecný objekt 8 4 9  2 3 9 , 5 0
SO  98-98-00 Všeobecný objekt ............. .................

23 289 7 1 5 , 2 2  K č  
b e z  DPH


