PO 1004/S/16-209/17

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. PO 1004/S/16

na akci

 „Rekonstrukce a dostavba objektu Na Bojišti 1 v Praze 2 pro Simulační centrum 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 (SC VFN) – projektová dokumentace“


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:				U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2
IČ: 					000 64 165			
DIČ: 				CZ00064165
zastoupena:			Mgr. Danou Juráskovou Ph.D., MBA, ředitelkou
bankovní spojení:			Česká národní banka
					číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro technická jednání:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“ na straně jedné)

a

KANIA a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
se sídlem:				Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupena:			Ing. Davidem Kaniou Ph.D., MBA, členem představenstva
IČ: 					268 178 53		
DIČ: 				CZ26817853
bankovní spojení:			Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]zástupce pro technická jednání:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen jako „Smluvní strany“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2016, evidované u objednatele pod sp. zn. PO 1004/S/16 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 8. 2016 (dále jen „smlouva“) tento

dodatek č. 2:

Článek I.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla a změně ceny díla takto:
1. Na základě závazného stanoviska OPP MHMP ze dne 21. 12. 2016 se předmět části díla uvedeného v čl. II, odst. 5 smlouvy „Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby“ rozšiřuje o tyto práce ve stanovisku uvedené a požadované:
a. Podrobná dokumentace charakteristických  vybraných typů oken 
b. Průzkum oken a balkonových dveří včetně průzkumů barevnosti, otvíracích mechanismů, příp. mříží, vyhodnocení  / repase, konzervace, výměna za repliku / a vypracování restaurátorských záměrů 
c. Restaurátorský průzkum, vyhodnocení a následné vypracování restaurátorského záměru restaurování historických vitrážových výplní ve 3.NP
d. Restaurátorský průzkum dochovaných historických prvků v prostoru bývalé Dienzenhoferovy ul. a prostoru nádvoří, koncept řešení, vypracování restaurátorského záměru / zábradlí, bývalý  bazének, dlažba /
e. Vyhodnocení a následné vypracování restaurátorského záměru rehabilitování historického oplocení  / plot, vjezdové brány, branka, plotová zeď /
f. Doplnění stavebně historického průzkumu vývoje a stávající podoby předprostoru bývalé Dienzenhoferovy ul. a prostoru nádvoří
g. Průzkum fasády - sgrafitová výzdoba, barevnosti, výzdobné prvky
2.  	Cena části díla uvedená v čl. V, odst. 1, písm. d) smlouvy „Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr (DPS)“, která před uzavřením tohoto dodatku činila 1.980.000,- Kč bez DPH, se zvyšuje o částku 355.600,- Kč bez DPH a je celkem stanovena na částku 2.335.600,- Kč bez DPH. Plnění dle tohoto dodatku ve výši 355.600,- Kč bez DPH bude fakturováno samostatným daňovým dokladem.



Článek II. 
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle ustanovení § 219, odst. 1, písm. a) z. č. 134/2016 Sb. a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit tento dodatek zákonem stanoveným způsobem.



Příloha č. 1 – Cenová nabídka
Příloha č. 2 - Závazné stanovisko OPP MHMP ze dne 21. 12. 2016



V Ostravě dne  						V Praze dne  




………………………………………					………………………………….
za zhotovitele						za objednatele
Ing. David Kania, Ph.D., MBA,					Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,
člen představenstva						ředitelka
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