
Pol. Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.

Celková cena

Kč
Poznámka

Šachta Š1 + Š2

D 1 Zemní práce - MNP -214 989,61

1 K 151301202 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m m2 -108,826 987,10 -107 422,14 Pažená rýha pol. 50

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky do 8 m

VV "Š1" 10,5*4,52 -47,46

VV "Š2" 20,41*4,6 -93,89

"Š1" (4,6+3,96-0,8)*2*1 15,52

"Š2" (4,5+4)*2*1 17,00

VV Součet -108,83

2 K 151301212 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m m2 -108,826 493,50 -53 705,63 Pažená rýha pol. 51

PP Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 8 m

3 K 151301302 Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m m3 -65,478 548,40 -35 907,89 Pažená rýha pol. 52

dle původní PD 232,79

nově

"Š1" 4,6*3,96*4,59 83,61

"Š2" 4,5*4*4,65 83,70

Součet -65,48

4 K 151301312 Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m m3 -65,478 274,20 -17 953,95 Pažená rýha pol. 53

D 1 Zemní práce - VCP 486 034,67

5 K 151301902 Zřízení hnaného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 8 m m2 117,767 3 016,00 355 184,67 Pažená rýha pol. 54

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky do 8 m

VV "Š1" (4,6+3,96-0,8)*2*3,59 55,72

VV "Š2" (4,5+4)*2*3,65 62,05

VV Součet 117,77

6 K 151301R Hornické práce k napojení protlaku do šachty Š1 kpl 1,000 130 850,00 130 850,00

PP razící práce - 2 týdny, 46 hodin, 3 dělnící hod 276,00

odvoz a ukládka vytěžené horniny

oceové I profily a pažnice Union t 3,04



výroba + montáž atypického ocelového bednění

bednění obezdívky stok z prken

atd - viz přiložená fotodokumentace + popis prací

D 8 Trubní vedení - VCP 115 590,60

7 K 894302161R Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB obyčejného tř. C 25/30  XA1 m3 44,376 2 604,80 115 590,60 Pažená rýha pol. 151

"Š1" "dno"  12,37*0,4 -4,95

"Š1" "stěny"  (12,37-7,36)*2,45-(1^2*pi/4*0,4*3) -11,33

skutečné množství betonu pro šachtu Š1 dodané na stavbě 31m3 stěny, 9m3 dno 40,00

"Š2" "dno"  9,9*0,4 -3,96

"Š2" "stěny"  (9,9-5,52)*2,4-(1^2*pi/4*0,4*2) -9,88

skutečná potřeba betonu pro šachtu Š2 34,50

Součet 44,38

D 8 Trubní vedení - MNP -14 063,90

8 K 894502101 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné m2 -14,656 959,60 -14 063,90 Pažená rýha pol. 181

PP Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné

VV "Š2"  (2,31+2,27)*3,2 -14,656

 CELKEM : 372 571,76


