
Dodatek ě. í
ke Smlouvě o dílo

označení: VAKPG E/01 /2017

l. SmIuvní strany

1. Objednatel

obchodní korporace: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Zastoupená: lng' Josef Fedák
m ístopředseda představenstva

Čsog, a.s.Bankovní spojení
Čĺsto účtu:
lČo:
DIČ:

zapsán do obchodního Ęstřĺku Krajského soudu v HradciKrálové dne 1. 1. 'l994 pod spisovou značkou
B 999.

(dále jen''objednatel")

2. Poskytovatel

obchodnífirma

6010863'l
c260108631

Zástupce organizace:

Bankovní spojení
Číslo účtu:
tČo:
DlČ:

GEOVAP, spol. s r. o.
Čechovo nábřeŽi 1790
530 03 Pardubice

Ing. Robert Matulík
jednatel společnosti

CITIBANK a c

15049248
c215049248

zapsán do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, poboěka Pardubice, dne 26.2
1991 pod spisovou značkou c234.

(dále jen,,Poskytovatel")

oba téŽ jako ,'Smluvní strany"



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

lt. Úvodní ustanovení

1. Na základě vzájemné dohody smluvních stran byl ke Smlouvě o díło (dále jen ,,Smlouva") uzavřen
tento dodatek č' 1' ktený je nedílnou součástí této Smlouvy'

lll. Předmět dodatku

1. Bod 2.'|.2. Smlouvy, konkrétně tabulka snázvem Termín plnění, se mění podle přílohy č. 1 tohoto
dodatku. Jedná se o změnu termínu pro bod Mĺgrace - zkušební provoz a bod Migrace - finální'

lV. Závěreěná ujednání

1. Tento dodatek, jakoŽ i práva a povĺnnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s
nĺm, se řídĺ zákonem ć. 12112000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně něktených zákonü (autorský zákon), v platném znění.

2. Väahy tímto dodatkem blíŽe neupravené se řĺdí obecnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a úcinnosti dnem podpisu oběma smluvnímĺ stranami a uzavírá se
na dobu neurčitou.

4. Tabulka TermÍn plnění vbodě 2.1'2. uzavřené Smlouvy je datem účinnosti tohoto dodatku plně
nahrazena Přĺlohou č. 1 tohoto dodatku.

5. ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy se nemění.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po
vzájemném projednání podĺe jejich pravé a svobodné vůle, určitě, váżné a srozumĺteĺně, nikoli v
tísni za nápadně nevýhodných podmĺnek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují srĺým podpisem.

7. Tento dodatek je proveden Ve čtyřech vyhotoveních , z nichŽ každý má platnost originálu a
Poskytovatel ĺ objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.

8' Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 't: Tabulka Termín plnění

V Paľdubicích dne: " 7 "12' ?g1?

Za Poskytovateĺe:

.:ÜVAp, społ' sí. o"

',BCh0'/0 nábřeŽí 1790 ,'' rDnrdubice łř

lng' Robert MatulÍk
jednatel společnosti

V Pardubicích dne - 5. 12, 2017

Za Objednatele
v{}nf}\1{9 LĺY Ą KÄi\{p''til nĄCE

P^.{ŁĐi-JB!eĘ a"s"
1fr02
':'i otČ

ARDUBICE
ĺ_ C7.(lotÔ8631

o"lcłĺ'! 8, vloŽka 999

ľrušlgPÍEuĐvua y' o--._ - -, . 
jtVä

P
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Přĺloha č. ĺ - Tabulka Termĺn plněnĺ

Provedení dodávky Termíny

lnstalace a implementace SW Marushka@
do jednoho měsíce po předání publikačního
Serveru

lnstalace a implementace SW
GeostoreV6@ a nadstaveb DLL

do dvou měsíců od uzavřenísmlouvy

Školení do tří měsíců od uzavření smlouvy

Migrace - první zkušební do '15. 1. 2018

Migrace - finální do 31. 1.2018

Podmínky provedení Podpis předávacího protokolu objednatelem

Upřesnění: Školení se standardně koná v sídle firmy GEoVAP v Pardubicích. Po dohodě je moŽné
konat školení v sídle objednatele.
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