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Dodatek č.02  
ke smlouvě o dílo č. SML-PMŠ/VK/06/2017 

 
 
Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními 
stranami: 
 
Objednatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
IČO:   00303461  DIČ: CZ00303461 
 
Zastoupené:  společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk, 
IČO:   65138163  DIČ: CZ65138163 
Bankovní spojení: ČSOB a.s.           č.ú.: 277193933 / 0300 
 
kterou dále zastupuje 
Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření ze dne 1.11.2017. 
 

a 
 
Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk 

IČO: 26836980   DIČ: CZ26836980 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s 
Č.ú.: 115-2917050287/0100  
 
Zastoupený: Tomáš Ondřej – jednatel 

 
Dodatek upravuje níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo. Ostatní, zde neuvedená ustanovení zůstávají 
v platnosti. 
 
 
Stavba: „Technické zhodnocení chodníků mezi ulicemi Kmochova a Fibichova v Šumperku“ 

 
  
 

VI. 
Doba zhotovení díla. 

 
1) Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín realizace technického zhodnocení chodníku mezi      
ulicemi Kmochova a Fibichova v Šumperku mění. Termín dokončení stavby se prodlužuje do 
15.05.2018, a to z klimatických podmínek, které neumožňují dokončení realizace v řádném termínu. 
 
2) Zhotovitel je oprávněn provést dílčí fakturaci na základě dílčího předání již provedené části díla. 
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Objednatel: Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská č.21, 
787 01 Šumperk 

Zastoupený: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s. 
 
 
 
V Šumperku dne: ……………..    ..................................... 
  
        Podpis 
  
Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o., Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk 
Zastoupený: Tomáš Ondřej - jednatel 
 
 
 
 
V Šumperku dne: ……………..    ................................... 
         Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


