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SMLOUVA O DILO
NA ZHOTOVENI PROJEKTOVYCH PRACI
DODATEK C.1
(podle ust. § 2586 a nasl. obcanského zakoniku)

1.
Uvodni ustanoveni
1.1 Smluvni strany
1.1.1 Objednatel: Stiedisko volného ¢asu, Ostrava — Moravska Ostrava
se sidlem Ostréilova 19/2925, 702 00 Ostrava-Moravska Ostrava

zapsana v obchodnim rejstiiku Krajskym soudem v Ostrave, oddil Pr,
vlozka 1027

zastoupena: Mgr. Milada BozZekova, feditelka
ve vécech technickych:
bankovni spojeni:
¢. uctu:
IC: 75080559 DIC: C75080559
1.1.2 Zhotovitel: ATELIER SIMONA - projekce a inZenyrska ¢innost, s.r.o.
se sidlem Vystavni 2224/8, 709 00 Ostrava, Marianské Hory

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé oddil C,
vlozka 16027

zastoupena: Ing. Pavel Hyn¢ica, jednatel
kontaktni osoba ve vécech technickych:
Bankovni spojeni:

C. tétu:

IC: 25368931 DIC: CZ25368931

1.2 Nazev akce: ,,Zpracovani projektového zaméru rekonstrukce divadelniho salu véetné
predsali a opravy vratnice, centralni Satny a haly“.

Tento dodatek ¢. 1 smlouvy ze dne 15. 8. 2017 upravuje bod 3. Doba plnéni piredmétu smlouvy dle
¢l. 2.2.2 ,,Zpracovani projektového zaméru rekonstrukce divadelniho salu véetné predsali®.
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3.
Doba plnéni
3.1.  Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle ¢l. 2.2.2 smlouvy bude ptedano:

Ptivodni termin predani PD 20. 12. 2017 se upravuje na nove sjednany termin predani: 31. 1.
2018.

11.
Zavérecna ustanoveni
11.1. Ostatni ujednani smlouvy zlstavaji v platnosti beze zmén.
11.2. Tento dodatek ¢.1 smlouvy se sepisuje ve 2 vyhotovenich, z nichz kazda smluvni strana obdrzi
1 vytisk.
11.3. Smluvni strany prohlasuji, ze toto je jejich svobodna, pravd a vazné¢ minéna vile uzavfit

smlouvu a vyjadiuji souhlas s celym jejim obsahem. Na diikaz toho pfipojuji opravnéni zastupci
smluvnich stran své podpisy.

11.9  Tento dodatek nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich

stran.

V Ostraveé dne 15. 12. 2017 V Ostravé dne 15.12.2017
Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Milada BozZekova Ing. Pavel HynCica




